

*comité ejecutivo del  
consejo directivo*

ORGANIZACION  
SANITARIA  
PANAMERICANA



*grupo de trabajo del  
comité regional*

ORGANIZACION  
MUNDIAL  
DE LA SALUD



20a Reunión  
Washington, D.C.  
5-7 octubre 1953

CE20/6 (Esp.)  
2 octubre 1953  
ORIGINAL: INGLES

Tema 8: SEGUNDO INFORME DEL SUBCOMITE PERMANENTE DE EDIFICIOS Y OBRAS

23 de septiembre de 1953

Comité Ejecutivo  
Oficina Sanitaria Panamericana  
Washington, D. C.

De acuerdo con la Resolución de la VI Reunión del Consejo Directivo, el Subcomité Permanente de Edificios y Obras ha aprobado autorizaciones y mejoras que ascienden a una cifra aproximada de \$118,109. Estas mejoras están enumeradas en la carta del Dr. Soper que se adjunta.

En la partida original se habían asignado \$135,180, dejando un saldo de \$17,071. El Subcomité examinará las propuestas de la VII Reunión del Consejo Directivo para la utilización de este saldo.

Le saluda atentamente,

(firmado) Frederick J. Brady, M.D.  
Presidente

18 de septiembre de 1953

Dr. Frederick J. Brady  
Presidente  
Subcomité Permanente de Edificios y Obras

Estimado Doctor Brady:

Deseo poner en su conocimiento, en su calidad de Presidente del Subcomité Permanente de Edificios y Obras, las medidas tomadas hasta la fecha con relación a las modificaciones y mejoras aprobadas por el Subcomité.

	<u>Cantidad aprobada</u>	<u>Cantidad invertida</u>
1. Instalación de aire acondicionado en ambos edificios, incluido un costo presupuestado de \$1,100 para trabajos de ingeniería	\$68,000	\$68,000
2. Renovación de las instalaciones sanitarias	15,500	14,954
Cierres automáticos, en la forma requerida, en las puertas de todos los lavabos de ambos edificios	325	248
3. Mejoras en el paso de vehículos a la entrada de ambos edificios (se incluye el Punto No. 13)	4,000	6,680*
4. Construcción de una entrada por la parte delantera del sótano (Avenida New Hampshire No. 1501), con una rampa combinada con escalones	1,500	1,450
5. Instalación de un nuevo ascensor automático para el servicio del sótano y de los otros cuatro pisos de la casa No. 1501	19,500	19,951
6. Reparación del estuco, pintura, reparaciones necesarias en el piso, tapar las chimeneas y nuevo embaldosado de asfalto en la antigua oficina de archivos, primer piso de la casa No. 1501	783	500

\*Esta suma comprende el punto 13 que aparece más adelante. Tanto el punto 3 como el 13 se contrataron en un solo proyecto.

	<u>Cantidad aprobada</u>	<u>Cantidad invertida</u>
7. Substitución de los tabiques de madera por otros de estuco en el antiguo desván situado en el cuarto piso de la casa No. 1501	420	375
8. Nuevo suelo de asfalto en la oficina de presupuesto, en el segundo piso de la casa No. 1515 de la Avenida New Hampshire	65	65
9. Eliminación de deficiencias en el sistema de desagüe de la casa No. 1515	275	205
10. Corrección de los tendidos defectuosos de la instalación eléctrica, en ambos edificios, de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el estudio realizado por los aseguradores	400	400
11. Rótulos indicadores del número de las oficinas y de la situación de los lavabos, señales de dirección y tablillas indicadoras de la distribución de las oficinas en ambos edificios (Contrato sin adjudicar)	375	375
12. Eliminación del empleo de baterías para los circuitos de control de los ascensores mediante la instalación de rectificadores en los ascensores de ambos edificios	150	65
13. Repavimentación de la franja de terreno situada entre ambos edificios y en la parte posterior de la casa No. 1515 una vez instalado el sistema de aire acondicionado (incluido en el Punto No. 3)	1,760	--
14. Instalación de ganchos para colocar cinturones de seguridad en todas las ventanas situadas sobre el primer piso de ambos edificios, en la forma requerida por el Código de Edificios del Distrito de Columbia	700	640
15. Nuevo depósito subterráneo de combustible, con capacidad para 1,000 galones, en el edificio No. 1515	1,000	496

	<u>Cantidad aprobada</u>	<u>Cantidad invertida</u>
16. Obras de jardinería para sembrar plantas y arbustos, en la forma requerida, a fin de mejorar la apariencia de los terrenos que circundan ambos edificios	<u>3,705</u>	<u>3,705*</u>
	\$118,458	\$118,109

\*Cantidad calculada

Conforme a las cifras de gastos arriba indicadas, que ascienden aproximadamente a \$118,109, el saldo líquido disponible del crédito aprobado de \$135,180 es de \$17,071.

Se espera que, una vez se hallen en Washington todos los miembros que han de asistir a la Reunión del Consejo Directivo, se pueda convocar una sesión del Subcomité Permanente con el fin de que el mismo pueda tomar un acuerdo respecto de la inversión adecuada del saldo de los fondos autorizados por la VI Reunión del Consejo Directivo.

Atentamente le saluda,

(firmado) Fred L. Soper  
Director