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EDIFICIOS PARA LAS OFICINAS DE CAMPO DE LA OPS

Antecedentes

La 112a Reunión del Comité Ejecutivo, tras haber examinado la situación de los
edificios ocupados por las oficinas de la OPS/OMS en Barbados y México, autorizó al
Director a continuar tomando las medidas del caso. El presente es un informe sobre el
estado que guardan las gestiones.

Barbadas

El Gobierno de Barbados decidió arrendar a la OrganiTación el terreno del edificio
que actualmente ocupa esta. Al momento de redactar este informe, el contrato de
arrendamiento a largo plazo del terreno estaba en proceso de revisión jurídica por ambas
partes. Además, los arquitectos contratados para diseñar el edificio nuevo han empezado
los preparativos; se espera concluir la construcción en aproximadamente 18 meses.
Además, el Consejo Ejecutivo de la OMS recomendó que el Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles de la OMS aportase $325.000 para la construcción de este edificio.
Esta recomendación debe ser ratificada por la Asamblea Mundial de la Salud.

México

El Gobierno de México y la Organización han estado buscando un terreno
adecuado para construir un edificio nuevo o un edificio ya construido susceptible de
renovación. Actualmente se estudian varias posibilidades. El Consejo Ejecutivo de la
OMS recomendó que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de la OMS aportase
$250.000 para este proyecto. Esta recomendación está pendiente de aprobación por la
Asamblea Mundial de la Salud.


