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EDIE[CIOS DE LAS OFICINAS DE CAMPO DE LA OPS

Este es un informe de situación sobre los proyectos de construcción en
Barbados, México y Honduras.

Barbados

La construcción del nuevo edificio de la OPS para la Coordinación de
Programas en el Caribe (CPC) casi está terminada. Al momento de redactar este
informe, se ha previsto que la oficina de la CPC esté en funcionamiento en el nuevo
edificio para fines de abril de 1997. Una vez que pueda ocuparse el nuevo edificio, se
demolerá la estructura antigua y se terminarán los trabajos de jardinería.

Honduras y México

No hay nada nuevo que informar en relación con estos dos proyectos, ya que
no se ha llegado a ningún acuerdo con respecto a los terrenos que se usarán para la
construcción de los edificios de la OPS. Por lo tanto, el Director propone que estos
dos proyectos sigan inactivos y que se mantenga informado al Comitd Ejecutivo si hay
nuevos acontecimientos.


