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De acuerdo con la Resolución V de la VI Reunión del Consejo Direc-
tivo, el Subcomité Permanente de Edificios y Obras formado por el Dr.
Frederick J. Brady, Estados Unidos (Presidente), Sr. Alfredo Chocano,
Guatemala, y Dr. Horacio Vicioso Soto, Repdblica Dominicana, tiene el ho-
nor de someter al Comité Ejecutivo el informe que se adjunta.

Este informe incluye los nuevos proyectos aprobados por el Sub-
comité con posterioridad a la última reunión del Consejo Directivo, así
como un resumen de las obras e instalaciones enumeradas en informes ante-
riores.

Los fondos del crédito especial de $135,180 están ahora atribufdos
en su totalidad a los gastos a realizar.

El Subcomité de Edificios y Obras fué establecido con carácter per-
manente, en virtud de la Resolución antes mencionada, y en la cuarta reunión
del Subcomité, el Director expresó el deseo de seguir contando con su aseso-
ramiento .

El Subcomité ruega, por lo tanto, al Comité Ejecutivo se sirva
formular las observaciones que estime pertinentes al informe adjunto, el
cual será después presentado en la próxima reunión de la XIV Conferencia
Sanitaria Panamericana.

Atentamente le saluda,

(firmado)
Frederick J. Brady

Presidente

Anexo
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Informe del Subcomité Permanente de

Edificios y. Obras

En la Vil Reunión del Consejo Directivo se presentó un informe de
la pri_rs y segunda reunión del Subcomité Permanente de Edificios y Obras,
formado por los representantes de los Gobiernos de Estados Unidos, Guatemala
y República Dominicana. El Consejo adoptó, a este respecto, la siguiente
resolución:

"ResoluciónXVII

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

"Re sue Ive:

1. Expresar su agradecimiento al Subcomité Permanente de
Edificios y Obras.

2. Aprobar las medidas adoptadas por el Subcomité Permanente
hasta la fecha.

3. Aprobar la recomendación del Subcomité que cuenta con el
apoyo del Comité Ejecutivo, en el sentido de que por ahora
no se proceda a las obras de construcción del cuarto pisn
del edificio 1501 de la Avenida New Hampsäir@.

_. Dejar el saldo liquido disponible del crédito aprobado de
$135,180 que se calcula aproximadamente en $17,000, para
obras de conservación y reparación de los edificios de la
Sede."

El costo efectivo de las mejoras ascendió a $118,O89 ._O, quedando
por lo tanto un saldo disponible de $17,O90.60 para nuevas reparaciones.

El Subcomité celebró su tercera reunión el 2_ de noviembre de 1953

y, después de estudiar las condiciones del aspecto exterior de los das
edificios, autorizó la inversión de la suma de $2,600 para trabajos de
pintura y para aquellas pequeñas repar_ciones que sean necesarias en las
ventanas, marcos de las puertas o partes metálicas de las mismas. El costo
efectivo de este proyecto ascendió a $2,390, quedando as_ reducido el saldo
disponible a $1_,700.60.

En la cuarta reunión que tuvo lugar el 29 de marzo de 195_, el Sub-
comité aprobó las propuestas de obras que se enumeran a continuación y la
correspondiente autorización para la inversión de fondes. Debe seSalarse
que con los gastos de estas obras quedará agotado el saldo disponible. Se
trata de las siguientes:
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I. Reparación del ascensor instalado en la casa N_ 1515,
con objeto de mejorar sus condiciones de funciona-
miento. Esta reparación comprenderá la instalación
de nuevas escobillas y porta-escobillas en el motor,
cerradura automática en la puerta de hierro y una
mirilla de cristal en cada una de las puertas exte-

riores. No se considera práctico proceder a su com-
pleta modernización o al cambio de motor e instala-
ción electrica, porque su costo sez_aaproximadamente
el mismo que el de un nuevo ascensor. $507.00

2. Construcción de uncuarto en el sótano de la casa

NQ 1501, para almacén de publicaciones. Este trabajo
comprende la construcción de una pared especial en el
foso del sótano, la instalación de dos (2) hileras
más de estantes, la colocación de una puerta en la
apertura existente, embaldosado de asfalto y tapiado
de la ventana, con el fin de que el nuevo almacén de
publicaciones quede hermeticsmente cerrado y a prueba,
en lo posible, de la penetración de polvo. 7A8.00

3. Nuevo emplazamiento de la centralilla telefónica de
la recepcionista en la casa N2 1501. Para ello se
convertirá el cuarto interior grande, contiguo al
vestíbulo principal del primer piso, en cuarto para
la centralilla, a cuyo fin se eliminarán las puertas
existentes y pared que dan al vestíbulo, se instala-
rán el equipo de la centralilla en el espacio abierto
resultante y un conducto galvanizade para el tendido
de los cables desde el cuarto del equipo telefónico
hasta el nuevo emplazamiento de la centralilla. Este

proyecto, una vez terminado, permitirá que una sola
empleada en lugar de las dos (2) que actualmente se
requieren, desempeñe las funciones de telefonista-
recepcionista. 1,&l6.O0

4. Pintura interior de las casas N_ 1501 y 1515. Con
este objeto habrá que proceder a raspar la pared,
arrancar el empapelado viejo, estucar, obturar los
huecos, dar una capa de pintura en las paredes y
cielos rasos y obturar y dar dos (2) manos de pin-
tura en todos los tabiques de madera. 11,154.60

5. Instalación en la casa N_ 1501 de un sistema comple-
to de alarma para casos de incendio y de alumbrado
para casos de emergencia, con los necesarios apara-
tos de alarma, extintores y luces rojas y blancas
para indicar las salidas del edificio. Este proyecto
es importante y necesario para la protección de los
empleados y salvaguardia de la propiedad en casos de
incendio. La casa h__1515 está dotada de un sistema
similar. 875.O0

$1_,70o.60
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A continuación figura una relación completa de las obras aprobadas
por el Subcomité y costeadas con fondos del crgdito especial autorizado
por el Consejo Directivo en su VI Reunión:

1. Instalación de aire acondicionado en ambos edifi-

cios, inclu_do un costo presupuesto de $1,1OO para
trabajosde ingeniería $68,000.00

2. Renovación de las instalaciones sanitarias i_,95A.00

Cierres automáticos, en la forma requerida, en las
puertas de todos los lavabos de ambos edificios 2_8.00

3. Mejoras en el paso de vehículos a la entrada de
ambos edificios (se incluye el Punto N°- 13) 6,680.00

&. Construcción de una entrada por la parte delantera
del sótano (Avenida New Hampshire NQ 1501), con
una rampa combinadacon escalones 1,ASO.O0

5. Instalación de un nuevo ascensor automático para
el servicio del sótano y de los otros cuatro pisos
de lacasaNa1501 19,931.00

6. Reparación del estuco, pintura, reparaciones nece-
sarias en el piso, tapar las chimeneas y nuevo em-
baldosado de asfalto en la antigua oficina de
archivos, primer piso de la casa N°- 1501 500.00

7. Substitución de los tabiques de madera por otros
de estuco en el antiguo desván situado en el cuar-
to pisode la casaNa1501 375.00

8. Nuevo suelo de asfalto en la oficina de presupuesto,
en el segundo piso de la casa N_ 1515 de la Avenida
NewHampshire 65.00

9. Elim_nación de deficiencias en el sistema de desa-
güedelacasaNG 1515 205.20

10. Corrección de los tendidos defectuosos de la insta-
lación eléctrica, en ambos edificios, de acuerdo
con las recomendaciones formuladas en el estudio

realizadopor los aseguradores 400.00

ll. Rótulos indicadores del número de las oficinas y

de la situación de los lavabos, señales de direc-
ción y tablillas indicaderas de la distribución de
las oficinasen ambosedificios 375.00
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12. Eliminación del empleo de baterías para los cir-
cuitos de control de los ascensores mediante la
instalación de rectificadores en los ascensores
deambosedificios 65.00

13. Repavimentación de la franja de terreno situada
entre ambos edificios y en la parte posterior de
la casa Na 1515, una vez instalado el sistema de
aire acondicionado (inclufdo en el Punto Ng 3) --

lA. Instalación de ganchos para colocar cinturones de
seguridad en todas las ventanas situadas sobre el
primer piso de ambos edificios, en la forma reque-
rida por el Código de Edificación del Eistrito de
Columbia 6_O.OO

15. Nuevo depósito subterráneo de combustible, con ca-
pacidad para 1,O00 galones, en el edificio Ng 1515 496.00

16. Obras de Jardinería para sembrar plantas y arbustos,
en la forma requerida, a fin de mejorar la aparien-
cia de los terrenos que circundan ambos edificios 3,705.00

$118,089._O

17. Pinturaexterior 2,390.OO

18. Reparacióndelascensor 507.00

19. Almacénde publicaciones 7_8«OO

20. Cuarto para la telefonista-recepcionista 1,¿16oOO

21. Pinturainterior 11,15_.60

22. Sistema de alarma para casos de incendio 875.00

Costo total $135,180.OO

Crédito especial 13 5,180.OO

Saldo -0 -


