
 

 

 
 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE  
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

 

 
 

150ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 

 

Washington, D.C., EUA, 18-22 de junho de 2012 
 

 
Tema 5.6 da Agenda Provisória CE150/25 (Port.) 
 23 de maio de 2012 
 ORIGINAL: INGLÊS 
 
 

PLANO MESTRE DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL  
 

Relatório Periódico sobre a Implementação do Plano Mestre 
de Investimentos de Capital  

 
 
Introdução 
 
1. Este documento resume as atividades e projetos do Plano Mestre de Investimentos 
de Capital concluídos durante o biênio 2010-2011, os propostos para o biênio 2012-2013 
e os referentes a 2014-2019 (restante do plano de 10 anos) que podem ser financiados 
pelo Fundo Mestre de Investimentos de Capital e pela Conta Especial da OPAS.  
 
2. Este documento também propõe alterações no Fundo Mestre de Investimentos de 
Capital relacionadas ao estabelecimento de um Subfundo Estratégico Rotativo de Bens 
Imóveis e um Subfundo de Substituiçao de Veículos. Essas modificações foram 
recomendadas em resultado das lições aprendidas com a operação do Fundo Mestre de 
Investimentos de Capital desde seu estabelecimento no biênio 2006-2007. 
 
Plano Mestre de Investimentos de Capital  
 
3. O Plano Mestre de Investimentos de Capital reflete os crescentes esforços da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para sistematicamente manter e melhorar 
a infraestrutura dos edifícios, equipamento e tecnologia da informação em suas 
instalações na Região. Num esforço para aumentar a transparência e mostrar a 
coordenação entre atividades e projetos do Plano Mestre de Investimentos de Capital 
financiados pelo Fundo Mestre de Investimentos de Capital e pela Conta Especial, a 
Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA) incluiu referências a atividades e projetos 
do Fundo Mestre de Investimentos de Capital e Conta Especial neste documento e seus 
anexos.  
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4. A Conta Especial foi criada em resultado do excedente orçamentário disponível 
no biênio 2006-2007. O 48º Conselho Diretor, mediante a Resolução CD48.R1 (2008), 
autorizou grandes projetos de infraestrutura nas áreas administrativa e técnica, inclusive a 
criação do Centro de Operações de Emergência/Centro de Conhecimento e reparos no 
teto do edifício-sede em Washington, D.C.. Descrições específicas dos projetos da Conta 
Especial encontram-se no Documento CE146/27 (2010). Detalhes do Fundo Mestre de 
Investimentos de Capital são apresentados adiante. 
 
Reposição do Fundo Mestre de Investimentos de Capital no biênio 2012-2013  
 
5. De acordo com a Resolução CSP27.R19 (2007), o Diretor da RSPA deve notificar 
ao Comitê Executivo quaisquer fundos transferidos ao Fundo Mestre de Investimentos de 
Capital do excedente da receita sobre os gastos do Orçamento Ordinário por Programas. 
No biênio 2012-2013, esse valor — se houver — será determinado após o encerramento 
das contas financeiras.  
 
6. No encerramento do biênio 2010-2011 (dezembro de 2011), havia um saldo de 
US$ 2.829.685,881 no Subfundo de Tecnologia da Informação, sendo $2.534.752,23 não 
empenhados. A área de Serviços de Tecnologia da Informação (ITS) espera transferir 
essa quantia para novos projetos no biênio 2012-2013. No encerramento do biênio 2010-
2011, havia um saldo de $1.688.836,69 no Subfundo de Bens Imóveis e Equipamento, 
sendo $1.522.068,93 não empenhados. A área de Serviços Gerais (GSO) espera transferir 
essa quantia ao biênio 2012-2013 para novos projetos. 
 
7. O Subfundo de Bens Imóveis e Equipamento pode receber fundos adicionais em 
2012 do Plano Mestre de Capital (CMP) da Organização Mundial da Saúde, que foi 
reativado no biênio 2010-2011. A distribuição de fundos desse programa ainda não foi 
finalizada. De modo a apoiar os esforços da OPAS para mobilizar fundos da OMS para 
reconstruir o edifício da Representação da OPAS/OMS no Haiti danificado pelo 
terremoto, o Diretor de Administração da RSPA financiou uma análise realizada por uma 
firma de engenharia e arquitetura para examinar o desenho preliminar e respectivo custo 
fornecidos pelo Escritório de Serviços de Projeto das Nações Unidas (UNOPS).   
 

Subfundo de Bens Imóveis e Equipamento  
 
Projetos na Sede em 2012-2013  
 
8. Um total de $51.900 foi fornecido para dois projetos do Fundo Mestre de 
Investimentos de Capital no edifício da Sede em 2010-2011 (Anexo A). 
                                                           
 
1  Salvo indicação em contrário, todas as cifras neste documento são expressas em dólares dos Estados 

Unidos (US$). 
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9. Em novembro de 2011 foi publicado um edital de licitação para a reforma de 
quatro elevadores no edifício da Sede. No início de junho, a firma selecionada para 
realizar a construção começará o trabalho de reparo, que deve levar aproximadamente um 
ano e meio.  

10. Uma proposta de custo está sendo examinada por uma firma de engenharia e 
arquitetura para realizar um amplo estudo dos principais sistemas do edifício, e um 
contrato deve ser emitido na primavera de 2012 para sua execução. Essa informação será 
usada para verificar o plano de renovação de 10 anos do edifício da Sede.   
 
Projetos nas Representações da OPAS/OMS em 2012-2013 
 

11. Um total de $599.880 foi fornecido para projetos em sete Representações2 em 
2010-2011 (Anexo A).  
 
12. No biênio 2012-2013, o principal esforço será reconstruir o edifício da 
Representação no Haiti destruído pelo terremoto de janeiro de 2010. O estudo de 
engenharia mencionado anteriormente faz parte desse esforço. Se houver disponibilidade 
de fundos adicionais, há um plano de longo prazo para examinar todas as Representações 
e verificar suas condições físicas, assinalar deficiências e elaborar planos individuais de 
10 anos para renovação e manutenção. 
 
Projetos planejados para os biênios de 2014-2015 a 2018-2019 na Sede e nas 

Representações 

 
13. Tendo em vista a limitação dos fundos disponíveis, os projetos de bens imóveis e 
edifícios propostos para 2014-2019 (bem como para 2012-2013) serão analisados pelo 
Comitê de Projetos de Investimento em Infraestrutura, criado pela Diretora em setembro 
de 2009 para analisar projetos do Plano Mestre de Investimentos de Capital dos dois 
subfundos e emitir recomendações acerca de sua viabilidade e prioridade (Anexo B). A 
distribuição de projetos aprovados para 2012-2013 dependerá de financiamento que ainda 
não foi determinado. 
 
Subfundo de Tecnologia da Informação 
 
Projetos na Sede e nas Representações em 2012-2013     
 

14. Um total de $2.544.631,50 foi gasto em 2010-2011 em vários projetos de 
tecnologia da informação do Plano Mestre de Investimentos de Capital (Anexo C), 

                                                           
 
2  Também chamadas de “escritórios nos países”. 
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inclusive computadores de mesa e periféricos, servidores e infraestrutura de hospedagem 
de sites, software e segurança da informação. 

15. As despesas propostas durante o biênio 2012-2013 (Anexo D) incluem apoio na 
Sede e na Representações para as seguintes áreas: 

• licenças de software;  

• infraestrutura de rede; 

• licenças e sistemas de substituição para sistemas telefônicos, primordialmente nos 
países; 

• segurança da informação;  

• substituição de computadores de mesa, notebooks e periféricos, inclusive 
impressoras e scanners, se necessário;  

• infraestrutura de hospedagem de sites necessária para o Sistema de Informação 
Gerencial (PMIS) da RSPA. 

Projetos para 2014-2015 a 2018-2019 
 
16. Os projetos planejados para os biênios 2014-2019 a 2018-2019 (Anexo C) 
incluem:  
 
• licenças de software;  

• infraestrutura de rede;  

• licenças e sistemas de substituição para sistemas telefônicos, primordialmente nos 
países; 

• segurança da informação;  

• substituição de computadores de mesa, notebooks e periféricos, inclusive 
impressoras e scanners, se necessário.  

17. Os esforços planejados durante 2012 se concentrarão na colocação de 
computadores virtuais no Escritório Regional e nas Representações cuja infraestrutura 
local de telecomunicações apoie essa tecnologia. Trata-se de uma mudança para um 
modelo de computação centrado no servidor que enfatiza a computação em nuvem — 
acesso dos usuários em qualquer lugar, de qualquer aparelho, a qualquer momento. 
Consequentemente, o investimento nas estações de trabalho será direcionado para 
notebooks, substituindo computadores de mesa nos casos em que for necessária grande 
mobilidade, e também para um maior uso de smartphones e tablets. Essa mudança 
também exigirá uma conectividade robusta e segura e infraestrutura de rede. 
 
18. O Anexo C, que mostra o programa de investimentos em 2012-2013, também 
apresenta o programa planejado para o biênio que se encerra em 2019. Já que os custos 
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atualmente previstos para 2013 e anos posteriores provavelmente serão afetados pela 
instalação do PMIS, preveem-se alterações significativas nos custos projetados a partir 
dessa data. No momento, todos os custos são estimativas. 
 
Próximos passos: Proposta de estabelecer um Subfundo Estratégico Rotativo de 
Bens Imóveis e um Subfundo de Substituição de Veículos como parte do Fundo 
Mestre de Investimentos de Capital  
 
19. A Organização assumiu o compromisso de monitorar e reavaliar continuamente 
os projetos essenciais e seus custos estimados e fornecer regularmente aos Estados 
Membros a informação mais exata e atualizada.  

20. A RSPA recomenda que o Fundo Mestre de Investimentos de Capital, 
originalmente aprovado em outubro de 2007 mediante a Resolução CSP27.R19, seja 
modificado para refletir a experiência adquirida durante sua implementação nos últimos 
anos e as novas condições financeiras da Organização. As modificações propostas neste 
documento não se aplicariam ao Subfundo de Tecnologia da Informação criado por essa 
mesma resolução. 

21. Após o biênio inicial 2008-2009, o Subfundo de Bens Imóveis e Equipamento foi 
concebido para começar sua reposição durante o biênio 2010-2011 com (a) a receita 
anual do aluguel das instalações e terrenos da Organização e (b)  o excedente da receita 
sobre o gasto.   

22. A receita anual que a OPAS recebe como aluguel do terreno situado em 2121 
Virginia Avenue, Washington, D.C., é inferior ao que a OPAS paga para alugar os 
escritórios nesse local.  

23. O Fundo Mestre de Investimentos de Capital recebe uma transferência de receita 
dos fundos do Orçamento Ordinário por Programas no encerramento de cada biênio. 
Contudo, o excedente da receita sobre o gasto do Orçamento Ordinário por Programas no 
encerramento de cada biênio não é uma fonte confiável de fundos.  

24. Portanto, a RSPA propõe que o Fundo Mestre de Investimentos de Capital seja 
modificado para permitir o estabelecimento e modificação dos seguintes subfundos para 
os propósitos indicados: 

(a) Subfundo Estratégico Rotativo de Bens Imóveis:  Para apoiar uma estratégia de 
longo prazo destinada a melhorar a carteira de imóveis da OPAS. Recomenda-se 
que esse subfundo seja estabelecido com uma infusão inicial de $1 milhão dos 
fundos superavitários que resultarem da implementação das Normas Contábeis 
Internacionais do Setor Público (IPSAS). Além disso, a RSPA propõe que esse 
subfundo seja mantido através de um mecanismo rotativo pelo qual a receita 
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gerada com a venda de propriedades da OPAS seja depositada nesse subfundo 
para futuro aproveitamento de oportunidades imobiliárias. Essas oportunidades 
poderiam ser a aquisição de instalações mais apropriadas ou reforma das 
instalações oferecidas pelos ministérios da saúde para uso da Organização. Outro 
mecanismo de financiamento desse subfundo seria a renda derivada do 
cancelamento anual de empréstimos para aquisições. O uso projetado dos fundos 
desse subfundo incluiria o adiantamento de recursos para despesas necessárias no 
preparo de novas instalações, ou entrada ou depósito para a compra ou aluguel de 
instalações.   

(b) Subfundo de Manutenção e Melhoria de Bens Imóveis: A RSPA propõe alterar 
o nome do Subfundo de Bens Imóveis e Equipamento para “Subfundo de 
Manutenção e Melhoria de Bens Imóveis”. Sua fonte de financiamento continuará 
sendo o excedente da receita sobre o gasto.  Além disso, este subfundo seria 
reposto pela reserva proposta com o superávit das IPSAS quando não houver 
excedente da receita sobre o gasto.  

(c) Subfundo de Substituição de Veículos do Fundo Mestre de Investimentos de 
Capital: De acordo com o regulamento financeiro atual, o produto da venda de 
veículos não relacionados a projetos na Sede e nas Representações deve ser 
depositado na rubrica Renda Diversa da Organização e não pode ser usado para 
cobrir os custos de substituição de veículos. Solicita-se que um Subfundo de 
Substituição de Veículos seja estabelecido no âmbito Fundo Mestre de 
Investimentos de Capital para receber o produto dessas vendas, que 
posteriormente pode ser desembolsado pelo Diretor de Administração às 
Representações e à Sede para suplementar a compra de veículos não relacionados 
a projetos.  

Ação do Comitê Executivo 
 
25. Solicita-se que o Comitê Executivo examine a resolução anexa (Anexo E) e, se 
estiver de acordo, a encaminhe à 28ª Conferência Sanitária Pan-Americana em setembro 
de 2012 para análise e correspondente ação. 

 
Anexos 
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Fundo Mestre de Investimentos de Capital  
Subfundo de Bens Imóveis e Equipamento  

Projetos concluídos em 2010-2011 
(em US$) 

 

Localização Projeto (concluído ou em execução) 2010 2011 

Representação no Chile   
Reforma interna do novo escritório após a 
mudança em fevereiro de 2010 depois do 
terremoto 

32.997  

Representação em 
Trinidad e Tobago 

Reforma interna dos novos escritórios após 
a mudança para instalações fornecidas pelo 
Estado Membro 

288.775  

Representação no 
Panamá   

Custo parcial de aluguel do sistema de ar 
condicionado na Representação  

12.000  

Representação no 
Suriname   

Custos finais da reforma do edifício da 
Representação fornecido pelo Estado 
Membro 

65.000  

Representação na 
Guiana  

Gastos de reparo e reforma do edifício 
fornecido pelo Estado Membro 

50.800  

Representação no Haiti   

Despesas legais para concluir a compra de 
um estacionamento adjacente à 
Representação ($6.048) e reforma inicial da 
Representação ($40.000) 

46.048  

Representação na 
Jamaica 

Gasto da mudança para o edifício do 
Caribbean Food and Nutrition Institute 
(CFNI)  

 104.260 

Sede da OPAS 
(Washington, D.C.) 

Reforma de quatro elevadores: estudo de 
arquitetura/engenharia  

 35.000 

Sede da OPAS 
(Washington, D.C.) 

Consumo de energia da sala de 
computadores no porão: estudo de 
arquitetura e engenharia  

 16.900 

Subtotal 495.620 156.160 

Total 651.780 
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 Gasto final em 2010-2011 e planejado para 2012-2013 para projetos de GSO 
financiados pela Conta Especial  

(em 1º de janeiro de 2012, em US$) 
 

Localização Projeto 
2010-2011 
Gasto final  

2012-2013  
Gasto estimado 

Regional 

Centro de Operações de 
Emergência (EOC) e Centro 
de Conhecimento (KC) 
(Conta Especial, Perfil 1A): 
fonte inicial de financiamento  

1,578,693 1,321,307 

Representações da 
OPAS/OMS  

Melhoria das instalações: 
aplicação das normas 
mínimas de segurança 
operacional e medidas de 
segurança (Conta Especial, 
Perfil 4A)  

153.953 146.047 

Sede da OPAS 
(Washington, D.C.) 

Melhoria das instalações: 
medidas para economizar 
energia (Conta Especial, 
Perfil 4B) 

0 2.500.000 

Sede da OPAS 
(Washington, D.C.) 

Melhoria das instalações: 
reparos no sistema de 
drenagem do pátio (Conta 
Especial, Perfil 4C)  

3.500 371.500 

Sede da OPAS 
(Washington, D.C.) 

Melhoria das instalações: 
medidas sanitárias e de 
segurança (Conta Especial, 
Perfil 4D)  

35.378 294.242 

Sede da OPAS 
(Washington, D.C.) 

Melhoria das instalações: HQ 
reparos do teto da torre de 
escritórios (Conta Especial, 
Perfil 4E)  

250.000 0 

Sede da OPAS 
(Washington, D.C.) 

Melhoria das instalações: 
reforma do edifício da sede e 
anexos (Conta Especial, Perfil 
4F): fonte inicial de 
financiamento  

22.397 952.603 
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Gasto planejado em 2012-2013 para projetos de tecnologia da informação 
financiados com a Conta Especial  
(em 1º de janeiro de 2012, em US$) 

 

Projeto  
Quantia 
aprovada 

Gasto planejado 
2012-2013  

 
 

 
2-C: Fortalecimento das 
comunicações mediante 
melhora da conectividade 
nas Representações  
 

2.000.000 615.000 

 
3-B: Modernização do 
modelo de serviço para 
entrega de tecnologia da 
informação e gestão e 
serviços de conhecimento  
 

1.500.000 500.000* 

 

* $300.000 alocados à área de Gestão do Conhecimento e Comunicação (KMC). 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

FUNDO MESTRE DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL  
 
 
A 150ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 
 Tendo examinado o Documento CE150/25, no qual a Diretora informa sobre as 
atividades e experiência da Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA) com a 
implementação do Plano Mestre de Investimentos de Capital financiado pelo Fundo 
Mestre de Investimentos de Capital, estabelecido em 2007 pela Resolução CSP17.R19 da 
Conferência Sanitária Pan-Americana; 
 
 Tomando nota da proposta de modificar o financiamento do Fundo Mestre de 
Investimentos de Capital, 
 

RESOLVE: 
 
1. Agradecer à Diretora a apresentação do relatório sobre o Plano Mestre de 
Investimentos de Capital. 
 
2. Recomendar que a 28ª Conferência Sanitária Pan-Americana adote uma resolução 
nos seguintes termos: 
 

FUNDO MESTRE DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL  
 
A 28ª CONFERÊNCIA SANITÁRIA PAN-AMERICANA, 
 
 Tendo examinado o Documento CSP28/__, que informa sobre as atividades e 
experiências da Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA) na implementação do Plano 
Mestre de Investimentos de Capital financiado pelo Fundo Mestre de Investimentos de 
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Capital, estabelecido em 2007 pela Resolução CSP17.R19 da Conferência Sanitária Pan-
Americana, bem como a análise desse tema feita pelo Comitê Executivo; 
  

Tomando nota da proposta de implementar modificações no financiamento do 
Subfundo de Bens Imóveis e Equipamento do Fundo Mestre de Investimentos de Capital, 
conforme definido na Resolução CSP27.R19; 
 
 Considerando a proposta de criar um subfundo separado para a substituição de 
veículos não relacionados a projetos, 
 

RESOLVE: 
 
1. Agradecer ao Comitê Executivo sua análise do relatório sobre a implementação 
do Fundo Mestre de Investimentos de Capital e suas subsequentes recomendações. 
 
2. Autorizar a mudança do nome do Subfundo de Bens Imóveis e Equipamento para 
Subfundo de Manutenção e Melhoria de Bens Imóveis. 
 
3. Autorizar o Subfundo de Manutenção e Melhoria de Bens Imóveis a continuar o 
financiamento autorizado com o excedente da receita sobre o gasto e expandir as fontes 
de financiamento para incluir o superávit da implementação das Normas Contábeis 
Internacionais do Setor Público (IPSAS) quando não for gerado excedente da receita 
sobre o gasto. 
 
4. Estabelecer um Subfundo Estratégico Rotativo de Bens Imóveis como uma 
estratégia de longo prazo para melhorar a carteira de imóveis da OPAS, com uma infusão 
inicial de US$ 1 milhões dos fundos superavitários das IPSAS.   
 
5. O Subfundo Estratégico Rotativo de Bens Imóveis será autorizado a manter o 
financiamento futuro através de um mecanismo rotativo de aceitação da receita gerada 
com a venda de propriedades da OPAS e renda diversa derivada do cancelamento anual 
de empréstimos para aquisições. O uso autorizado de todos esses fundos inclui a 
preparação de novas instalações ou entrada ou depósito para a compra ou aluguel de 
instalações para uso da Organização.    
 
6. Estabelecer um novo Subfundo de Substituição de Veículos baseado na receita da 
venda de veículos não relacionados a projetos na Sede e nas Representações, a ser usado 
para suplementar a compra de veículos substitutos não destinados a projetos. 
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 Anexo F 
 
Relatório sobre as implicações financeiras e administrativas do projeto 

de resolução para a Secretaria 
 
1. Tema da Agenda:    5.6 Plano Mestre de Investimentos de Capital  

 
2. Vínculo com o Programa e Orçamento: 
 
 (a) Objetivo estratégico 16: Desenvolver e sustentar a OPAS/OMS como uma organização 
 flexível, facilitando os meios necessários para cumprir seu mandato da maneira mais eficiente 
 e eficaz  
 
 (b) Resultado esperado:    
 RER 16.6  Ambiente físico de trabalho, infraestrutura e saúde dos funcionários 

 
3. implicações financeiras 
 
 (a) Custo total estimado da implementação durante o período da resolução    

(arredondado para os próximos US$ 10.000, incluindo pessoal e atividades): 
 

Subfundo de Substituição de Veículos: aproximadamente 10 veículos são vendidos 
anualmente, com uma receita estimada em $50.000. A receita era reciclada na compra de 
novos veículos antes de aplicar as Normas Contábeis Internacionais do Setor Público (IPSAS).  
De acordo com as IPSAS, a receita estimada passa à rubrica Renda Diversa a partir de 2012. 

 
Edifícios:  Nenhum edifício da OPAS foi vendido recentemente; portanto, é difícil estimar a 
reciclagem da receita da venda.     

 
 (b) Custo estimado no biênio 2012-2013 (arredondado para os US$ 10.000 mais 

próximos, inclusive pessoal e atividades):  
 

Usando a estimativa anual de $50.000, o custo bienal seria $100.000 
 
 (c) Do custo estimado em (b), que parte pode ser incluída nas atividades já 

programadas?   
Nenhuma. 
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4. Implicações administrativas 
 
 (a) Níveis da Organização em que o trabalho será realizado: 
 

Este trabalho continuará sendo feito nas áreas administrativas das Representações e da Sede.  
 
 (b) Pessoal adicional necessário (no equivalente a funcionários de tempo integral, 

indicando as habilidades necessárias):   
  

Este trabalho será feito com o quadro de pessoal existente. 
 
 (c) Cronograma (cronograma amplo para a implementação e avaliação):  
 

Após o biênio 2012-2013, o mecanismo de reposição será revisado. 
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 Anexo G 
 

FORMULÁRIO ANALÍTICO PARA VINCULAR O TEMA DA AGENDA COM OS 
MANDATOS DA ORGANIZAÇÃO 

1. Tema da agenda:  5.6 Plano Mestre de Investimentos de Capital  

2. Unidade responsável:  Serviços Gerais  (GSO) 

3. Preparação:  Edward Harkness, Gerente, Serviços Gerais   

4. Lista de centros colaboradores e instituições nacionais vinculadas a este tema da 
Agenda:  

 Nenhum 

5. Vínculo entre este tema da agenda e a Agenda de Saúde para as Américas 2008-2017: 

 Nenhum  

6. Vínculo entre este tema da agenda e o Plano Estratégico 2008-2012: 

 OE16: Desenvolver e sustentar a OPAS/OMS como uma organização flexível, facilitando os 
meios necessários para cumprir seu mandato da maneira mais eficiente e eficaz. 

7. Boas práticas nessa área e exemplos de países da Região das Américas:  

 A manutenção de edifícios com esforços para reparar equipamento antes de ocorrer falhas, 
como aparelhos de ar condicionado, ou reparar áreas danificadas como tetos, paredes, 
tubulações, pisos e outras áreas estruturais previne gastos mais elevados se essas 
vulnerabilidades forem ignoradas e não corrigidas.  A reforma dos escritórios melhorará a 
eficiência operacional para os funcionários da OPAS fornecerem cooperação técnica.  

8. Implicações financeiras deste tema da agenda:   

 Perdas desnecessárias ou catastróficas dos imóveis serão evitadas pela manutenção e reparos. 
Edifícios seguros protegem os funcionários. 

 
 

- - -  

 

 

 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICAN DA SAÚDE 

Repartição Sanitária Pan-Americana, Escritório Regional da 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 


