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SITUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

GERENCIAL DE LA OSP (PMIS) 

 

 

Introducción 

1. De conformidad con las instrucciones del 50.
o
 Consejo Directivo de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 2010, la Oficina Sanitaria 

Panamericana (la Oficina u OSP) puso en marcha un proyecto para modernizar el 

Sistema de Información Gerencial de la OSP (conocido como PMIS por su sigla en 

inglés). Posteriormente se ha informado acerca del avance de este proyecto a los Cuerpos 

Directivos en varias ocasiones.  

2. La Organización se complace en informar que el proyecto para implementar el 

PMIS se ha completado de manera satisfactoria. La primera fase ha estado operativa por 

más de dos años y la segunda llegó a su primer año de operaciones en enero del 2017. 

En este documento se presenta un informe final sobre el trabajo llevado a cabo en este 

proyecto desde la 10.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración.  

Antecedentes 

3. La puesta en marcha del Sistema Mundial de Gestión (GSM, por su sigla en 

inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsó a la Oficina a examinar 

sus propios sistemas para determinar el grado de modernización más adecuado para la 

OPS. En el 2009 y el 2010, la Oficina elaboró los principios rectores de la 

modernización; examinó, mejoró y documentó sus procesos institucionales; analizó 

varias opciones de modernización, incluida la posibilidad de implementar el GSM, y los 

costos pertinentes de cada una de esas opciones; y formuló recomendaciones al 

50.
o 
Consejo Directivo de la OPS (documento CD50/7 [2010]).  

 

4. El PMIS, un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) que integra 

las funciones de recursos humanos, finanzas, presupuesto y compras en un solo lugar, 

desempeña una función esencial para brindar un apoyo eficaz a la prestación de 

cooperación técnica a los Estados Miembros.  
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5. En el anexo A se presenta una cronología del proyecto desde el 50.
o
 Consejo 

Directivo hasta la 10.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración.  

Actualización sobre el progreso alcanzado 

6. En el año 2016, la Oficina afrontó muchos retos debido a la complejidad del 

proyecto: un sistema plenamente operativo en 4 idiomas que permite manejar 

24 unidades monetarias y 180 procesos institucionales, y que es usado por más de 2000 

funcionarios en 30 lugares diferentes de la Región de las Américas. El análisis de riesgos 

del proyecto permitió prever estos retos y el presupuesto para gastos imprevistos 

suministró los recursos necesarios para abordarlos. Además, la Oficina dedicó una 

cantidad significativa de recursos y tiempo del personal, en particular tiempo del personal 

requerido para la capacitación y la gestión del cambio en toda la organización, a la 

estabilización del sistema.  

7. En el 2016 también se completaron algunos componentes clave del proyecto que 

no se habían abordado antes de que entrara en funcionamiento en enero del 2016, en 

particular el proceso de cierre financiero anual y el de presentación de informes.  

8. La gestión del PMIS mejoró con el establecimiento del Comité Asesor sobre el 

PMIS y de un grupo de trabajo creado con el fin de fijar prioridades en cuanto a las 

características nuevas, las funciones adicionales y los ajustes que requiriese el sistema.  

9. El equipo central del PMIS completó su trabajo, los funcionarios que formaban 

parte del equipo regresaron a puestos permanentes y las responsabilidades operativas del 

sistema se trasladaron al Departamento de Servicios de Tecnología de la Información.  

Gestión de riesgos del proyecto 

 

10. En la evaluación de riesgos de este proyecto, la Oficina señaló los riesgos y tomó 

medidas para mitigarlos en las áreas principales que se indican a continuación:  

a) Satisfacer las necesidades de la Oficina: la Oficina definió con sumo cuidado los 

requerimientos que tenía para el nuevo sistema y posteriormente realizó una 

amplia evaluación del posible software.  

b) Controlar los costos: a fin de reducir al mínimo el riesgo fue importante usar un 

proceso de compra plenamente competitivo para el software y los servicios de 

apoyo a la implementación, que representaban en su conjunto una porción 

considerable del presupuesto del proyecto. La Oficina también considera que una 

buena gestión del proyecto ha ayudado a controlar los costos a lo largo del 

proyecto.  

c) Asegurar que la gestión del proyecto sea de la mejor calidad posible: la Oficina 

recibió orientación del Comité de Auditoría de la OPS y contrató a un gerente 

externo del proyecto, que tenía amplia experiencia en la implementación del 
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software de ERP de Workday, a fin de que el proyecto se ciñese a las mejores 

prácticas de gestión.  

d) Preparar al personal para la transición: la Oficina contrató los servicios de una 

compañía consultora especializada en gestión del cambio para diseñar y aplicar 

una estrategia de gestión del cambio. El programa de gestión del cambio se 

dividió en tres fases. Primero, la Gerencia Ejecutiva de la OPS elaboró el 

Mandato para el cambio institucional relacionado con el PMIS, un documento en 

el que se pusieron de relieve las razones por las que la OPS emprendió el proyecto 

del PMIS. Segundo, se le dio a todo el personal el Pasaporte del PMIS, un 

documento impreso semejante a un pasaporte de viaje en el cual se definía la 

terminología usada en el PMIS, ofrecía ejercicios en equipo sobre los cambios 

que debían adoptarse en el trabajo cotidiano y se presentaba una lista con cursos 

de capacitación para todo el personal. Por último, el mandato y el pasaporte 

constituyeron la base de un programa de capacitación de alcance regional en el 

cual se recurrió a diversos métodos como la capacitación en línea, la capacitación 

presencial y el autoestudio.   

e) Adaptar las políticas y los procedimientos: la OPS revisó todas las políticas 

relacionadas con los procesos del PMIS. Se elaboraron procedimientos 

normalizados de trabajo para aplicar las políticas usando el PMIS. Las guías de 

uso fueron un material didáctico fundamental para la enseñanza de los 

procedimientos, puesto que explicaban los distintos pasos dentro del PMIS. 

El énfasis estuvo en la simplificación de los procesos institucionales del PMIS 

para reducir la carga de gestión y los pasos administrativos. 

Actualización acerca del presupuesto 

11. La fase previa a la implementación del PMIS, que incluyó el caso de negocios a 

favor de un ERP nuevo, y el proceso de selección de proveedores arrojó un costo real de 

US$ 1,7 millones.
1
   

12. En cuanto a la fase de implementación, que incluyó la arquitectura, la 

programación, las pruebas y el despliegue del software de ERP, así como la gestión del 

cambio para apoyar los grandes cambios institucionales en los procesos cotidianos de la 

Organización, inicialmente se calculó que tendría un costo de $18,9 millones. 

13. En el 2014, el 53.
o
 Consejo Directivo aprobó $2,2 millones en concepto de fondos 

para imprevistos a fin de cubrir los costos proyectados de pedidos de cambios, sobre la 

base de las mejores prácticas de la industria según las cuales se recomienda que las 

organizaciones presupuesten el costo de los pedidos de cambios como un porcentaje 

situado entre 25% y 35% del costo de integración, lo cual incrementó el presupuesto total 

del proyecto a $22,5 millones. 

                                                 
1
 A menos que se indique otra cosa, todos los valores monetarios que figuran en el presente informe se 

expresan en dólares de los Estados Unidos. 
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14. Los detalles del presupuesto de ejecución del proyecto del PMIS se presentan en 

el anexo B. Durante los ciclos de diseño, configuración y pruebas se detectó que se 

necesitaban varias mejoras e informes de características específicas, que no eran 

fundamentales para la puesta en funcionamiento del sistema, por lo que no era necesario 

tenerlos para el 1 de enero del 2016. Estas mejoras e informes adicionales se 

implementaron posteriormente en el 2016.  
 

15. En el anexo B se muestra que al 31 de diciembre del 2015 había $5,1 millones por 

ejecutarse. Ese monto se usó en el 2016 en la implementación de las características que 

no eran fundamentales para la puesta en funcionamiento del sistema, así como en la 

estabilización del sistema, los programas de capacitación y las mejoras necesarias:  

a) En aras de la estabilización del sistema, se mejoraron los procesos relacionados 

con la nómina de sueldos y se simplificaron los procesos institucionales para 

responder a las necesidades de las representaciones y las áreas técnicas.  

b) Se realizaron sesiones presenciales de capacitación en varios centros y 

representaciones así como en la Sede. También se realizaron sesiones virtuales y 

grabadas.  

c) Se incorporaron mejoras como la adopción del nuevo plan de prestaciones y 

remuneración de las Naciones Unidas, así como funcionalidades que no eran 

esenciales para la puesta en funcionamiento del sistema como el cierre del año, la 

notificación de estados financieros, la interfaz con el GSM de la OMS y otras 

integraciones financieras. Se adoptaron mejoras estratégicas en el proceso de 

presentación de información para brindar apoyo a la cooperación técnica.  

16. El proyecto, en su alcance original, no incluía un módulo de contratación de 

personal. En el 2015 se programó el reemplazo del sistema de contratación de la OMS, 

que la Oficina también utiliza, por lo que la Oficina decidió mantenerse alineada con el 

sistema de contratación de la OMS y unirse al proyecto de la OMS de adoptar una nueva 

plataforma de contratación. La fecha de la puesta en funcionamiento de esta nueva 

plataforma se aplazó para el 2017; este proyecto, que es independiente, está en curso. 

La información sobre los gastos de ejecución cubiertos por el Fondo Subsidiario para la 

Estrategia de Recursos Humanos del Fondo Maestro de Inversiones de Capital se 

presenta en la línea correspondiente a la Estrategia de Recursos Humanos del Fondo 

Maestro (documento SPBA11/INF/4).  

Finalización del proyecto 

17. El PMIS es un moderno sistema integrado de información y su implementación ha 

permitido que la Oficina realice su labor de una manera más eficiente. El proyecto se 

ejecutó dentro del plazo y el presupuesto previstos.  

18. Dado su alcance, el proyecto de ejecución fue complejo. El PMIS, usado por más 

de 2000 usuarios en 4 idiomas y 30 países, permite realizar 180 procesos institucionales y 

manejar 24 unidades monetarias. La colaboración y la gestión del cambio fueron clave 

para el éxito del proyecto. Aunque el proyecto ya se ha completado, un elemento clave de 
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este nuevo sistema es su capacidad de mejorar continuamente su funcionalidad a un bajo 

costo. Por lo tanto, la simplificación de los procesos institucionales seguirá mejorando el 

apoyo brindado a la cooperación técnica.  

19. A pesar de la complejidad del proyecto, el PMIS ya está produciendo beneficios 

tangibles como la simplificación de muchos procesos institucionales, la gestión de datos 

y la colaboración. La Oficina prevé que se obtendrán beneficios aún mayores una vez que 

el sistema se estabilice por completo y se asimilen plenamente las nuevas maneras de 

trabajar. En el informe anual sobre las estadísticas de dotación de personal de la Oficina 

se informará acerca de la repercusión que en el futuro tendrá el PMIS en los recursos 

humanos.  

20. La Oficina seguirá informando a los Estados Miembros sobre las mejoras al PMIS 

y su repercusión en la cooperación técnica en el Informe Anual del Director.  

21. La complejidad y el alcance del proyecto supusieron algunos retos importantes, 

que se señalan a continuación. 

a) Tras la puesta en funcionamiento inicial del sistema, se presentaron muchas 

situaciones imprevistas que debieron resolverse sobre la marcha por medio de 

alternativas hasta que se pudiera desarrollar una solución. 

b) En muchas oportunidades el sistema respondió de manera imprevista, lo que 

afectó los procesos institucionales. La Oficina tuvo que coordinar con el 

proveedor del programa la manera de resolver estos problemas. 

c) En los primeros meses del período de transición y estabilización, en algunos 

momentos los funcionarios que apoyaban los procesos institucionales se vieron 

abrumados por el aumento importante del volumen de trabajo que implicó, por 

ejemplo, adaptarse al sistema nuevo, brindar apoyo a las necesidades de los 

usuarios en toda la Región, buscar soluciones a los problemas, así como introducir 

las mejoras y los informes necesarios y realizar pruebas con ellos. 

d) Cuando el personal empezó a usar el sistema, se hizo evidente que los cursos de 

capacitación dictados antes de que el sistema entrara en funcionamiento no habían 

sido tan eficaces como la capacitación adquirida en la práctica cuando el sistema 

ya estaba operativo.   

22. Administrar un sistema de planificación de recursos empresariales recientemente 

adoptado es una tarea compleja, que implica hacer frente a retos de gran magnitud.   

a) La plataforma del PMIS está evolucionando y mejorando constantemente. 

El proveedor de software actualiza el sistema de manera automática cada semana 

y adopta nuevas versiones del programa dos veces al año. Por ello, es necesario 

trabajar intensamente para realizar pruebas y coordinar tareas, de manera que 

después de instalar cada versión los procesos institucionales actuales funcionen 

como estaba previsto, y que las nuevas funciones y mejoras cumplan con las 

estipulaciones establecidas en la OPS. Si bien es cierto que el cambio constante 
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representa un reto, también constituye un método para que se logre la 

sostenibilidad y que los costos sean predecibles.  

b) La Oficina aún no ha terminado de realizar la transferencia de conocimientos 

necesaria para brindar apoyo al sistema valiéndose de recursos internos. 

Es necesario que el personal termine de adquirir las habilidades nuevas y se 

adapte a los cambios funcionales.  

c) El próximo cierre financiero bienal se hará con el PMIS por primera vez. 

Para ello, los diferentes actores involucrados directamente con el PMIS deberán 

realizar una labor cuidadosa de planificación y coordinación. 

Intervención del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 
 

23. Se invita al Subcomité a que tome nota de este informe de progreso, formule las 

observaciones que considere pertinentes y recomiende al Comité Ejecutivo descontinuar 

la presentación periódica de informes sobre este tema. 

 

Anexos 
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Anexo A 

Antecedentes sobre el PMIS 

 

 

1. El 50.
o
 Consejo Directivo aprobó la resolución CD50.R10 (2010), Modernización 

del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria Panamericana. En esta 

resolución se establecían varias disposiciones clave: a) se aprobaron los principios 

rectores para la modernización; b) se autorizó a seguir adelante con la adopción de un 

sistema informático de planificación de recursos empresariales (ERP) que fuera 

independiente de la OMS y exigiese poca adaptación, al mismo tiempo que mantuviera la 

compatibilidad con el GSM de la OMS y cumpliese con todos sus requisitos; y c) se 

aprobaron las fuentes de financiamiento.  

2. El alcance del proyecto de modernización comprendía los sistemas que brindan 

apoyo a la planificación y la presupuestación, la gestión de los recursos humanos, la 

nómina de sueldos, la gestión financiera y los servicios de compras.  

3. El presupuesto general del proyecto, de acuerdo con lo aprobado por el 

50.
o 
Consejo Directivo, fue de US$20,3 millones,

1
 incluidos $10,0 millones financiados a 

partir de la Cuenta Especial.  

4. El 19 de febrero del 2013, la Directora de la Oficina puso el proyecto bajo la 

supervisión de la Oficina de la Administración y designó a la Directora de Servicios de 

Tecnología de la Información (ITS) para asumir la conducción interna del proyecto. 

En consecuencia, se examinaron los aspectos relativos a la gobernanza y la gestión, al 

igual que la carta del proyecto.  

5. El 25 de abril del 2013 se emitió una solicitud formal de propuestas a fin de 

encontrar un software de ERP de nivel II
2
 que pudiera satisfacer la mayor parte de los 

requerimientos institucionales de la OPS. El equipo del proyecto estableció que el ERP 

de Workday era el que mejor se ajustaba en términos generales a la Organización.  

6. El 30 de septiembre del 2013, la OPS firmó el contrato con Workday, apenas 

cinco meses después de que se emitiera la solicitud de propuestas. Las negociaciones 

contractuales dieron lugar a mejores condiciones contractuales para la OPS y un ahorro 

                                                 
1  A menos que se indique otra cosa, todas las cifras monetarias en el presente documento se encuentran en 

dólares de los Estados Unidos. 
2
 Los proveedores de ERP de nivel II venden productos y servicios de ERP diseñados específicamente para 

las empresas de nivel II (medianas) que generalmente tienen ingresos anuales entre $50 millones y 

$1.000 millones. Las empresas de nivel II pueden tener una única ubicación o diversas ubicaciones. 

Los productos de ERP de nivel II generalmente son de complejidad mediana: abordan todas las 

necesidades de aplicación de una empresa grande, pero con productos menos complejos. Estos productos 

tienen un costo menor que los de nivel I: los cargos anuales son inferiores, y la implementación y el 

apoyo técnico son más sencillos. 
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con respecto a la cotización original de más de $900.000 a lo largo de la duración del 

contrato.  

7. El 30 de octubre del 2013, la OPS firmó un contrato con Tidemark a fin de que 

proporcione el módulo de planificación y presupuestación que se integra estrechamente 

con el software de Workday.  

8. Entre octubre y diciembre del 2013, la OPS terminó de establecer el alcance del 

trabajo del integrador del sistema, Collaborative Solutions. El contrato con Collaborative 

Solutions se firmó el 17 de diciembre del 2013.  

9. Entre octubre y diciembre del 2013, la OPS también puso en marcha una solicitud 

competitiva de propuestas de servicios de gestión del cambio. La empresa ganadora 

(Cutter Consortium) firmó un contrato con la OPS el 19 de diciembre del 2013.  

10. Después de un proceso de contratación competitivo y una solicitud de propuestas 

para los servicios de gestión del proyecto, a principios de enero del 2014 la OPS ultimó el 

contrato del gerente externo del proyecto. Este gerente externo del proyecto, que tiene 

experiencia con la implementación del software de ERP de Workday, fue contratado 

el 1 de febrero del 2014.  

11. La Directora de Administración interina nombró al Contador Principal de la OPS 

como el nuevo gerente interno del proyecto del PMIS a partir del 27 de enero del 2014.  

12. El mes de enero del 2014 marcó el comienzo de la ejecución del proyecto. 

Esta fase de ejecución abarcó los componentes de recursos humanos y nómina de sueldos 

(fase 1), que concluyó a comienzos del 2015, y una segunda etapa correspondiente a la 

parte de finanzas del sistema (fase 2), que comenzó a mediados del 2014 y concluyó en 

enero del 2016.   

13. En la fase 1 se reemplazaron muchos de los sistemas antiguos de recursos 

humanos, como HR Express (información instantánea sobre recursos humanos), 

HR Tracking (seguimiento de recursos humanos), e-PPES (Sistema electrónico de 

Planificación y Evaluación del Desempeño) y Leave Tracking (seguimiento de licencias). 

En la fase 2 se reemplazaron los principales sistemas financieros antiguos: AmpesOmis, 

AMS/FMS (Sistema de Gestión de Adjudicaciones/Sistema de Gestión Financiera) 

FAMIS (Sistema de Gestión de Contabilidad y Finanzas e Información), ADPICS 

(Sistema Avanzado de Compras y Control de Inventarios) y SOS (sistema simplificado 

de búsqueda en línea). Varios de los demás sistemas existentes seguirán funcionando 

fuera del alcance del PMIS: impuestos, pensiones, seguro de salud del personal y 

SharePoint. 

14. En el transcurso de la preparación del análisis de viabilidad para el PMIS, un 

estudio de los procesos institucionales existentes determinó una posible mejora de la 

eficiencia que reduciría el número de pasos para los procesos hasta en 26%. Esta mejora 

proyectada de la eficiencia incluía una reducción de 14% en el número de pasos de 
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aprobación necesarios para completar los procesos institucionales pertinentes. 

La reducción proyectada por este estudio en cuanto al número de días necesarios para 

finalizar los procesos institucionales pertinentes podría llegar a 40%. En el primer 

semestre del 2014, en una evaluación general de la tecnología de información de la 

Organización se determinó un número de inversiones a largo plazo en tecnología de la 

información que deben hacerse para asegurar las sostenibilidad del PMIS. 

Estas comprenden apoyo para el desarrollo y la implementación de actualizaciones 

regulares del software de los módulos del PMIS, capacitación constante del personal y 

optimización continua de los procesos institucionales. 

15. Durante los meses de enero y febrero del 2014, la OPS terminó la fase de 

“planificación” de la ejecución. Las siguientes actividades integraron esta fase del 

proyecto:  

a) identificación del equipo de implementación del PMIS; 

b) capacitación de dicho equipo con respecto a Workday (4 semanas, finalizada el 21 

de febrero del 2014); 

c) finalización del plan de trabajo, el plan de capacitación y el plan de gestión del 

cambio.  

 

16. Del 24 de febrero al 28 de marzo del 2014 se llevaron a cabo las sesiones 

correspondientes al diseño de la fase 1, de acuerdo con los plazos establecidos. En esas 

sesiones participaron funcionarios de recursos humanos, nómina de sueldos y el equipo 

del PMIS, junto con los interesados directos y los responsables de los procesos 

institucionales de la OPS, que contaron con el apoyo de consultores de Collaborative 

Solutions (el asociado de la OPS para la implementación).  

17. En abril y mayo del 2014, el equipo del PMIS continuó trabajando con los 

consultores de Collaborative Solutions para terminar la parte de diseño de Workday. 

En junio la OPS examinó las soluciones propuestas por Collaborative Solutions, y a lo 

largo del mes de agosto y comienzos de septiembre de ese año se efectuaron las pruebas 

del sistema de Workday. 

18. La capacitación oficial del personal comenzó en noviembre del 2014 en la Sede, 

empezando con la capacitación de los administradores de las representaciones. 

La capacitación del personal continuó durante diciembre del 2014 y enero del 2015. 

19. En diciembre del 2014 y enero del 2015 se ingresaron y validaron los datos y la 

configuración de la fase 1 en Workday. A principios de febrero del 2015 entraron en 

funcionamiento el sistema de recursos humanos y el sistema de nómina de sueldos 

correspondientes a esta fase.  

20. En septiembre del 2014 comenzaron las sesiones de diseño correspondientes a la 

fase 2, que terminaron a principios de febrero del 2015. En esas sesiones participaron 

funcionarios de Gestión de Recursos Financieros, Operaciones de Servicios Generales, 
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Gestión de Recursos Humanos, Servicios de Tecnología de la Información, Gestión de 

Compras y Suministros, y el equipo del PMIS, junto con los interesados directos y los 

responsables de los procesos institucionales de la OPS, con el apoyo de consultores de 

Collaborative Solutions.  

21. En el 2015, el integrador del sistema y el equipo central del PMIS, con el apoyo 

de las áreas institucionales, realizaron la configuración del diseño.  

22. La capacitación del personal previa a la puesta en funcionamiento del sistema 

sobre las funcionalidades de la fase 2 del PMIS comenzó en septiembre del 2015 y 

continuó hasta diciembre del 2015.  

23. El 30 de diciembre del 2015, la OPS tomó posesión del sistema Workday 

configurado y terminado. El 4 de enero del 2016, el componente financiero de la fase 2 

del sistema se sumó a los componentes de recursos humanos y nómina de pagos de la 

fase 1 que ya estaban en funcionamiento.  

24. En enero del 2016 se estableció un centro de apoyo para después de la puesta en 

funcionamiento, a fin de proporcionar apoyo intensivo al personal, incluso con sesiones 

diarias de preguntas por temas.  

25. Además del centro de apoyo para después de la puesta en funcionamiento, en 

enero del 2016 se implementó un sistema nuevo y mejor para el registro y la gestión de 

las solicitudes de apoyo de los usuarios, el cual sigue usándose actualmente. Asimismo, 

en el 2016 se ejecutó un plan global de capacitación dirigido a audiencias específicas 

tanto en la Sede como en las representaciones. Este plan prevé actividades de 

capacitación en diferentes modalidades, como cursos virtuales, sesiones en la Web, 

presentaciones, videos explicativos y cursos de capacitación presenciales impartidos por 

instructores.  
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Anexo B 

Presupuesto del PMIS para el bienio 2014-2015 al 31 de diciembre del 2015 

(en millones de dólares de los Estados Unidos) 
 

 

Gastado  Presupuesto  

 

Por debajo/ 

(Por encima)  

Costo previo a la implementación  1,8  1,8                    -         

Implementación del ERP (Workday y el integrador del 

sistema, Collaborative Solutions)  7,6  8,0                  0,4    

Otros  

      Gestión del cambio, plan de capacitación, gerente del 

proyecto 2,8  2,9                 0,1  

   Dotación de personal (cobertura temporaria de puestos) 1,2  3,5                 2,3  

   Viajes, informes, interfaces, conversión de datos 1,9  3,3                 1,4  

   Tidemark, gestión de efectivo, In-Tend 0,7  1,1                 0 ,4     

        Total otros  6,6  10,8                 4,2  

Subtotal  16,0  20,6                 4,6  

    Pedidos de cambio  1,4  1,9                 0,5  

    Total  17,4  22,5                 5,1  

     

Presupuesto del PMIS para el 2016 al 31 de diciembre del 2016 

(en millones de dólares de los Estados Unidos) 

 

Gastado  

 

 

 Costo del equipo del PMIS y de la cobertura temporaria de 

puestos  1,3    

Capacitación y gestión del cambio 

Apoyo del proveedor luego de la puesta en funcionamiento 

0,8 

3,0    

    

Total  5,1    

     

 

- - - 

 

 


