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INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS

XII INFORME

Introduccidn

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana tiene el honor de presentar a la
XV Reuni6n del Consejo Directivo el XII Informe acerca del estado de la erradicacidn de la malaria
en las Américas.

El informe consta de cuatro capítulos. El primero contiene información relativa al estado
del programa en general, asf como resumenes de la marcha del mismo por pafses, en los cuales
se exponen, mediante cuadros y gráficos, los antecedentes y estado actual de cada programa. En
el segundo capftulo se analizan los problemas técnicos especiales que han surgido; en el tercero, se
estudian los proyectos de investigación sobre el terreno ya iniciados, y, en el último, se trata de
la cooperación internacional en el programa de erradicación de la malaria.

Los datos presentados se fundan en las respuestas a un detallado cuestionario anual envia-
das por cada pars y en los informes estadísticos mensuales y trimestrales que la mayorfa de los
programas envía a la Oficina Sanitaria Panamericana. Los parses presentan asimismo, cuando lo
juzgan oportuno, informes técnicos especiales acerca de los proyectos de investigación.

I. ESTADO DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA MALARIA

A. Situacidn General

El paso gradual de áreas de la fase de ataque a la de consolidación y de ésta al objetivo de
la de erradicación total (fase de mantenimiento) continu6 satisfactoriamente en 1963. La situación
a fines de ese ao puede compararse fácilmente con la registrada en las postrimerías de 1962, ob-
servando los Mapas 1 y 2 y el resumen que figura en el Cuadro 1.

El territorio con respecto al cual se afirma haber conseguido la erradicación aumentó en
1963 con la adicidn de nuevas zonas de Venezuela, la última parte que quedaba del área inicialmen-
te malirica de Guadalupe y las primeras áreas que van a ser sometidas a la fase de mantenimiento
en el Perd.

Alrededor de setecientos mil kilómetros cuadrados del territorio inicialmente malárico,
en el que viven ocho millones de personas, pasaron en 1963 de la fase de ataque a la de consolida-
cidn, lo cual supone un aumento del 30,8 por ciento del número de habitantes de áreas sometidas a
la fase de consolidación.

La población residente en zonas objeto de la fase de ataque ha disminuido a consecuencia
de este progreso en el paso a la fase de consolidación.

Una disminución menos favorable ocurrió en el Brasil, donde, en 1963, importantes exten-
siones de terreno fueron retiradas de la fase de ataque y sometidas de nuevo a la fase preparatoria.
Algunas de estas áreas estaban siendo parcialmente protegidas mediante rociamiento con insectici-
das, pero sin aplicar medidas de ataque a fondo. El cambio, más terminológico que real, se pro-
dujo a consecuencia de un mejoramiento general y de una aplicación rigurosa de las normas de eva-
luación. Se examinó nuevamente la situacidn de otras grandes áreas y algunas de éstas, anterior-
mente notificadas como sometidas a la fase de mantenimiento o consolidación, pero, en realidad,
sin una vigilancia adecuada, fueron temporalmente reclasificadas. Mientras se completan los estu-
dios iniciados para delimitar las áreas que puedan legftimamente incorporarse en la fase de conso-
lidacidn y las que requieren medidas de ataque, en los datos oficiales presentados para este informe
se tratan los territorios dudosos como si estuvieran en la fase preparatoria. En los Cuadros 1 y 2
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estas correcciones se han aplicado con efecto retroactivo a años anteriores. Se abriga la esperanza
de que algunas de estas áreas podrán situarse de nuevo en la fase de consolidación, con la vigilan-
cia debida, a partir de 1964. En 1963 se procedid al reconocimiento geográfico de las áreas some-
tidas a la fase preparatoria y se espera que el ataque alcance cobertura total a fines de 1964. Los
datos correspondientes al Estado de Sao Paulo no resultan afectados.

Cuadro 1

COMPARACION DE POBLACION Y SUPERFICIE SOMETIDAS A DIVERSAS FASES DEL
PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, EN 1962 Y 1963,

Y PORCENTAJES DE CAMBIO EN CADA FASE 1/

T I Porcentaje
Fase 1962 1963 de cambio

A. Población en miles de habitantes:

1. Con erradicación de la malaria declarada o
registrada ................................ 55 397 56 546 + 2.1

2. Fase de consolidación ..................... 25 914 33 901 + 30.8
3. Fase de ataque ........................... 49 276 31910 - 35.2
4. Fase preparatoria o todavía no iniciada ...... 23 155 29 664 + 28.1

B. Area en km 2

1. Con erradicación de la malaria declarada o
registrada ................................ 2 810 968 2 874 214 + 2.2

2. Fase de consolidación ..................... 1712179 2411815 + 40.9
3. Fase de ataque ............................ 5 728 032 3378932 - 41.0
4. Fase preparatoria o todavfa no iniciada ...... 6 087 581 7 663 009 + 25.9

Los problemas administrativos siguen siendo de los mas graves que se presentan a los
programas de erradicación de la malaria en el Hemisferio. En algunos casos consisten principal-
mente en cuestiones relativas a una mayor eficacia administrativa requerida en las campafas, un
determinado número de tales casos ya han sido resueltos o están en camino de serlo, como en la
Repblica Dominicana, en que se ha efectuado una reorganización administrativa completa, con la
asistencia técnica de la OPS: en Colombia, donde ahora la campala está a cargo de dos codirecto-
res, uno nacional y otro nombrado por la OPS; y se esta llevando a cabo una revisión administrati-
va; y en el Brasil, cuya situación ya se ha mencionado.

Las áreas en que el problema primordial consiste en la insuficiencia de fondos son todavía
numerosas. Entre éstas, las principales se encuentran en muchos parses que hacen frente aproble-
mas técnicos (véase más adelante) pero en otras encaran, ademas, la imposibilidad de proseguir
las operaciones con el alcance requerido por las circunstancias técnicas del programa. En Paraguay
donde el programa anterior está interrumpido desde fines de 1960, la fase de ataque adn no se ha
iniciado y en la actualidad se esta planeando, una nueva campaña, que comenzará en 1965. La
Argentina no ha podido empezar todavía la fase de ataque en las provincias de El Chaco y Formosa.
La situación no ha mejorado en Panamá; el presupuesto para el programa es inadecuado y la asig-
nacidn de fondos presupuestarios se demora con frecuencia. Bolivia experimentó diversos brotes
graves en las áreas en consolidación a principios de 1964, como consecuencia de una marcada dis-
iminucidn de las actividades de vigilancia y reducción del personal de rociamiento a fines de 1963 y
principios de 1964, a consecuencia de una disminución de un tercio del presupuesto anual (facilitado
por la AID) y una supresión de las asignaciones de fondos, a fines de febrero, debida a la demora
del Gobierno en acceder a incrementar la aportación que le corresponde en el presupuesto del

-/Las cifras correspondientes a 1962 difieren de las presentadas en el XI Informe, debido a nueva
información recibida del Gobierno de Brasil, aclarando que las áreas consideradas previamen-
te como en fases de consolidacidn y mantenimiento estaban mal clasificadas. En las cifras ofi-
ciales de 1963, estas han sido reclasificadas como en fase preparatoria; esta corrección ha sido
hecha por la OSP en las correspondientes a 1962.
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programa antimalárico para 1964. Se esta negociando un nuevo acuerdo bilateral. En el Per, se
redujeron considerablemente las actividades a fines de 1963 por falta de fondos. En Costa Rica,
ocurrió un pequeño retroceso a mediados de 1963, debido en parte al retraso en la asignación de
fondos. En Honduras, el programa estuvo fundamentalmente paralizado a fines de 1963, a causa de
la reducción del apoyo de la AID. Esta ha facilitado un financiamiento temporal reducido para el
primer trimestre de 1964 y un nuevo acuerdo tripartito se encuentra en vIas de negociación.

En 1963 no se encontraron nuevas áreas importantes que plantearan problemas técnicos,
pero las áreas problema ya delimitadas a principios de afo siguen ofreciendo obstáculos a la erra-
dicación en varios parses, particularmente en algunos de Centro América y México. En 1963, la
OPS prestó su apoyo a la realización de pruebas de campo e investigaciones básicas, encaminadas
a buscar mejores soluciones para estos problemas. (Véanse detalles al respecto en los Capftulos
II y III).

En la coordinación de las actividades de erradicación de la malaria en los parses de Cen-
tro América y Panamá se avanzó un paso más el 6 de julio de 1963, cuando los Ministros de Salud
de dichos parses firmaron un acuerdo "ad referendum" relativo a la organización de una campala
regional de erradicación de la malaria en el Istmo Centroamericano. La OPS propuso el acuerdo,
basado en recomendaciones de la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana y la XIV Reunión del
Comité Regional de la OMS para las Américas; dicho acuerdo prevé la unificación de los recursos
técnicos y económicos destinados a la erradicación de la malaria por los diversos Gobiernos con
los facilitados por los Organismos Internacionales y bilaterales, bajo el patrocinio de esta Oficina.
El servicio, que se denominará SEMICA (Servicio de Erradicación de la Malaria del Istmo Centro-
americano), asumirá funciones ejecutivas y de evaluación, de conformidad con reglamentaciones
básicas que ya han sido presentadas a los Gobiernos para que éstos formulen las observaciones que
estimen pertinentes.

B. Magnitud actual del problema

En los Cuadros 2 y 3 puede observarse el paso gradual de las áreas maláricas del Hemis-
ferio de la fase de ataque a la de consolidación y de ésta a la de mantenimiento con la erradicación
presunta o certificada. En los Cuadros 3 y 4 figuran los detalles por parses y en el Cuadro 5 una
distribución general de porcentajes por fases. Casi 50 millones de personas viven en áreas enlas
cuales se afirma que la malaria estaba erradicada con anterioridad a la iniciación de la campana en
todo el Hemisferio. Salvo en lo que se refiere a estas áreas, la mayorfa de las campañas activas
de erradicación en las Américas han existido por tiempo suficiente para incorporarse en la fase de
consolidación o a punto de ingresar en la misma; relativamente pocas han tenido tiempo de termi-
nar la fase de ataque y el requerido período de consolidación. Los dltimos datos indican que
30 millones de personas, o sea el 20 por ciento, viven en áreas sometidas a la fase preparatoria
(cifra muy exagerada por la reclasificación temporal de grandes áreas del Brasil); 32 millones
(21 por ciento) en zonas sometidas a la fase de ataque (cifra asimismo intensamente afectadapor
la retirada de la fase de ataque de sectores que comprenden unos diez millones de personas en el
Brasil); 34 millones (22 por ciento) en áreas objeto de consolidación y casi 57 millones (37 por cien-
to) en áreas en las cuales se afirma que la erradicación ha sido conseguida.

Cuadro 2

Población en millares 1/

Año Con erradicación Fase de Porcentaje anual de aumento
anunciada consolidación Erradicación 1 Fase de

o alcanzada a
anunciada consolidación

1960 50741 1991 - -

1961 53 357 13879 5.2 597.1

1962 55 397 25 914 3.8 86.7

1963 56 546 33 901 2.1 30.8

1/Cifras corregidas debido a la reclasificación de las áreas del Brasil. Ver nota del Cuadro 1.
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ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, POR POBLACION, 1963
(Población en millares de habitantes)

Poblaci6n de las areas maláricas iniciales

País u otra Población a Erradicación
unidad política total anunciada Fase de Fase de Fase ?rep.

Total (fase de man- Consolidación Ataque o programa
tenimiento) no iniciado

Argentina ............... 21100 2 692 1004 58 0b 359 749
Bolivia ................. 3 609 1 307 - 1179 128 -
Brasil.................. 77 074 34 916 - 1256 6 550 27 110c
Canadá ........... 18 600 - - - -
Colombia ............... 15 181 9 564 - 5 305 4 009 250
Costa Rica ............. 1338 426 - 262 164 -
Cuba ................... 7 134 1921 - - 1921
Chile ................... 8 050 129 129 - -
Ecuador ................ 4 696 2 550 - 927 1623
El Salvador ............. 2 511 1641 - - 1641
Estados Unidos .......... 188 800 45 800 45 800 - - -
Guatemala .............. 4120 1912 - 1234 678
Haití .................. 4 439 3449 - - 3449
Honduras ............... 2 008 1892 - 941 951
Jamaica ................ 1685 1309 - 1309 - -
México ................. 38 313 20 901 - 16 830 4071
Nicaragua .............. 1767 1697 - 668 1 0 29d -
Panamá ................ 1 164 1121 - 1121 21
Paraguay ............... 1864 1 551 - - - 1 551
Perú ................... 11073 3 287 43 2199 1045
República Dominicana.... 3 348 2740 - - 2740
Trinidad y Tabago ....... 828 828 _ 828 -
Uruguay. 2846 _- - -
Venezuela .............. 8 093 6048 56 5 6e 102 290

Antigua ................. 62 - - -
Antillas Neerlandesas .. 200 - - -
Bahamas .111 - - -
Barbada ................ 232 228 228 - -
Belice .................. 100 100 - 100 - -
Bermuda ............... 47 - - -
Dominica ............... 60 14 14 - -
Granada y Carriacou ..... 91 37 37 f

Guadalupe .............. 290 260 260 - -
Guayana Británica ....... 613 613 572 - 41 -
Guayana Francesa ....... 34 34 - - 30 4
Islas Malvinas........... 2 - - -
Islas Vírgenes (Reino Unido) 7 - - -
Islas Vrgenes (E. U. A. ) g. 37 37 37 - -
Martinica ............... 292 185 185 - -
Montserrat ............. 13 - - -

Puerto Rico............. 2 513 2 513 2 513 - -
San Cristobal-Nieves-

Anguila ............... 59 - - -
San Pedro y Miquelón .... 5 - - -
San Vicente ............. 82 - - -
Sta. Lucía .............. 97 82 82 f - -
Surinam ....... 315 190 - 121 69
Zona del Canal de Panamá 47 47 - 46 1

Total .............. 434 950 152 021 56 546 333 901 31910 29 664

- Nada
(a) Ultimos datos oficiales existentes. (b) Incluye un área con 206 000 habitantes en la cual no se hizo trabajo
antimalárico y donde no han ocurrido casos positivos. (c) Parte de esta poblacidn es protegida con rociados
irregulares de insecticidas. (d) Incluye 384 264 habitantes en áreas donde la transmisidn existe pero la fase
de ataque fue suspendida por razones financieras. (e) 4 642 341 habitantes en área de malaria erradicada, re-
gistrada por la OPS. (f) Area de malaria erradicada registrada por la OPS. (g) Nueva información oficial
(recibida por primera vez).
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ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, POR AREA, 1963

(Area en km2 )

Areas maláricas iniciales

País u otra Area Erradicacin Fase Prep.unidad politica I total Fase Prep.unidad politica total Total anunciada Fase de Fase de o programa
(fase de man- Consolidaci6n Ataque no iniciado

tenimiento)

Argentina ............... 4 024 458 349 051 40 100 5 9 33 6 a 93 549 156 066
Bolivia ................. 1 098 581 824 260 - 619 540 204 720
Brasil .................. 8 513861 7566774 - 145 829 360592 7 06 0 3 53 b
Canadá ................. 9 974 375 
Colombia ............... 1 138 338 1026433 - 122 920 863 513 40 000
Costa Rica ............ .. 51011 31526 - 23 523 8 003
Cuba ................... 114 524 37 376 - - 37 376
Chile ................... 741767 55 287 55 287 - -
Ecuador ................ 291906 175462 - 6 394 169 068
El Salvador ............. 21149 19940 - - 19 940
Estados Unidos .......... 9 339 900 2 255 890 2 255 890 - - -
Guatemala .............. 108 889 80350 - 49 345 31005 -
Haití ................... 27 750 19100 - - 19100 -
Honduras ............... 112 088 107 035 - 78 703 28 332
Jamaica ................ 11428 10 028 - 10028 
México ................. 1969 367 1147 564 - 858 378 289186
Nicaragua .............. 139 000 132 385 - 108 527 23858 -
Panamá ................ 74 470 68497 - - 68 497
Paraguay ............... 406 752 406590 - - - 406 590
Perú ................... 1381800 943 200 31000 268 200 644 000
República Dominicana .... 48 442 39 000 - - 39 000
Trinidad y Tabago ....... 5 605 5 605 - 5 605
Uruguay ................. 186926 - - -
Venezuela ............... 912 050 600 000 4 6 9 55 2 c 26 857 103 591

Antigua ................. 280 - -

Antillas Neerlandesas .... 961 - - -

Bahamas ................ 11396 - - -

Barbada ................ 431 430 430 -
Belice .................. 22 696 22 696 22 696
Bermuda ............... 53 - -
Dominica ............... 790 152 152
Granada y Carriacou ..... 344 171 1 7 1 d -

Guadalupe .............. 1779 1136 1136 - -

Guayana Británica ....... 215 800 215 800 10 600 - 205 200
Guayana Francesa ....... 86 000 32 000 e _ 32 000
Islas Malvinas .......... 11961 - -

Islas Virgenes (Reino Unido) 174 - -

Islas Vírgenes (E. U. A. ).. 342 342f 342 f -

Martinica ............... 1102 300 300 -

Montserrat ............. 84 - -
Puerto Rico ............. 8 896 8 896 8896 -

San Cristobal-Nieves-
Anguila .............. 396 - - -

San Pedro y Miquelón .... 240 -

San Vicente ............. 389 - -
Sta. Lucia .............. 603 510 510 - -
Surinam ................ 142 822 142 752 - 4 350 138 402
Zona del Canal de Panamá 1432 1432 - 1432 g (g)

Total ............... 41203408 16 327 970 2 874 214 2 411815 3 378 932 7 663 009

- Nada
(a) Incluye un Brea de 22 000 km en la cual no se hizo trabajo antimalárico y donde no han ocurrido casos positi-
vos. (b) En parte de esta área se efectfa rociado irregularmente. (c) 407 945 km2 están registrados por la OPS
como drea de malaria erradicada. (d) Area de malaria erradicada registrada por la OPS. (e) Excluye áreas
inhabitadas. (f) Nueva información oficial (recibida por primera vez). (g) Se continda el rociado en una parte
limitada del área indicada como en fase de consolidación.
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Cuadro 5

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION Y EL AREA DE LAS AMERICAS
EN 1963, SEGUN EL ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA

Distribución porcentual
Estado de la erradicación

Población Area

Total ................................. 100.0 100.0

Areas no malaricas .................... 65.1 60.4

Areas mal[ricas iniciales .............. 34.9 39.6

Fase preparatoria ................ 6.8 18.6

Fase de ataque .................. 7.3 8.2

Fase de consolidación ............ 7.8 5.8

Fase de mantenimiento ........... 13.0 7.0

A medida que las áreas en fase de consolidación van comprendiendo un ndmero mayor de
personas de un afo a otro, con nuevas áreas ingresando a esta fase pero pocas todavfa pasando a la
de mantenimiento, el aumento de porcentaje de un ano a otro en la fase de mantenimiento es natu-
ralmente pequeno. El "reservorio" de las áreas en fase de ataque disminuye y los sectores en que
la interrupcidn de la transmisión es difícil -bien a causa de problemas técnicos o por razones de
dificultad de acceso, población reacia, escasez de fondos, etc. - constituye una parte del mismo
proporcionalmente mayor.

Determinadas áreas pasaron de la fase de ataque a la de consolidación en 11 pafses, en
ocho de los cuales grandes extensiones de terreno y numerosas poblaciones resultaron afectadas,
En Colombia se registró el mayor aumento de población residente en áreas sometidas a la fase de
consolidación, lo que representa la adición de más de dos millones de personas a las ya inclufdas
en esa fase. Perd y México han conseguido, cada uno, que nuevas áreas, con más de un millón de
habitantes, alcancen la fase de consolidación. En Honduras alrededor de la mitad de la población y
tres cuartas partes de la extensión de su área originalmente mal[rica están actualmente en esta fa-
se. En 1963 se establecieron por primera vez en el Ecuador, áreas de consolidación que compren-
den más de novecientos mil habitantes; en Bolivia se duplicó con creces el número de habitantes de
sus áreas de consolidación y la Argentina, Costa Rica y Nicaragua terminaron asimismo la fase de
ataque e iniciaron la de consolidación en nuevas áreas.

En algunos pases, por ejemplo en México y Nicaragua, determinadas áreas fueron regre-
sadas a la fase de ataque, a medida que fueron modificándose los lmites entre las áreas problema
y las sometidas a la fase de consolidación, pero estos cambios no figuran en las cifras totales del
pafs respectivo, puesto que áreas más extensas pasaron simultáneamente de la fase de ataque a la
de consolidación.

Ademas de los tres pairses -Perd, Venezuela y Guadalupe- que afirman haber alcanzado la
erradicación en nuevas áreas, todas las inicialmente maláricas de Granada, Carriacou y Santa Lucfa
fueron registradas por la OPS como áreas de malaria erradicada a fines de 1962. Las Islas Vfrge-
nes (E. U. A.) han facilitado, por primera vez, datos oficiales que revelan la erradicación de la ma-
laria. Con anterioridad, estas áreas habfan sido notificadas como no maláricas.

Como se ha mencionado antes, las áreas donde existen problemas técnicos siguentropezan-
do con graves dificultades, a pesar de los resultados alentadores obtenidos con muchas de las me-
didas de ataque ensayadas.

Se esta preparando un catalogo de áreas problema, que se presentará el ao próximo, en
el que figuraran los datos relativos a las áreas en que existen problemas técnicos y a la población
de las mismas.
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Algunos de los problemas existentes en Nicaragua fueron afrontados en 1963 mediante pro-
gramas de administración colectiva de drogas, rociamientos de malatidn y técnicas larvicidas; ob-
teniéndose buenos resultados cuando tales medidas se aplican en las circunstancias adecuadas. En
el resto del área, con vectores resistentes a los insecticidas, se han suspendido los rociamientos
con DDT y no se ha aplicado ninguna otra medida de ataque. Para extender los métodos comproba-
dos a un mayor nmero de zonas, el financiamiento es condicidn"sine qua non" de la erradicación a
tiempo. Cuando ha faltado, han surgido brotes en áreas en fase de consolidación, donde los resi-
duos de insecticidas relacionados con las medidas de ataque de aos anteriores iban disminuyendo y
los casos importados de las áreas problem daban continuamente origen a nueva transmisión.

En Guatemala, la situación malárica empeord ligeramente en 1963. Mayor fortaleza y ex-
tensidn de la resistencia en el vector, densidad de vectores mayor de lo normal, aumento de la mi-
gracidn transitoria e inadecuada vigilancia en las áreas de consolidación produjeron un nmero
creciente de casos de malaria y se ha recomendado que en algunos municipios se vuelva a la fase
de-ataque. Como en las áreas problema situadas a lo largo de la costa ocurre una gran migracidn
en ambos sentidos, la malaria no puede erradicarse en el resto del pafs hasta que esta fuente de
reinfeccidn haya sido eliminada. Se ha recomendado el tratamiento colectivo y la aplicación de
larvicidas, complementadas con contfnuos rociamientos de DDT. El programade quimioterapia,
iniciado sobre una base experimental en 1962, ha sido extendido con mayor amplitud en la regidn
algodonera (zona de alta resistencia del vector), con la cooperacidn de los cosecheros de algoddn
mas destacados y la' nited Fruit Company". También en este programa el problema principal es-
triba en la falta de fondos para dar la debida extensión a las medidas selectivas de ataque.

Las áreas problema de El Salvador han sido objeto de ataque mediante el tratamiento co-
lectivo, obteniéndose excelentes resultados. Sin embargo, slo la cuarta parte del rea problema
ha sido inclufda en el programa de tratamiento colectivo y an no se consiguen fondos para exten-
der esta medida y otras que han sido investigadas a las áreas restantes.

Las áreas problema de México no han experimentado mejoras importantes y se están bus-
cando nuevos métodos de ataque. El programa de tratamiento colectivo experimental iniciado en
1962 con fondos de la OPS ha dado resultados excelentes, pero los progresos realizados no se han
mantenido por la falta de fondos para continuar el tratamiento, habiéndose producido unareinfección
originaria de zonas vecinas. En numerosas regiones se han llevado a cabo estudios entomoldgicos
especiales en las reas problema, a fin de hallar nuevas soluciones. En México se han realizado
progresos en las áreas que no constituyen problema.

Problemas de carácter técnico han dificultado asimismo la campana en otro sector del He-
misferio, en que una cepa de P. falciparum resistente a la cloroquina, en un distrito del interior
de la Guayana Británica, ha reducido la eficacia del programa de sal medicada que se esta aplican-
do en el interior del pars. El rociamiento de casas ha sido iniciado y parece resultar eficaz. Al-
rededor de 100 casos de dermatitis actfnica producidos por la sal cloroquinada han sido descubier-
tos, pero debido a su autolimitacidn no ha sido necesario introducir cambio alguno en el programa
de sal medicada.

Es indudable que los problemas de carácter técnico que se plantean en el Hemisferio pue-
den incluirse en un nmero reducido de categorfas importantes, si bien tienen múltiples variaciones
menores. En cada área, para lograr la solución de los problemas existentes, es preciso seleccio-
nar detenidamente, entre los métodos antimaláricos de que se dispone, la medida o combinación de
medidas apropiadas y aplicarlas con mucha pericia y atención. Además, la investigacidn operacio-
nal es necesaria con respecto a muchas materias, inclusive la calidad de los insecticidas substitu-
tos, mtodos de máxima eficacia para el rociamiento bsico residual, evaluación de las actividades
de descubrimiento de casos, técnicas entomol6gicas y drogas antimaláricas de efecto más duradero.
En algunos de estos campos se están llevando a cabo programas de investigación, asr como nume-
rosos ensayos supervisados sobre el terreno (Véanse Capftulos II y III).

C. Actividades de Campo

En los Cuadros 6 a 10 figura el personal dedicado a las actividades de erradicación de la
malaria, clasificado por tipo de trabajo y categorfa de actividad.
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Cuadro 6

PERSONAL EMPLEADO EN LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN
LAS AMERICAS, 31 DE DICIEMBRE DE 1962 Y 1963 POR CATEGORIA

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

Título 1962 1963

Ingenieros ............................... 129 (1) 119 (1)

Jefes de Rociado (no profesionales) ........ 142 (2) 166 (2)

O | Jefes de Sector .......................... 516 (6) 646 (2)

Jefes de Brigada ......................... 1 933 (2) 1 923 (2)

Rociadores .............................. 8 773 (55) 9 584 (20)

Dibujantes ............................... 104 133
O

SUB-TOTAL .......................... 11597 (66) 12 571 (27)

Médicos .274 (19) 278 (18)

Entomólogos ............................. 25 (1) 31(1)

O1 3 t |Ayudantes de Entomólogo .................. 224(14) 262 (12)

O O Estadígrafos y Estadígrafos Auxiliares ..... 80 119

dj~ >°Inspectores de Evaluación ................. 612 (2) 507 (2)

S | Evaluadores ............................. 3 982 (7) 3 693 (7)

X] Microscopistas ........................... 683 (12) 756 (14)

SUB-TOTAL .......................... 5 880 (55) 5 646 (54)

Administradores ......................... 87 (1) 317 (1)

O° | Auxiliares de Administración .............. 485 947

O Contadores .............................. 13 34

Oficiales de Pago ........................ 54 51

0. 2 Encargados de Almacén ................... 91 96

Auxiliares de Almacén .................... 101 (1) 104 (1)

Secretarios .............................. 444 (1) 351(1)

_C ~ Otros ................................... 1457 (8) 1852 (56)

SUB-TOTAL .......................... 2732 (11) 3 752 (59)

Mecánicos y Auxiliares de Mecanicos ....... 333 507

Mi r Choferes ................................. 856 (2) 1464 (2)

P4 i Operadores de Lancha .................... 198 (2) 223 (2)

Z! | Barqueros ............................... 45 36

SUB-TOTAL .................... ...... 1432 (4) 2 230 (4)

TOTAL GENERAL .................... 21641(136) 24199 (144)
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Cuadro 7

PERSONAL EMPLEADO EN LAS OPERACIONES DE ROCIAMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE
ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS - 31 DE DICIEMBRE DE 1963

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

SanitariosPars u otra .i o Jefes de Jefes de
unidad polftica Total Ingenieros o jefes Rociadores Dibujantesunidad polrica Sector Brigadade rociado

Argentina ............. 137 2 6 11 28 86 4

Bolivia ............... 60 1 6 4 4 44 1

Brasil (excl. Sao Paulo). 4451 23 2 2 a 192 693 3493 28

Brasil (Sao Paulo) ..... 657 8 - 35 130 466 18

Colombia ............. 731 3 20 61 22 611 14

Costa Rica ............ 44 1 1 6 7 29 -

Cuba ................ 482 1 4 15 75 385 2

Ecuador .............. - 531 7 - 35 97 390 2

El Salvador ........... 147 1 - - 14 130 2

Guatemala ............ 303 2 5 8 38 246 4

Haitf ................. 759 6 8 23 120 595 7

Honduras ............. 48 3 2 6 37 -

Jamaica .............. 46 - 1 16 23 6 -

México ............... 2496 51 58 128 403 1835 21

Nicaragua ............ 153 1 7 29 14 99 3

Panama ............. 286 - 6 10 45 224 1

Paraguay b-c36 3 7 2 18 - 6

Peru ................ 306 6 8 29 53 202 8

Repdblica Dominicana .. 419 2 - 14 67 333 3

Venezuela ............. 356 1 - 20 34 293 8

Guayana Británica ..... 19 - 2 1 3 13 -

Guayana Francesa ..... 30 _- - 8 22

Surinam b............. 74 - 2 5 21 45 1

Zona del Canal de
Panamá ............. (27) (1) (2) (2) (2) (20)

Total ............. 12 571(27) 119 (1) 166 (2) 646 (2) 1923 (2) 9 584 (20) 133

- Nada.

(a) Ayudantes de estadfgrafo para operaciones de rociado. (b) Noviembre. (c) Fase de ataque suspendida en
marzo de 1961, nuevo programa en estudio.
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PERSONAL EMPLEADO EN SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION
DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS - 31 DE DICIEMBRE DE 1963

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

Pals u otra Mecánicos Operadores
unidad polItica Total y auxiliares Choferes de Lancha Barqueros

Mecanicos

Argentina .................... 56 26 30 -

Bolivia ...................... 78 12 47 19

Brasil (excl. Sao Paulo) ....... 827 174 627 a 22 4

Brasil (Sao Paulo) ............ 281 40 238 3

Colombia .................... 256 56 71 107 22

Costa Rica ................... 12 2 10 -

Cuba ........................ 13 5 8 -

Ecuador ..................... 45 11 27 7

El Salvador .................. 65 11 53 1

Guatemala ................... 46 3 38 1 4

Haitf ........................ ! 75 23 50 2

Honduras .................... 27 3 23 1

Jamaica ..................... 36 4 32 -

Mexico ................... 1... 111 78 25 8

Nicaragua ................... 64 2 54 8

Panama ...................... 10 5 5 -

Paraguay ................... 24 1 21 - 2

Perú....................... 50 14 23 13

República Dominicana ......... 54 16 38 -

Trinidad y Tabago ............ 5 4 1 -

Venezuela .................... 21 ... 17 4

Belice ....................... 2 2 - -

Dominica .................... 1 - 1 -

Granada ..................... 2 1 c 1 -

Guadalupe .................... 6 2 4 -

Guayana Británica ............ 13 - 5 4 4

Guayana Francesa ............ 4 1 3 -

Surinam .. ................. 46 11 12 23

Zona del Canal de Panama ..... (4) - (2) (2)

Total ................... 2 230 (4) 507 1 464 (2) 223 (2) 36

... No se dispone de datos.
- Nada

(a) Incluye un piloto de avión. (b) Noviembre. (c) Supervisor de rociado.
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En el Cuadro 6 se compara el nmero de personas que trabajaban al 31 de diciembre de
1962 y 1963 por categorías: operaciones de rociamiento, actividades epidemiol6gicas, administra-
ci6n y otros trabajos, transporte, etc. En los cuadros siguientes se ofrece información detallada
sobre el personal, por pars y actividad.

Es evidente el aumento de personal en las operaciones de rociamiento, a pesar de la reduc-
ci6n de las áreas sometidas a la fase de ataque. Esto se debe principalmente al aumento del ndme-
ro de rociadores empleados en algunos parses donde se plantean problemas técnicos, en particular
en México, que aumentó el némero de estos operarios de 715 a fines de 1962, a 1.835 en la misma
fecha en 1963, y al incremento registrado en el Brasil, donde el programa se encuentra en período
de expansión. Varios pafses redujeron o suprimieron el ndmero de rociadores, a medida que la
necesidad de este personal iba disminuyendo a causa del progreso de sus programas respectivos.
En unos cuantos casos las reducciones obedecieron a falta de fondos, como en el Perd, en que la
disminución se debi6 en parte a reducciones de las zonas de ataque y en parte a razones económicas.
La disminución del ndmero de ingenieros es prueba evidente de progreso, pues algunos parses ya no
necesitan llevar a cabo extensas operaciones de rociamiento y, por lo tanto, pueden reducir el nd-
mero de profesionales para dirigir las actividades.

La reducción de personal epidemiológico se debe enteramente a la disminución del nmero
de evaluadores y sus inspectores, sobre todo en México, donde debido a la escasez de fondos fue
preciso reducir esta categoría, a fin de permitir los aumentos ya mencionados de otro personal ne-
cesario en las áreas problema. Una reducción considerable ocurrió también en Colombia. En Bra-
sil, el número de evaluadores aumentó en 250, a medida que se procur6 ampliar las operaciones de
evaluación del programa al nivel requerido, y en Nicaragua se llev6 a cabo asimismo una amplia-
ci6n importante del personal de evaluadores, el cual aumentó de 59 a 181, a fin de realizar progra-
mas de tratamiento colectivo con drogas y actividades de evaluación.

El personal administrativo y de otra especialidad disminuyó entre el 31 de diciembre de
1962 y finales de 1963. Como no se disponfa de datos relativos al Programa Federal del Brasil co-
rrespondiente a 1962, se tiene la impresión de que las 1.321 personas que, en dicho país, figuran
en esas categorías en 1963, representan un aumento, pero si se omiten las cifras del Programa Fe-
deral brasileño, el personal que colabora en todos los programas restantes ha disminuido de 2.732
a 2.431, disminución que ha afectado casi todas las categorfas.

También en materia de transporte no se disponra de datos acerca del Programa Federal
del Brasil para 1962. Hecho el correspondiente ajuste para subsanar dicha falta, puede observarse
que, numéricamente, el personal de transporte en los programas de erradicación de la malaria no
ha variado fundamentalmente, aunque ha habido incrementos en algunos de ellos, como en Bolivia,
El Salvador y Sao Paulo, o reducciones como en Colombia, Honduras y Perd. Existe una tendencia
cada vez mayor, estimulada por la OSP, a prescindir de chóferes cuando un evaluador o inspector
viaja solo y a facilitar a éstos motocicletas en lugar de "jeeps". Esta tendencia puede observarse
en el Cuadro 11, en el que figuran detalladamente los medios de transporte utilizados por cada pro-
grama de campo. El n/mero de motocicletas en uso ha aumentado en un58 por ciento, de 52 a fines
de 1962, a 83 en diciembre de 1963. En general, también han aumentado otros medios de transpor-
te, correspondiendo el segundo aumento de mayor importancia a los "jeeps", que revelan un incre-
mento de 19 por ciento. Hubo reducciones en el némero de camiones de gran tonelaje, barcas y
animales de silla y carga.

En relación con los medios de transporte, debe mencionarse asimismo que la OSP esta fa-
cilitando en la actualidad los servicios de dos consultores en transporte para que colaboren en los
programas nacionales; el segundo de dichos consultores empezó a prestar servicios en 1963.

Durante el aflo, el UNICEF ha facilitado sin demora medios de transporte terrestre y flu-
vial, en las cantidades recomendadas por la Organización.

En el Cuadro 12 figuran datos relativos a los presupuestos nacionales de erradicación de
la malaria para 1962 y 1963, y obligaciones contrafdas para 1964, por países, en su equivalencia
en dólares. Estas cifras presupuestarias pueden considerarse adecuadas en los países cuyos pro-
gramas progresan sin dificultad, pero, por lo que se refiere a muchos otros, y particularmente a
aquéllos en que se plantean graves problemas que requieren medidas de ataque especiales y com-
plementarias, los fondos que son o pueden ser asignados por los Gobiernos de los parses resultan
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Cuadro 12

PRESUPUESTOS NACIONALES PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA
EN LAS AMERICAS, 1962-1964

(en miles de dólares EUA)

País u otra Presupuesto Presupuesto Compromisos
unidad política Nacional Nacional Nacionales1962 1963 1964

Argentina .................... 576 681 892*

Bolivia ...................... _ _ 67*

Brasil (excl. Sao Paulo) ....... 4120 9878 11667

Brasil (Sao Paulo) ............ 520 979 1569

Colombia .................... 2383 2 333 2 333*

Costa Rica ................... 276 226 226 *

Cuba ........................ 1454 1 684 1818

Ecuador ..................... 476 698 ...

El Salvador .................. 466 366 728*

Guatemala ................... 511 470 ...

Haití ........................ 50 50 50

Honduras .................... 337 320 200*

Jamaica ................... 3.. 355 341 ...

México ...................... 4965 5 982 6 440*
a

Nicaragua .................. 315 319 485*

Panamá ..................... 545 632 644*

Paraguay .................... 258 296 279*

Perú ........................ 867 888 962

República Dominicana ......... .........
Trinidad y Tabago ............ 509 468 470

Venezuela .................... 3406 3593 3593

Belice ...................... 35 33 34

Dominica .................... 12 9 10

Granada ..................... 8 1 1

Guadalupe ................... 130 146 ...

Guayana Británica ............ 41 47 47

Guayana Francesa ............ 96 ......

Sta. Lucía ................... 23 5 ...

Surinam ..................... 209 188 28

Zona del Canal de Panamá ..... 50 50 50

... No se dispone de datos.
- Nada

(a) Presupuesto Nacional de julio a junio.

* Proyectos considerados con financiamiento inadecuado.
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muy insuficientes. Estos programas se indican en el cuadro con un asterisco. Es urgente la nece-
sidad de fondos suplementarios para financiar el ataque inmediato en todos los frentes de las áreas
problema, antes de que las áreas de consolidación vecinas sean reinfestadas hasta el punto de que
también deba sometérselas de nuevo a la fase de ataque. Se trata, sobre todo, de obtener recursos
complementarios para financiar costos locales, a cuyo respecto se está procurando encontrar fuen-
tes externas de asistencia económica en forma de empréstitos. Se ha tramitado un empréstito para
financiar el Programa Federal del Brasil, pero principalmente la importación de materiales y
equipo.

En el Cuadro 14 aparece un resumen de las actividades de búsqueda de casos efectuadas
en todos los programas, por aos, de 1958 a 1963, inclusive. El constante aumento del número de
frotis tomados es, en su mayor parte, consecuencia del progreso gradual de las áreas maláricas
en el sentido de pasar del principio al final de la fase de ataque y luego a la de consolidación. Este
aumento continuará a medida que las zonas restantes se incorporen a la fase de consolidación.
El porcentaje de frotis positivos ha sido considerablemente afectado en los últimos años por la
práctica, adoptada en la mayorfa de los programas, de utilizar el muestreo en las áreas problema
o dificultosas con mucha más frecuencia que en las áreas en que la transmisión ha sido interrum-
pida o la consolidación adelanta segón lo previsto. Al ser el porcentaje de frotis positivos más
elevado en las áreas difíciles, esta distribución ponderada tiende a aumentar artificialmente la po-
sitividad general.

La labor realizada en cada programa, junto con una breve relación de datos básicos, se
indica en una serie de cuadros y gráficos para cada pafs. Al principio de los cuadros correspon-
dientes a cada pars se presenta un resumen de la poblaci6h y área protegidas por el programa, y un
mapa de la distribución de áreas dentro del pals, ambos por fases, al 31 de diciembre de 1963;
una lista de personal y un cuadro que indica la clase y cantidad de los medios de transporte exis-
tentes en cada categorfa principal de operaciones. En la secci6n siguiente figuran datos relativos
a las áreas en fase de ataque que hay en el pafs. Se indican, por ciclos, las operaciones de rocia-
miento desde su iniciación y se presenta también un gráfico en el que figuran todos los datos, a fin
de que puedan apreciarse con más facilidad los antecedentes y realizaciones hasta la fecha. En el
gráfico se indican, asimismo, la población total cuya protección directa se considera necesaria en
el área sometida a la fase de ataque y el nmero de personas real y directamente protegidaspor
medio de rociamiento de acci6n residual.

Las operaciones de evaluación realizadas en el área en fase de ataque también se exponen
con detalle en un cuadro. El nmero de frotis sanguíneos que deben recogerse y el método prefe-
rido de muestreo (por ejemplo: muestreo al azar, bsqueda activa o pasiva de casos) varían en los
distintos aos de la fase de ataque, siendo dato fundamental el porcentaje de placas que resultan
positivas (el cual, sin embargo, habrá de interpretarse segón los métodos de toma de placas utili-
zados). Las cifras relativas a placas examinadas y el nmero de las positivas se han tabulado y se
presentan por especie y por ao de cobertura total.

En relación con estas cifras, debe observarse que en muchos programas -particularmente
en los que se plantean problemas técnicos, pero tambien en aquéllos que tienen áreas en las cuales
las operaciones de ataque se han retrazado o la transmisión persiste debido a dificultades de acce-
so, migración intensa y problemas similares- l toma de frotis sangufneos suele ser más abundante
en las áreas mns maláricas que en las que responden bien al ataque, y el porcentaje de positivi-
dad correspondiente al rea en fase de ataque, en su totalidad, resulta desvirtuado, con tendencia
al aumento. Este efecto existe en los datos relativos a México, a partir de mediados de 1960,
Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y otros paises.

Los cambios en los ndices de positividad en las reas en fase de ataque también deben in-
terpretarse en relación con el cambio de las áreas de la fase de ataque a la de consolidación. Las
áreas de positividad más baja quedan eliminadas y esto tiende a aumentar la positividad en el resto
del rea en fase de ataque, si bien, al mismo tiempo, tal vez sea causa del aumento de la tasa de
incidencia del parásito en la fase de consolidación a la cual se aaden esas nuevas regiones.

En la sección siguiente del cuadro del pafs respectivo, se indican las operaciones de las
áreas sometidas a la fase de consolidación. Se considera que la población de estas áreas ha de ser
objeto de un muestreo uniforme por medio de la toma de frotis sangufneos, a un ritmo habitual de
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alrededor del uno por ciento de la población por mes, durante la época de transmisidn (algo menos
para las ciudades y pueblos grandes), y el porcentaje de láminas positivas es una indicación del
progreso realizado. Este dato debe interpretarse también teniendo en cuenta la cantidad y calidad
de la toma de placas y, asimismo, con respecto al origen de la infección según haya sido determi-
nado mediante detenida investigacidn de cada caso -sea autdctono, recafda, importado, etc. En
forma tabulada, se ofrecen datos trimestrales relativos a la población de las áreas en fase de con-
solidaci6n, placas examinadas y placas positivas, por especies y origen de la infección.

A continuación se presentan en forma similar datos, también trimestrales, acerca de las
operaciones en las áreas en fase de mantenimiento.

Cuadro 14

RESUMEN DE BUSQUEDA DE CASOS EN LAS AMERICAS, 1958-1963

No mero de iNúmero de Porcentaje
muestras examinadas muestras positivas positivas

1958 1 716103 56 705 3.3

1959 2 749 117 75 612 2.8

1960 3 955149 79 998 2.0

1961 5 341004 99 539 1.9

1962 7 221 367 177 089 2.4

1963 7 903156 227 026 2.9
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Pafs: ARGENTINA Cobertura total iniciada: lo. de agosto de 1959

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 21 100 4 024 458

F) ^A Areas no maláricas 18408 3 675407

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 1004 40100

E XsP Il Fase de Consolidaci6n 580 59 336

I[ 2 Fase de Ataque 359 93 549

{: ll :~Fase Preparatoria 749 156 066

Total, áreas maláricas iniciales 2692 349 051

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 2 135 137

Operaciones de evaluación 13 149 162

Administrativas y otras - 124 124

Transporte - 56 56

Total 15 464 479

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones r Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 55 49 20 124

Vehfculos (2 ruedas) - - 1 1

Embarcaciones - - -

Animales - - -

Otros

Total 55 49 21 125
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Pas: BOLIVIA Cobertura total iniciada: lo. de septiembre 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Aea km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 3 609 1098 581

[1 Areas no maláricas 2 302 274 321

Areas mal[ricas iniciales

Fase de Mantenimiento 0 

[ 3 Fase de Consolidacidn 1 179 619 540

r nj Fase de Ataque 128 204720

( [ : Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 1 307 824 260

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 59 60

Operaciones de evaluacidn 16 189 205

Administrativas y otras 3 49 52

Transporte - 78 78

Total 20 375 395

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 8 56 9 73

Vehfculos (2 ruedas) 5 25 2 32

Embarcaciones 11 10 2 23

Animales 114 62 - 176

Otros

Total 138 153 13 304



CD15/5 (Esp.)
Página 25

> No. de habitantes (millares)p, vk

0 0D C 0 0 0DO O O O O
,o <z Co CNI

Cd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o 

u 0z! f) '< Co ( c 3a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O

v.~ C 'I-4 CID b .-40 C O CCo
c: CI~ CD m I CDm I

0
Co 0C » n- u C)Co1 uLLbf C'1

.M C ' U,) O L' m " 00 .-1o w cm

Coo C o - C r o coCo »C 

(u : o )oo m CoCD Co C 'm.c
0 o b LO W wCo Ob L U'O lo NI

*~ 4C' Co-4> C- 030 Obfr

bD LC C 0- C

Co CCF.,

r Cd cqt_ OL OCDo "t_
QJ CCo u00.1 OC 0 - Cot u>
r. u,) 100. 11 C o.-4 CO Cd *

Cd Q o m U

O S ccOb0

Com Co (o L- Co O U,) C d

~> 0 0.1

o o

h"~~~~~~~~~~~~~~ d , ,oi, r~,v 
¢' i ii

c,3

~~~~~~~~~~~~~~0
x rnQ: 8 LD

CdII o Co

oL

0~~~~

( Co b

Cq~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C

M 02 el] Cn -4o

Cd - CDC ) LO _ 0 m o 

8 n1 ') M --o m o "C
w .a u o~w wC < C "0

0 b0

0. 0 1

p4 U 0 ln"C m -4 a 14 C, :~a

E-0 ,-4O CNC co Co
Le CoLO Ocm 4 L Co wq CO " C

Z co t m m C o Co E U m1 " C" LD L C 0101 oi 

.Fi E

P 0 Co-4Ob-¡0t CC~0 01 Co0 Co_' OC0 Cq~~~~~~~~ 
14 4 fr- Co bO O m101

o~ c~LO oo 01Co CoCo

-4 -4 4-4 4- -4 m

-D Coi ' LCo O-o Cob

C)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C

CI cd m~~ ~rn cDd~ NET) C*)CC) d 'CCI

10 C Co Co co

Lo ~ '1o en Co C

C,~~8

C U m 1 

$~~~~~~4d ~ ~ ~ ~ 

LO LO Co 5C 

,8 p,0

o 0O Ql 

Co Co o o

o 
01~ Co Ú LO 



CD15/5 (Esp.)
Página 26

u) C

dd 

· I~~~~~~~~~~~~~~~~~ C,~ 1 
cq cn 0 0 -4 1 Cd~.-'-4 4 

-4 ~ ~ ~~~~~4

m o0

- - ¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ej C~~~~~cdC

0~~~~~~~~~~~~~~~~~0

So~~~~~~~~~ 

U2 0 %~~~~~~~~~~~¡ 
o ~~~~~~s 

..4 CD 0 r-4 L) O.V 0) u
ti n.ci a Co c- c'i C' Z 0

2 i 9.1 

rnr 
w' U

u u uCID CID 1-4 u 
W C~~~~~~~~~- O C co1X4 cai W O .·.g 1 4 

pq --- ed cd s cd
-4 ed > 04

ca 04 C\1 Z ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0 m u) u

Z~~~~~~~~~ío rn u, hl O o . ti

C~ Ci C C) f ti s. 
Oo U O -: " ¡L

C , 4 C'
Zk U)~ Z' O, e

o cl k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L l

Cd ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~á
0 ~ ~~~~ 4 

O ~~~~~~~· C3 d~~ L li co c

- 0 4 CID 0 0 L- ' )

0 0 c

z r0 c ca ó C 0
W~~~~~~~~~U

0 0> CO o I ' 1 7

o " .' 0 C O

C9 00 c caLoO'd >c c. 

m ¡ 1 4l C1 ¡-1
ti> ~ ~ ~ ~ ~ " ti>

o ca a ca ca 00 d cwz w

s~~~~ *
o oi smiJj u

00 cn m, Cd01 C C C Z

S m a sea 1~~~~~ a c c
p, a)0 0

-4 -4 -4 Ic:

Cd 0

ci rd 01 ~ r0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~O 0

p~~~~~~ cd~~~~~~~~~~~dcdol d~~~~~~~~~~~~~-4c 

0 M -4 ~~~~co Ln L-
u 0~~~~~~~~~~~~~d~~~~r ·

d apsazula (n

O oldtr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u co co , O
CO r( ;i l<d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c » c



CD15/5 (Esp.)
Página 27

Pafs: BRASIL (excl. Sao Paulo) Cobertura total iniciada: Agosto de 1959

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area m 2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 63 248 8 266 622

:.::: ..... Areas no maláricas 31084 927863

Areas maláricas iniciales

1 Fase de Mantenimiento 0 0

-: ::::::::::: Fase de Consolidacidn 0 0

]m1 Fase de Ataque 5054 278406

]: :--i | Fase Preparatoria 27 110 7060 353

Total, áreas maláricas iniciales 32 164 7 338759

PERSONAL

Actividad Profesionales | No profesionales Total

Operaciones de rociado 27 4 424 4451

Operaciones de evaluación 60 1 273 1 333

Administrativas y otras 34 1 287 1 321

Transporte 2 825 827

Total 123 7 809 7 932

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 717 276 256 1 249

Vehfculos (2 ruedas) - -

Embarcaciones 25 11 7 43

Animales 601 123 - 724

Otros - 1 la 1

Total 1343 410 264 2017

a) Avión.
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Pafs: BRASIL (Sao Paulo) Cobertura total iniciada: 4 de enero de 1960

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 13 826 247 239

I Areas no maláricas 11074 19224

Areas maláricas iniciales

] 13 Fase de Mantenimiento O O

-1 _ [Fase de Consolidacidn 1256 145 829

3~ I Fase de Ataque 1496 82186

~I~ . Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 2752 228 015

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 8 649 657

Operaciones de evaluacidn 13 226 239

Administrativas y otras - 406 406

Transporte - 281 281

Total 21 1562 1583

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones | Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades 

Vehfculos (4 ruedas) 116 112 12 240

Vehfculos (2 ruedas) - - 1 1

Embarcaciones 7 4 - 11

Animales - -

Otros -

Total 123 116 13 252
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Pafs: COLOMBIA Cobertura total iniciada: 20 de septiembre de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblaci6n Area km2
____ ____ ____ ____ ____ ____ _ _ ~(m illares)

TOTAL DEL PAIS 15181 1138 338

v~ m iEAreas no maláricas 5617 111905

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 0 0-,, Fase de Consolidacidn 5 305 122 920

rn J Fase de Ataque 4009 863513

II i : II Fase Preparatoria 250 40000

Total, reas malaricas iniciales 9 564 1026 433

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 3 728 731

Operaciones de evaluación 24 429 453

Administrativas y otras 3 261 264

Transporte - 256 256

Total 30 1674 1704

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras | Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) - 364 364

Vehfculos (2 ruedas) - - 81 81

Embarcaciones - - 252 252

Animales - 1073 1073

Otros - -

Total - 1770 1770
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Pafs: COSTA RICA Cobertura total iniciada: 15 de julio de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 1338 51011

[1 Areas no maláricas 912 19485

Areas maláricas iniciales

NiNS< ] Fase de Mantenimiento 0 O

i - ] Fase de Consolidacidn 262 23 523

r n Fase de Ataque 164 8003

: : Fase Preparatoria 0_ 

Total, áreas maláricas iniciales 426 31 526

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 43 44

Operaciones de evaluacidn 2 136 138

Administrativas y otras 1 16 17

Transporte - 12 12

Total 4 207 211

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras 
Tipo de rociado de evaluacin actividades 

Vehfculos (4 ruedas) 9 19 28

Vehfculos (2 ruedas) - 50 - 50

Embarcaciones 2 9 11

Animales - -

Otros

Total 11 78 89
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Pafs: CUBA Cobertura total iniciada: lo. de enero de 1962

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 7 134 114 524

[ m] ~Areas no maláricas 5213 77148

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 0 0

- Fase de Consolidación 0 0

r nj Fase de Ataque 1921 37376

lI i i 1 I Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maltricas iniciales 1 921 37 376

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 481 482

Operaciones de evaluación 9 20 29

Administrativas y otras - 21 21

Transporte - 13 13

Total 10 535 545

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones 1 Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 71 13 3 87

Vehfculos (2 ruedas) _ _- 

Embarcaciones - - _

Animales 160 - - 160

Otros - -

Total 231 13 3 247
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Pars: ECUADOR Cobertura total iniciada: 28 de marzo de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblaci6n Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 4 696 291 906

[ 1 Areas no maláricas 2146 116444

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento O 0-,, ~Fase de Consolidaci6n 927 6394

I ;| 1 Fase de Ataque 1 623 169 068

-~1 Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 2550 175 462

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 7 524 531

Operaciones de evaluación 11 150 161

Administrativas y otras 1 97 98

Transporte 1 44 45

Total 20 815 835

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacin actividades

Vehfculos (4 ruedas) 73 29 26 128

Vehfculos (2 ruedas) - 9 1 10

Embarcaciones 52 23 - 75

Animales 269 54 - 323

Otros

Total 394 115 27 536
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Pals: EL SALVADOR Cobertura total iniciada: lo. de julio de 1956

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 2511 21149

X 3 Areas no maláricas 870 1 209

Areas mal[ricas iniciales

Fase de Mantenimiento O 0

3 Fase de Consolidacidn 0 O

Ir Fase de Ataque 1641 19 940

Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 1 641 19 940

PERSONAL

Actividad Profesionales ] No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 146 147

Operaciones de evaluaci6n 3 103 106

Administrativas y otras 1 90 91

Transporte - 65 65

Total 5 404 409

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras | Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 34 25 16 75

Vehfculos (2 ruedas) - 15 1 16

Embarcaciones 1 - - 1

Animales . .

Otros

Total 35 40 17 92
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Pats: GUATEMALA Cobertura total iniciada: lo. de agosto de 1956

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn 2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 4 120 108 889

[ ] I Areas no maláricas 2 208 28 539'

Areas maláricas iniciales

í Fase de Mantenimiento 0 0

Fase de Consolidacidn 1 234 49 345

1 3,J~ Fase de Ataque 678 31 005

I: Fase Preparatoria 0 0

Total, reas maláricas iniciales 1 912 80 350

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 2 301 303

Operaciones de evaluación 4 144 148

Administrativas y otras - 49 49

Transporte 46 46

Total 6 540 546

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 34 13 18 65

Vehfculos (2 ruedas) - 61 - 61

Embarcaciones 3 1 - 4

Animales 6 - 6

Otros

Total 43 75 18 136
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Pafs: HAITI Cobertura total iniciada: lo. de enero de 1962

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblaci6n Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 4439 27 750

[ Areas no malricas 990 8650

Areas mal[ricas iniciales

Fase de Mantenimiento 0 0

-|_1 Fase de Consolidacidn 0 0

I1 l Fase de Ataque 3449 19 100

I 1 Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 3449 19 100

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 6 753 759

Operaciones de evaluacidn 21 118 139

Administrativas y otras 1 140 141

Transporte - 75 75

Total 28 1086 1 114

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 63 17 36 116

Vehfculos (2 ruedas) - - -

Embarcaciones 1 1 - 2

Animales . .

Otros .

Total 64 18 36 118
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Pats: HONDURAS Cobertura total iniciada: 15 de julio de 1959

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 2008 112088

1~ J Areas no maláricas 116 5053

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento O O

- ] ~Fase de Consolidacidn 941 78 703

[~ [ Fase de Ataque 951 28 332

Fase Preparatoria O O

Total, reas maláricas iniciales 1892 107 035

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado - 48 48

Operaciones de evaluacidn 3 69 72

Administrativas y otras - 23 23

Transporte - 27 27

Total 3 167 170

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas uotras TotalTipo oade rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 55 18 - 73

Vehfculos (2 ruedas) - 25 25

Embarcaciones 1 - 1

Animales 92 42 134

Otros -

Total 148 85 233
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Pals: JAMAICA Cobertura total iniciada: 2 de enero de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 1685 11428

I1 I Areas no maláricas 376 1400

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 0 0- Fase de Consolidacidn 1 309 10028

I 1 Fase de Ataque 0 0

[ : :" "- Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 1 309 10 028

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado - 46 46

Operaciones de evaluación 1 68 69

Administrativas y otras - 28 28

Transporte - 36 36

Total 1 178 179

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones I Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) - 66 - 66

Vehfculos (2 ruedas) - - -

Embarcaciones - - -

Animales - - -

Otros - - -

Total 66 - 66
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Pafs: MEXICO Cobertura total iniciada: 2 de enero de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 38 313 1969 367

Ir Areas no maláricas 17 412 821803

Areas maláricas iniciales

i'" '~ ] Fase de Mantenimiento 0 0

-[v¡] 1 3 Fase de Consolidacidn 16 830 858 378

\J Fase de Ataque 4071 289186

1: Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 20 901 1 147 564

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 51 2445 2496

Operaciones de evaluación 96 1043 1139

Administrativas y otras 20 503 523

Transporte - 111 111

Total 167 4102 4 269

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras 1 Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 490 357 67 914

Vehfeculo.s (2 ruedas) - - -

Embarcaciones 5 8 13

Animales - - -

Otros - - -

Total 495 365 67 927
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Pafs: NICARAGUA Cobertura total iniciada: 10 de noviembre de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblaci6n Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 1767 139000

_I Areas no maláricas 70 6615

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 0 0

-~ ) Fase de Consolidacin. 668 108 527

J~ ] Fase de Ataque 1029 23 858

1 Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 1 697 132 385

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de' rociado 1 152 153

Operaciones de evaluacidn 6 219 225

Administrativas y otras 1 69 70

Transporte 64 64

Total 8 504 512

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 24 20 30 74

Vehfculos (2 ruedas) - - -

Embarcaciones - 10 1 11

Animales

Otros

Total 24 30 31 85
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Pafs: PANAMA Cobertura total iniciada: 19 de agosto de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
( millares)

TOTAL DEL PAIS 1 164 74 470

] Areas no maláricas 43 5 973

Areas maláricas iniciales

[ [ t Fase de Mantenimiento O O

-~ Fase de Consolidacidn 0 0

[~ [ Fase de Ataque 1121 68 497

1 :--' .:Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 1 121 68 497

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado - 286 286

Operaciones de evaluacidn 2 41 43

Administrativas y otras 1 36 37

Transporte - 10 10

Total 3 373 376

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones 7 Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 47 20 9 76

Vehfculos (2 ruedas) - - -

Embarcaciones 13 5 2 20

Animales (a) (a) (a) (a)

Otros - -

Total 60 25 11 96

(a) Se rentan según las necesidades.
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Pals: PARAGUAY Cobertura total iniciada:

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblaci6n Area km2
( millares)

TOTAL DEL PAIS 1864 406752

. .... Areas no malaricas 313 162

Areas malricas iniciales

..i..... Fase de Mantenimiento 0 0

-.1 Fase de Consolidación 0 0

[~ ] . 2 .. . Fase de Ataque 0 0

. ........ Fase Preparatoria 1551 406590

Total, reas malaricas iniciales 1551 406 590

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 3 33 36

Operaciones de evaluación 7 57 64

Administrativas y otras 2 51 53

Transporte - 24 24

Total 12 165 177

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 1 10 4 15

Vehfculos (2 ruedas) - 14 - 14

Embarcaciones - 5 5

Animales 8 -8

Otros .

Total 1 37 4 42
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Pafs: PERU Cobertura total iniciada: 17 de noviembre de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 11073 1381800

cm Areas no maláricas 7786 438600

Areas maláricas iniciales

[~ [ Y Fase de Mantenimiento 43 31000

-" ü Fase de Consolidacidn 2199 268 200

3~ [ Fase de Ataque 1045 644 000

Fase Preparatoria 0 

Total, áreas maláricas iniciales 3 287 943 200

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 7 299 306

Operaciones de evaluación 22 166 188

Administrativas y otras 6 140 146

Transporte 50 50

Total 35 655 690

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 107 82 11 200

Vehfculos (2 ruedas) - 1 1

Embarcaciones 15 - 55 70

Animales - - -

Otros - - -

Total 122 82 67 271



CD15/5 (Esp.)
Página 72

-4 0

Cd -E co · '
o u 0 F c 0¿ - OD 0 No. de habitantes (millares)
____ 0 0 0 

a, B ~~~o o o o o 
Co .4 0 -

Co CO o E < 01 -

Ce No~~~~~~u Cd Co ' ( - o - L 1>

c)~~~~~~~~~~~'

-D C9 W t- 

wO CLO.C

C.C Cd (D CO 0 C O Co 01 CD.> 0 0 C O e CO C- t

Cd
o C LD CO CO c CO cdO 0101U CO CO CO O~

· bo 1 CO 0-0 Q) 01 'o

C -C Co Co CO m COCO C 4- o CO - *', -4 CO Co ~* C

~~q>O O ~~~~ Cq , 0-010 c,] 0-H Cd S

'~~~~~~ '~~~~~~~ COCO Co 0 1 0 0 CO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G 

cC! 0) 0010V- Vt CO .o 

C CO 0 o CO E
C 0 01 0. 01 ,- Cd

, - -U - -- C CO CO 

aa, dd Cd
CO 0 i c~·, 01 Co 4 4 C

1 0 C 0 c)
o -4101

o -:~~~~~
p, >d CO 

Cd~~~~~~~~~~~~~C
5d d ¿ ¿ C

a (d e M v 
P4 -4

Od O ~ cj e Cd

CCD

Cd Cq -4 Ce~4 - C
o o 0, c m

Cd ffi~~~~~~~~~~~~~C
COO C c] 1 ,

Cd coco CO ct 01 01 .4 Z

C11 M Ln -< O.2 c) a>~~~~~~~~~~~~~~~a

L O C C- C O C O C

-i Cd u, ( 

o ,~~~ .4 Co 0 01 01 ~~~~ 0 .1i In

0- cm CO.1

~~ Cd ~ 0- ~~ ~ CO 0- ~ Cd O

C1 M0 C q

U,) C Co CO 0CO Co Cd-

eC

c; g j j W CD CDCD CD

r. Z 0 n D C D

. O + i £co 'o or 

Cd~~~~~~~~~~~~~~C
Cd CmN *. dc sa(m *lares)

_-O C5 CS C5 C (s íz C

.4 01 5 Co 
05 Q, O CI4 m ~d

rx~~~~~r '<C.CPCD(0 C.C(



CD15/5 (Esp.)
Página 73

ed~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c

0 > C)~~~~~~~~~~~

0 .e I 1 I -i 1 u 

w 0

a>j

- ~ ~ ~ ~ ~ 6 r- -~ C~ CD O3 
0

- p~~~~~~j04 caL-"o o 

PiI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I

W I~~1111 ¡Oi I i
4

i ii 

c-_ -c co c > 1cli uli 00 w c p; r4a

s -4

a> '. CD LO O~ cn c .>LO C LUDVO r)O COcn0

cl

caa
cm 0

F dol~~~~~~~~~~~~lz co 04ca ca u

Go 1 
0a

CD LOO Cka 

ou4 d E ', '- ' ,4i ~ 'u·Oi catoo a>>

ca~~~~~~~~~~~~~dc

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

~~~~~~~~ O a>~~~~~~~~~~~~~~C 4C'J11ML DCOc]uá 1I

0 
rc

w o F,~~~~~~~~~~~~~~U- 

p4 E L O L CO 11 - 1 lCPIIIO> CO cO '.4 LO C D 

0 0 0 

0 

'0

0 4

E ~ ~ ~ ~ C CO COV ____

-r e o o .. > c

ed ed w 1 1 1 cqc

E o co 14 Im. -I u u.4 C o CO 4 O

z m 0o m(d.r ed a

C> m co cn M 0 ca c
_ Hg~~~~~~ ' _ , o 0e

o F~

o~c o, * o *~ c3 c3 c

Ln o cm D W LdqN m n m 0 D 2,ol

u U u u '0a>-' ~ ~" 

I ·H M C) cd - o cq- oi c c 1-4co

r o a i C~C a. u e aidR llrC
O P-~~LOr Z o; 

0~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

cum~~~~~~~~~~~~~2

.0 u C ¿ a>a;
P4 c: Cd CO - D14" 1, , C = 

o b t- L- M. 1 ~ " >0 M O (o
.2U1 C14 < CD L- O a> CL- 

w ~~~~~,mE~~~~- o co M ui m c4 ri m

0~~~~~~~~~~~~~~~~'ai U'> L- 1 CO ~) C ud C
Cd -4 co cn (u ca

~~~~ Po E: .S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o 1

0 Cd aC CD CD CD u
-4-4-4 -4 uu -4 'c .m

0'~~~~~'" co %c~~~~C» cT



CD15/5 (Esp.)
Página 74

Pafs: REPUBLICA DOMINICANA Cobertura total iniciada: 16 de junio de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
( millares)

TOTAL DEL PAIS 3 348 48 442

. 1 Areas no malricas 608 9442

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 0 0- 1 Fase de Consolidacidn O O

. Fase de Ataque 2740 39000

I' ." Fase Preparatoria 0 0

Total, reas maláricas iniciales 2 740 39 000

PERSONAL

Actividad Profesionales | No profesionales Total

Operaciones de rociado 2 417 419

Operaciones de evaluacidn 3 37 40

Administrativas y otras - 20 20

Transporte 54 54

Total 5 528 533

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones 1 Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 91 5 8 104

Vehfculos (2 ruedas) - 14 - 14

Embarcaciones - _ _

Animales - _ _

Otros .

Total 91 19 8 118
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Pafs: TRINIDAD Y TABAGO Cobertura total iniciada: 2 de enero de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblaci6n Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 828 5605

Areas no maláricas 0 0

Areas mal[ricas iniciales

_1 3Fase de Mantenimiento 0 0

-b1 Fase de Consolidacidn 828 5605

r'n Fase de Ataque 0 0

I Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 828 5 605

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado -

Operaciones de evaluacidn 1 237 238

Administrativas y otras - 13 13

Transporte - 5 5

Total 1 255 256

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfeculos (4 ruedas) - 9 19 28

Vehfculos (2 ruedas) -

Embarcaciones - 1 1

Animales . .

Otros 2 2

Total 9 22 31
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Pafs: VENEZUELA Cobertura total iniciada: 1945

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 8093 912050

O; a' | Areas no maláricas 2045 312050

Areas mal:ricas iniciales

' " ,, i 3':1 ,Fase de Mantenimiento 5 656 469 552

i ; |_|Fase de Consolidaci6n 102 26857

m I Fase de Ataque 290 103 591

I: 'I Fase Preparatoria 0 0

Total, Breas maláricas iniciales 6048 600 000

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 355 356

Operaciones de evaluacion 17 318 335

Administrativas y otras - 209 209

Transporte 21 21

Total 18 903 921

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones 1 Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 51 57 41 149

Vehfculos (2 ruedas) 17 189 - 206

Embarcaciones 16 73 9 98

Animales 218 405 - 623

Otros 36 36

Total 338 724 50 1112
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Pars: BELICE Cobertura total iniciada: 4 de febrero de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblaci6n Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 100 22 696

[ Areas no maláricas 0 0

Areas maláricas iniciales

[~]l Fase de Mantenimiento 0 0

-_] Fase de Consolidaci6n 100 22 696

m Ij Fase de Ataque 0 0

I 0 ~Fase Preparatoria O O

Total, áreas maláricas iniciales 100 22 696

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado - -

Operaciones de evaluación 1 15 16

Administrativas y otras - 5 5

Transporte 2 2

Total 1 22 23

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Ti Operaciones | Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 2 8 3 13

Vehfculos (2 ruedas) - 2 1 3

Embarcaciones 4 4

Animales - -

Otros - -

Total 2 14 4 20
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Pals: DOMINICA Cobertura total iniciada: 8 de junio de 1959

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacin 2ea 
(millares)

TOTAL DEL PAIS 60 790

WJ J Areas no maláricas 46 638

Areas maláricas iniciales

[ ~ j ~Fase de Mantenimiento 0 0

[lll ~ ~o~o"~c~ ~~~~~~~~4 2Fase de Consolidacidn 14 152

1~1 Fase de Ataque 0 0

Irn- ~ Fase Preparatoria o 0

Total, áreas maláricas iniciales 14 152

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado - -

Operaciones de evaluaci6n (1) 8 8 (1)

Administrativas y otras - 1(1) 1 (1)

Transporte - 1 1

Total (1) 10 (1) 10 (2)

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras TotalTipo Total~~~~d vauais ide rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) - 3 - 3

Vehfculos (2 ruedas) - 4 - 4

Embarcaciones - -

Animales 

Otros - -

Total 7 7
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Pals: GRANADA Y CARRIACOU Cobertura total iniciada: 12 de febrero de 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn 2Area km
(millares)

TOTAL DEL PAIS 91 344

Ii~ Areas no malricas 54 173

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 37 171

Fase de Consolidacidn 0 O

3; r Fase de Ataque O O

Fase Preparatoria O O

Total, reas maláricas iniciales 37 171

(La Isla de Carriacou en fase de Mantenimiento,
no se muestra en el mapa) PERSONAL

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado

Operaciones de evaluacidn - 12 12

Administrativas y otras 1 (1) 1 (1)

Transporte - 2 2

Total 15(1) 15(1)

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) - 2 - 2

Vehfculos (2 ruedas) - 1 - 1

Embarcaciones - - -

Animales - -

Otros - -

Total 3 3
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Pats: GUADALUPE Cobertura total iniciada: Julio de 1956

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 290 1 779

1i FAreas no malnricas 30 643

Areas maláricas iniciales

41 s Dé Fase de Mantenimiento 260 1136

-[ l Fase de Consolidacidn 0 0

.~ 1 Fase de Ataque 0 0

CAO EIj::": Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 260 1 136

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado

Operaciones de evaluacidn 2 10 (6) 12(6)

Administrativas y otras 1 (54) 1 (54)

Transporte 6 6

Total 3 16 (60) 19 (60)

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 6 3 9

Vehfculos (2 ruedas) - 2 - 2

Embarcaciones - _

Animales

Otros

Total 6 5 11



CD15/5 (Esp.)
Página 89

p;l

cd

P P,

L I
; cl , M·0

;~~~~~~~~~~i 

~~~> '6 ncl C .

4 P 
iz 4

W Q> W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q0, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~,

ldt
Wm E~~~~~~~m C 

t ~o~ ,,,..

o 0

o c C, , I' , J2 ,-

LD u,, CD 0 w d co co m CD, , , , 

¿, , 

0 0 nc ui n IDt
O <oo u r; w~~~~~~~~~~~~~~q 2cowC c 4 wcl -

· Id P1 si a>~~~~~~~~~~~~4 DL-~ CiLOt

O~~~~~

oo

a >p

0 C
Pi B e o N El~~~~~~~~~~~~~~~~~ic»MLnC t o _C

;i W o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C ciCi"comU)c

0 M

;i p o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 nC - li- l 

o~~~~~o~
JI° ~ o

co~~~~~~~~~~~,o CI ~ OV l o omco =mc

~ ~ ~ = ~-~ , , ...... · J~ m
co~~ ~ ~ ~~,o

0l i io ·t , ~~ ~oo , w ,,~

,~. . .

·

d ,?noB c~o~



CD15/5 (Esp.)
Página 90

País: GUAYANA BRITANICA Cobertura total iniciada: Abril de 1946

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblaci6n Area km2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 613 215 800

] [ Areas no maláricas 0 0
Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 572 10 600

1 3 Fase de Consolidacidn 0 0

I mjl Fase de Ataque 41 205 200

[ 31 Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 613 215 800

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 19 19

Operaciones de evaluación (1) 29 29 (1)

Administrativas y otras 1 13 14

Transporte - 13 13

Total 1 (1) 74 75 (1)

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 3 2 1 6

Vehfculos (2 ruedas) - - -

Embarcaciones 1 3 4

Animales . .

Otros - - -

Total 4 5 1 10
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Pafs: GUAYANA FRANCESA Cobertura total iniciada: Mayo de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 34 86 000

Areas no malricas o 0 54000
deshabitadas

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 0 0

-[~ 1 Fase de Consolidacidn 0 0

E~ j Fase de Ataque 30 32000

I Fase Preparatoria 4a O

Total, áreas maláricas iniciales 34 32 0 00 b
(a) Areas en la zona de Oyapock. (b) Incluye algunas áreas en fase
preparatoria de la zona de Oyapock, y excluye áreas deshabitadas.

PERSONAL

Actividad Profesionales 1 No profesionales Total

Operaciones de rociado - 30 30

Operaciones de evaluacidn 1 (4) 1 2 (4)

Administrativas y otras - 1 1

Transporte - 4 4

Total 1(4) 36 37 (4)

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Ttal
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 4 5 9

Vehfculos (2 ruedas) - 2 2

Embarcaciones 1 - 1

Animales - -

Otros - -

Total 5 - 7 12
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Pals: ST. LUCIA Cobertura total iniciada: 16 de enero de 1956

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblaci6n 2ea 
(millares)

TOTAL DEL PAIS 97 603

] I Areas no maláricas 15 93

Areas malricas iniciales

[ ~4|lll l Fase de Mantenimiento 82 510-_ ] Fase de Consolidacidn O o

m I~ 1 Fase de Ataque 0 0

[ : ] Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 82 510

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado - -

Operaciones de evaluaci6n (1) 5 5 (1)

Administrativas y otras (1) 1 1 (1)

Transporte - _

Total (2) 6 6(2)

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehrculos (4 ruedas) - 1 1

Vehfculos (2 ruedas) - 2 2

Embarcaciones - - _

Animales -

Otros - - -

Total 3 3
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Pafs: SURINAM Cobertura total iniciada: 5 de mayo de 1958

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblaci6n Area km2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 315 142 822

_ J Areas no maláricas 125 70

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 0 0

- ] | _ | Fase de Consolidacidn 121 4350

3~ Fase de Ataque 69 138402

i: -! i-.l Fase Preparatoria 0 0

Total, áreas maláricas iniciales 190 142752

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 74 74

Operaciones de evaluacidn (1) 36 36 (1)

Administrativas y otras - 22 22

Transporte 46 46

Total (1) 178 178 (1)

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacin actividades

Vehfculos (4 ruedas) 6 1 6 13

Vehfculos (2 ruedas) - 10 - 10

Embarcaciones - 26 26

Animales - - -

Otros - -

Total 6 11 32 49
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Pars: ZONA DEL CANAL DE PANAMA Cobertura total iniciada: 1957

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1963

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 47 1 432

Areas no maláricas 0 0

Areas maláricas iniciales

[u~Lt| |,l [ Fase de Mantenimiento 0 O

~+ a _Fase de Consolidacidn 46 1 4 3 2 a

jj1 Fase Preparatoria O O

Total, reas maláricas iniciales 47 1 432

(a) El rociado se continúa en un área limitada, indicada como en fase de
consolidacin

PERSONAL

Actividad Profesionales 1 No profesionales Total

Operaciones de rociado (1) (26) (27)

Operaciones de evaluacidn (11) (29) (40)

Administrativas y otras - (2) (2)

Transporte - (4) (4)

Total (12) (61) (73)

(Todo el personal a tiempo parcial)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado 1 de evaluación actividades

Vehículos (4 ruedas) 2a 2 a

Vehfculos (2 ruedas) - .

Embarcaciones 2 a - - 2a

Animales

Otros

Total 4 a - 4 a

(a) Tiempo parcial.
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II. PROBLEMAS TECNICOS ESPECIALES

A. Generalidades

El efecto de los problemas técnicos al retrasar los progresos encaminados a la erradica-
ción, asf como los métodos para resolverlos, fueron an más claramente definidos en 1963. En
resumen, los problemas son los mismos que se indicaron en el XI Informe, e informes anteriores,
y en el presente se tratará principalmente de los nuevos acontecimientos en lo que respecta a las
áreas problema o a los métodos de ataque suplementarios, que han sido objeto de considerable es-
tudio.

B. Resistencia fisiológica de los anofelinos a los insecticidas

El problema más grave que impide la erradicación de la malaria sigue siendo la resisten-
cia del vector A. albimanus, al DDT. Este problema se ha extendido ligeramente, llegando a afec-
tar, en 1963, sectores de nuevos departamentos del sudoeste de Guatemala y una pequerla zona cer-
cana de México, en el Estado de Chiapas, y ha experimentado un ligero aumento en El Salvador y
Honduras. La totalidad de las nuevas áreas resistentes está directamente relacionada con la muy
reciente introducción del cultivo de algodón en gran escala. El cambio de cepas susceptibles a ce-
pas resistentes en 1963 causó efectos notables: un aumento del 400 por ciento en el nmero de casos
maláricos en el sudoeste de Guatemala y un brote repentino e intenso en Chiapas, que afectó direc-
tamente el área donde la resistencia se habfa comprobado recientemente.

Hasta la fecha, el malatión es el único insecticida substituto que puede ser utilizado en es-
cala operacional y, si bien resulta un 100 por ciento eficaz en cuanto a la mortalidad que causa en
los vectores resistentes al DDT, la duración de su efecto es muy corta en barros absorbentes, y
por lo tanto, no es de uso practico en los lugares en que muchas viviendas están construidas de ese
material.

El grado de resistencia no ha variado en las áreas en que dicha resistencia se habfa com-
probado plenamente, pero ha pasado de bajo o medio a elevado en algunas comarcas algodoneras de
Guatemala, Honduras y El Salvador.

Algunas nuevas áreas resistentes al DDT, pequeas y claramente definidas, han sido des-
cubiertas en los valles del altiplano de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Varias de
estas áreas han sido completamente controladas por medio de uno u otro medio de ataque suplemen-
tario y las restantes se encuentran en vfas de ser sometidas a control. En algunas de estas áreas,
pero no en todas, existen antecedentes o datos actuales de cultivo algodonero. En un valle septen-
trional de Guatemala se llev6 a cabo, hace varios afos, un programa antilarvario en el que se uti-
liz6 DDT, lo que quizá explica la resistencia en ese lugar. Las medidas de ataque en estas áreas
problema se analizaran más adelante.

C. Irritabilidad

En 1963 se lograron grandes progresos en lo relativo a la medición del grado de excito-
repelencia (una función de la irritabilidad) del A. albimanus. La creación de la Caja de Pruebas
de Excito-Repelencia (E-R) por el programa AMIRO-196 ha hecho posible que se comprenda mejor
la capacidad de algunas cepas de este mosquito para eludir el contacto con el DDT antes de recibir
una dosis letal. (Véase Investigaciones).

A juzgar por las pruebas realizadas hasta la fecha, las formas resistentes de A. albimanus
descubiertas en el Salvador siguen siendo irritables en su mayor parte, y esto se considera un fac-
tor favorable por cuanto reduce el volumen de transmisión que ocurriría, en caso contrario, si la
cepa no saliera de las viviendas antes de picar o no tuviera que buscar reposo enotros lugares me-
nos convenientes. La cuestión de si el rociamiento con DDT reduce o no el nmero de mosquitos
que penetran en las viviendas no puede establecerse en forma fidedigna, puesto que las pruebas al
respecto son contradictorias. En Grecia y la India, la aparición de resistencia al DDT no fue obs-
táculo para la erradicación satisfactoria de la malaria mediante el empleo de este producto, pero
en algunos otros casos, dicho insecticida fracas6 debido a la resistencia. Incluso en las regiones
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de las Américas donde la resistencia al DDT es elevada, hay motivos para creer que la incidencia
de la malaria es menor cuando se usa el referido compuesto, que antes de utilizarlo, si bien no
existen datos precisos y análogos para establecer comparaciones validas.

D. Sorción de insecticidas

Hasta la fecha, ninguno de los nuevos insecticidas ha tenido efecto tan duradero como el
DDT en paredes de barro absorbente. Diversos bioensayos y estudios de captura en paredes han
sido efectuados en paramentos de barro rociados con malati6n. La durabilidad de los efectos del
malati6n varfa de unos cuantos dfas a tres meses, segdn la clase de barro de que se trate. En el
programa AMRO-196 se están estudiando las propiedades de varios tipos de barro y sus diferencias.
Los diversos intentos realizados hasta la fecha por la OPS y la OMS no han permitido descubrir un
impermeabilizante satisfactorio que convierta las paredes de barro absorbente en impermeables.
Este factor constituye el principal obstáculo para el empleo de insecticidas substitutos.

E. Construcción de nuevas viviendas entre dos ciclos de rociamiento consecutivos

Estudios efectuados en elprograma AMRO-220 indicaron que los hbitos de la gente en ma-
teria de construcción o renovación de viviendas eran causa importante del fracaso del DDT en la
regién occidental de El Salvador. Durante la época de sequía, de noviembre a mayo, no es muy
apremiante la necesidad de construir o renovar las viviendas de paja o barro; o de reparar y re-
vestir las antiguas. Esta labor se suele realizar poco antes del comienzo de la estación lluviosa.
Cuando tal cosa ocurre, los rociamientos hechos en febrero y marzo quedan, con frecuencia, gra-
vemente afectados antes de iniciarse la temporada de transmisión. Se establecieron planes para
reducir esta causa de deficiencias en la protección ofrecida por los rociamientos, sincronizando
los ciclos de esas operaciones en forma tal que stos se efectden muy poco antes del princicio de
la temporada de transmisión.

F. Migracin

La migración supone un grave peligro para las reas en fase de consolidación o a punto de
entrar en la misma, mientras un ndmero considerable de inmigrantes penetre en ellas, provenien-
tes de las reas en que sigue prevaleciendo la malaria. En Guatemala, esta migración aumentó
mucho en 1963, debido a que trabajadores migrantes acudían en ndmero cada vez mayor a recoger
algodón en la infectada llanura costera y regresaban un mes después a sus hogares situados en las
zonas libres de la enfermedad.

La migración causa también dificultades en las áreas en fase de consolidación y en las
áreas objeto de ataque especial en El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. Un aspecto par-
ticular, el de la colonización de nuevas tierras, crea problemas en estos parses, asf como en
Venezuela, Colombia, Ecuador, Per y Bolivia.

G. Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina

En 1963, la existencia de cepas de P. falciparum resistentes a la cloroquina fue plenamen-
te confirmada en cuatro reas de la cuenca del Amazonas y en dos de Colombia. El Centro de Es-
tudio de Cepas Resistentes de Riberao Preto no s61o demostró la supuesta resistencia de esta espe-
cie a la cloroquina, sino que indicó que el grado de resistencia era, a veces, parcial y variable y
se extendía también a otra u otras clases de drogas (Véase Investigaciones). Se tienen pruebas que
permiten suponer que también hay resistencia a la cloroquina al norte de Beni, en la región septen-
trional de Bolivia, cerca de RondOnia, en el Brasil, donde se ha descubierto una cepa de resisten-
cia comprobada, y hay muchos motivos para creer que una de las causas del fracaso del programa
de sal cloroquinada en el Distrito de Rupununi de la Guayana Britgnica estriba en la existenciade
una cepa tolerante importada de la vecina Roraima, donde la resistencia fue descubierta en 1962.

Si bien la existencia de cepas tolerantes se ha determinado también en Venezuela, dichas
cepas, al parecer, no se propagan ni causan muchas dificultades debido a que el principal objeto de
ataque es el mosquito, al que se persigue intensamente, con frecuencia cada vez mayor, por medio
de rociamientos residuales en las viviendas y equipo nebulizador.
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H. Soluciones a los problemas de la transmisión continua

a) Cambio de insecticida

En tres plantaciones azucareras de Nicaragua se continuó, en 1963, un estudio encaminado
a averiguar la eficacia del uso exclusivo del malatidn, en rociamientos cuatrimestrales, como me-
dio de ataque cuando existe resistencia al DDT. Todo tratamiento radical fue suspendido. Los re-
sultados son diffciles de evaluar porque en las tres fincas la transmisión continda después de año y
medio de actividades, si bien reducida al 25 por ciento o menos de los niveles anteriores. A prin-
cipio, la tasa de transmisión era una de las más altas en todo el pafs. En las plantaciones azuca-
reras hay un gran volumen de migración desde las áreas vecinas no controladas y hacia éstas, lo
cual complica el problema. Hay muchas viviendas de barro, lo cual es, en parte, bastante perju-
dicial para el malatidn. Se ha tomado nota de los resultados de un afo de observaciones entomo16-
gicas en estas fincas azucareras con el fin de publicarlos. Se considera que determinados focos de
las plantaciones deben ser sometidos a tratamiento colectivo de drogas suplementario, lo cual se
efectuará en 1964. La mejor solucidn consistiría en emprender un ataque adecuado en la totalidad
del área problema, pero, hasta la fecha, no se han asignado los fondos necesarios.

En la ciudad de Estelf, donde las viviendas son principalmente de madera, los rociamien-
tos con malati6n produjeron buenos resultados a partir del segundo ciclo, a pesar de una propor-
cidn bastante alta (13-16 por ciento) de habitantes que rechazaron los rociamientos. Por fortuna,
esta actitud negativa se limitó al centro de la ciudad, donde la transmisidn es escasa. Este expe-
rimento sobre el terreno prosigue, utilizándose actualmente malatión de la mejor calidad, con la
esperanza de que éste resulte más aceptable para los ocupantes de las viviendas, por ser su olor
menos desagradable.

En Costa Rica, la transmisidn persiste, aunque en grado mucho menor, en un sector rela-
tivamente limitado de la zona costera del Pacffico. Se cree que esto se debe principalmente a la
construcción de viviendas de tipo abierto y a la irritabilidad de los vectores al DDT. El dieldrflr es
el dnico insecticida practico disponible que no resulta irritante para el A. albimanus y los vectores
son susceptibles al mismo en Costa Rica y Panamá. Se recomendó el empleo del dieldrfn a
0,4 gr./m 2 dos veces por ao, lo cual ha sido aceptado en Costa Rica. Un pequefo experimento
sobre el terreno, en el que se utiliza dieldrfn a 0,3 gr. dos veces al afo, se prosigue en Panama,
donde la aplicación de dieldrfn a 0,6 gr. una vez al afo fracasó, debido a las múltiples alteraciones
de las paredes de las viviendas entre dos ciclos consecutivos de rociamiento. Lo que se persigue
es establecer una comparación con el DDT, que, se sabe, resulta irritante para el A. albimanus en
ese pars.

b) Variación de frecuencia o aumento de los ciclos de rociamiento con DDT

En México, sea por pérdida parcial de eficacia del DDT o por las múltiples alteraciones y
daños a la capa de rociamientos en las viviendas durante un período de seis meses, se comprobó
que los casos eran mas numerosos en el segundo trimestre después de efectuado el rociamiento con
DDT, que en el primero, inmediatamente antes. Por consiguiente, se inició en México un ensayo
de ciclos de rociamiento a intervalos más cortos; tres sectores de un área problema serán rociados
tres veces al año con distintas dosis de DDT: 2-2-2 gr, 1-2-1 gr. y 1-1-1 gr. Los resultadosde-
finitivos no se conocerán hasta el fin de la temporada de transmisión de 1964, pero no parecehaber
grandes diferencias en la eficacia epidemioldgica de los tres planes distintos. En el año en curso,
se está llevando a cabo en otra área un ensayo sobre el terreno de cuatro rociamientos al año, al
objeto de determinar el alcance definitivo del efecto que sobre la transmisión podrfa ejercerse au-
mentando la frecuencia de rociamiento, medida que se considera de utilidad en Venezuela.

En El Salvador, a causa de la prolongada época de sequfa, en la que ocurre muy poca trans-
misión, y de la gran cantidad de alteraciones que se realizan en las viviendas poco antes de la es-
tacidn de lluvias, se ha recomendado la aplicación de dos ciclos de DDT, de tres meses cada uno,
distribuidos en forma tal que ofrezcan protección a las viviendas dos veces durante la estación llu-
viosa y ninguna durante la sequía. Este ensayo se inició en mayo de 1964.

c) Medidas antilarvarias

La eliminación de larvas mediante el clortión o el fentión fue enteramente satisfactoria en
el valle del rfo Sanarate, en Guatemala, y el programa se interrumpid en agosto de 1963. El
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A. pseudopunctipennis regresó inmediatamente en gran ndmero, pero el A. albimanus se ha mante-
nido ausente, lo mismo que la malaria. La Finca Mocá a 900 metros de altitud, también ha quedado
libre de A. albimanus. Pero en la parte baja de la llanura costera, con criaderos extensamente
distribuidos y muy variables, el ensayo sobre el terreno de la aplicación de larvicidas a mano re-
sultó costoso y menos eficaz que un programa colectivo de administración de drogas y, por consi-
guiente, fue abandonado en favor de este último. Estudios realizados por el programa AMRO-196
indicaron asimismo que la aplicacidn de larvicidas a mano no era eficaz o económica en los secto-
res rurales de la llanura costera. (Véase Investigaciones).

En Honduras, mediante una combinación de obras de desagie y terraplén se eliminó la ma-
yorfa de los criaderos debidos a la mano del hombre, que causaron el gran brote de Talanga a fines
de 1962, y la aplicación de medidas antilarvarias redujo al mfnimo la magnitud del problema. Un
breve tratamiento colectivo fue administrado entonces para acabar con el reservorio de parásitos
de la población. El ataque combinado resolvid eficazmente el problema del área afectada.

La aplicación de larvicidas a mano continué en Nicaragua a lo largo de las costas del Lago
de Managua, para proteger la ciudad y sus alrededores. Esta medida no resultó eficaz a causa de
deficultades de acceso. Se recomendó repetidamente la aplicación de larvicidas mediante aviones,
pero no se encontró organismo alguno dispuesto a emprender esta labor sobre la base de un servi-
cio regular durante todo el ao. Se llev a cabo un programa de administración de drogas en 33
ciclos, durante un período de 15 meses y, con el ataque combinado, la zona quedó finalmente limpia.
No obstante, la migración es tal que el empleo de larvicidas deberá continuarse como medida pre-
ventiva hasta que el resto del país esté libre de infección.

En el Ecuador, la ciudad de Guayaquil fue incorporada a la fase de consolidación en 1963,
tras varios años de aplicación de medidas antilarvarias, al principio con petróleo y después con
fentién. Los criaderos situados en la periferia de la ciudad son prolificos durante la estación llu-
viosa y existen enormes posibilidades de transmisión. El riesgo de reinfeccién es elevado, descu-
briéndose cada ao muchos casos importados, y en los hospitales y centros de salud se ha estable-
cido un sistema intensivo de bdsqueda de casos, juntamente con un poderoso sistema de investiga-
cién.

d) Administración colectiva de drogas

Esta medida ha sido objeto de nuevos ensayos en 1963, obteniéndose resultados diversos
que han dependido de la intensidad de la transmisión, porcentaje de población sometida a tratamien-
to y duración del mismo.

Tratamientos cortos con tabletas combinadas de cloroquina y primaquina, administradas a
intervalos semanales durante 10 a 11 semanas, demostraron su utilidad en El Salvador, Nicaragua
y Honduras para eliminar focos reducidos pero intensamente, infectados. Se consiguió una acepta-
cién hasta de un 99 por ciento.

El programa de Costa Rica fue muy eficaz en las localidades sometidas a tratamiento debi-
do al elevado porcentaje de población tratada, pero, a fin de lograr ésto, hubo de sacrificarse el
alcance de laproteccién. Cada distribuidor entregó drogas a un promedio de más o menos 500 per-
sonas cada dos semanas, visitando de nuevo casi todas las casas una vez por lo menos para con-
seguirun 90-98 por ciento de personas tratadas. En los casos necesarios, se recurrié también a
una ley muy rigurosa, en virtud de la cual se impontan multas a quienes rehusaran el tratamiento.
Por desgracia, algunas localidades de transmisión muy intensa no fueron tratadas y probablemente
la eliminación definitiva de la infección en el área problema de la costa del Pacffico no se logrará
hasta dentro de ao y medio o dos años.

Se considera que el programa de El Salvador, en el que se aplican ciclos normales de dos
semanas, ha constituido una demostración satisfactoria en su primer ao de protección en gran es-
cala, con 57.000 personas sometidas a tratamiento, en todas las áreas problema de dos departamen-
tos. Se aplicó juntamente con rociamientos de DDT en los puntos en que stos eran en parte efica-
ces. Dicho programa se inició en el momento más oportuno, antes del comienzo de la transmisión
intensa; se consiguió un elevado porcentaje de protección (mas del 80 por ciento) en todas partes,
salvo en la ciudad de Acajutla y, una vez terminado el programa se estableció una vigilancia muy
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estricta. En zonas de transmisión relativamente escasa, 12 ciclos resultaron, al parecer, sufi-
cientes y estas áreas seguirán en la fase de consolidación. En las áreas de transmisión intensa,
se ensayaron dos perfodos, de 15 y 23 ciclos respectivamente. En los cuatro meses siguientes al
15o. ciclo de tratamiento se descubrieron 50 casos en los lugares en que, antes del tratamiento,
habfan ocurrido 2.200 casos. De los 50 casos mencionados, 18 eran importados, 9 recaídas y 18
autóctonos, habiéndose perdido el contacto con los 5 restantes. La transmisión se redujo mucho
durante el referido período, limitándose a unos cuantos brotes en localidades con criaderos persis-
tentes de mosquitos. El tratamiento se reanudará en la estación lluviosa y, probablemente, habrá
de repetirse durante varias estaciones lluviosas mas, hasta que la importación sea eliminada me-
diante la supresión de otras zonas de transmisión en El Salvador y Guatemala.

En Guatemala, el programa de drogas fue de alcance limitado. En 14 meses ofreció pro-
tección a 21.000 personas y, en los cinco meses siguientes, a 35.000. Redujo la incidencia en una
zona de transmisión elevada pero, pasados los cinco primeros ciclos, no se hicieron nuevos pro-
gresos. Esto se debió a una insuficiente supervisión y educación sanitaria, lo cual dio porresul-
tado que el tratamiento fuera aceptado tan slo por el 60-65 por ciento de la población, asf como a
la migración en gran escala procedente de las zonas vecinas de transmisión intensa. A causa de
su costo elevado, falta de fondos e incapacidad para resolver el problema de la importación conti-
nua de casos hasta que la totalidad del área problema fuera objeto de un ataque similar, se decidió
interrumpir el programa y utilizar el personal disponible en el establecimiento de un proyecto
cooperativo, en el que participarían los propietarios de todas las fincas comprendidas en el área
problema. Este proyecto se inició en octubre de 1963 y se ha extendido rápidamente. Los propie-
tarios facilitan personal para administrar la droga y esta labor se efectda bajo la inspección del
personal del SNEM. Hasta la fecha, se carece de fondos para extender el tratamiento a localidades
situadas fuera de las fincas cooperativas.

En Nicaragua, se han ensayado dos diferentes programas de tratamiento con drogas.

El de Managua-Tipitapa: 6. 000 personas; 33 ciclos. El programa tuvo éxito y se terminó
el 28 de diciembre de 1963, después de un período de tres meses sin casos autóctonos. En la zona
Managua-Tipitapa, el tratamiento alcanzó un promedio aproximado del 70 por ciento, se aplicaron
conjuntamente larvicidas en parte de la zona y fueron necesarios 33 ciclos (15 meses) para lograr
la total desaparición de casos nuevos. Sin embargo, existe una considerable importación de casos.

El de Madriz-Estelf. 59.000 personas. En lo que se refiere al 75 por ciento de estapobla-
ción, el programa terminó después de 16-18 ciclos, continuando para el 25 por ciento restante, que
sigue bajo tratamiento: 20-26 ciclos. En la zona Madriz-Estelf la aceptación del tratamiento varió.
Al principio fue del 85-95 por ciento, pero disminuyó con rapidez. En la Ciudad de Condega, loca-
lidad en que tuvo menos éxito, su promedio llegó al 50 por ciento y en la misma persiste conside-
rable transmisión. En las áreas en que la simple administración de drogas no ha alcanzadoun
éxito rápido, se ha descubierto una combinación de gran densidad de mosquitos, por una parte, y
escasa aceptación del medicamento, por la otra. En las peores de estas áreas se esta ensayando
la aplicación de medidas antilarvarias suplementarias.

En una de las áreas problema de Honduras, con muy elevada resistencia al DDT, en la cual
se descubrieron más de 2.000 casos de P. vivax entre 7.000 personas a fines de 1962 y principios
de 1963, se aplicaron medidas antilarvarias para reducir la posibilidad de transmisión, pero la
malaria persistió. El tratamiento colectivo, administrado a 6.000 personas mediante 14 ciclos a
intervalos de dos semanas, fue muy eficaz. En las localidades más pequeras el tratamiento fue
aceptado por el 95 por ciento de la población, pero en la ciudad más importante este porcentaje va-
rió del 81,4 al 65,6 por ciento. Considerando el desagüle y relleno de los criaderos debidos a la
mano del hombre, junto con la aplicación de larvicidas en pequeñIa escala en los que no fueron eli-
minados, la aceptación relativamente escasa no constituyó un inconveniente grave.

En México, un experimento de tratamiento colectivo con drogas sobre el terreno, que com-
prendió a 85.000 personas, se terminó después de 14 ciclos, en abril de 1963. Su centro fue Po-
chutla, en el Estado de Oaxaca, y abarcd una zona que tiene una de las tasas de transmisión más
altas que adn persisten en México, si bien, en este caso, la tasa no fue muy elevada si se la com-
para con la mayoría de las existentes: 235 casos positivos fueron descubiertos, en el momento
cumbre de la temporada de transmisión, en una encuesta y una bésqueda de casos febriles. En
ambas actividades, se tomaron 14.000 placas entre 80.000 personas y la incidencia resultante fue
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de unos tres casos por 1.000 individuos. El número de casos positivos se redujo a 15 por mes,
aproximadamente, del 5o. al 14o. ciclo. Las tasas de tratamiento general fueron bajas: un máxi-
mo del 76 por ciento en el 4. ciclo y un mfnimo inferior al 57 por ciento en los ciclos 10o., llo.
y 12o.

La zona comprendía 22 municipios, con grados muy variables de malaria yde aceptación
del tratamiento. Mediante maquinas IBM se hizo un análisis del tratamiento y muestreo deperso-
nas que fueron registradas en el estudio durante siete ciclos o más. En el municipio en el que se
registró la mejor aceptación, el 94 por ciento de su población recibió nueve dosis, como mínima.
En el de aceptación menos satisfactoria, el 48 por ciento. En Pochutla, que fue el municipio que
di6 los peores resultados epidemiológicos, donde se descubrieron 12 casos positivos después del
10o. ciclo, tan s61o el 53 por ciento de la población recibió nueve dosis o más. Debe añadirse que
este municipio recibió también más casos importados que ningún otro. Los inmigrantes, algunos
de ellos ya infectados, continuaron llegando a la zona estudiada hasta el último ciclo.

Después de la encuesta final de muestreo al azar, efectuada en abril de 1963, transcurrie-
ron dos meses sin que hubiera virtualmente búsqueda de casos o control alguno. En 1963 la tempo-
rada principal de transmisión comenzó como de ordinario, en junio, y alcanzó en julio y agosto un
ndmero de casos más elevado que el del ao anterior. Sin embargo, estas cifras más altas obede-
cieron a brotes agudos ocurridos en relativamente pocas localidades y, posiblemente, también con-
tribuy6 a la obtención de dichas cifras el aumento de puestos de notificación. No puede afirmarse
si la fuente de tales brotes fueron las recafdas de casos que recibieron tratamiento inadecuado o
los casos importados, pero se descubrió la existencia de ambas clases de casos durante los últimos
ciclos y en la encuesta final.

e) Programa de sal cloroquinada

En la Guayana Británica, una huelga general interrumpió la producción y distribuciónde
sal cloroquinada durante casi tres meses, de abril a junio, y redujo o impidió las actividades de
rociamiento y evaluación. En este perodo, mucha sal no medicada se introdujo al interior del te-
rritorio. Sin embargo, 28.000 personas, en dos de los distritos del país que habfan llegado a ser
negativos durante los dos años y cuarto anteriores, siguieron siéndolo. En el tercer distrito, el
de Rupununi, se comprobó en 1962 una cepa de P. falciparum que se suponía tolerante a la cloro-
quina; los casos de falciparum y vivax al parecer habfan aumentado después de la huelga, cuando se
reanudó la búsqueda de casos. Se estima que esto se debe, por un lado, a la pérdida de gran parte
del ciclo de rociamiento y, por el otro, a la interrupción del suministro de sal medicada entoda
la zona. La cloroquina es, cuando menos, parcialmente eficaz contra muchas de las cepas toleran-
tes y la quinina y pirimetamina están utilizándose para el tratamiento de los casos que no resultan
curados mediante dosis completas de cloroquina. La interrupción de la transmisión de cepas re-
sistentes a la cloroquina requerirá un programa de rociamiento muy riguroso. Esto se está llevan-
do adelante con toda la intensidad posible por parte del Gobierno y del personal de la OPS, pero
resulta diffcil por el movimiento de los recolectores de caucho de balata (Mimusops balata) a través
de la selva, y el hábito que tienen de construir viviendas provisionales y defectuosas en puntos re-
motos. Por fortuna, el vector es el A. darlingi y el número total de personas afectadas es tan só61o
de 8.000. Un problema similar de resistencia a las drogas está desarrollándose, al parecer, en el
extremo septentrional de Bolivia.

Conclusión: La existencia de problemas técnicos en algunas regiones del país ha retrasado
el logro de la erradicación en ocho parses. La resistencia del vector a los insecticidas, si bien
constituye posiblemente el obstáculo más difícil de vencer, afecta só61o a un millón de personas,
aproximadamente en América Central y sectores adyacentes de México. La excito-repelencia del
vector con respecto al DDT, combinada con la resistencia al dieldrfn, es causa de un nivel muyba-
jo de transmisión persistente en la costa del Pacffico y sus estribaciones montañosas de México y
en pequeños lugares de Guatemala y El Salvador, que comprenden en total unos dos millones de
personas. Constituye un factor más en algunas zonas de resistencia. La excito-repelencia sin re-
sistencia al dieldrrn representa un problema para menos de 100.000 personas en Costa Rica y Pana-
má, y debiera resolverse mediante el empleo de dieldrfn. En todas partes se dan casos de picadu-
ras fuera de las viviendas, pero esto plantea un problema principal en determinadas regiones del
Brasil al que se procura dar solución mediante actividades antilarvarias o el uso de drogas. Es
también parte del problema planteado la región occidental de Venezuela y oriental de Colombia.
En Venezuela se está utilizando una combinación de métodos, que comprende la administración
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colectiva y la nebulizaci6n de insecticidas. La resistencia del P. falciparum a la cloroquina ha im-
pedido el uso satisfactorio de la administración colectiva de drogas por el método de la sal medi-
cada, pero no ha presentado grandes dificultades operacionales enprogramas como el de Venezuela
que depende de las actividades de rociamiento.

Con respecto a las áreas problema son posibles algunas soluciones. No obstante, los mé-
todos de ataque suplementario deben elegirse con gran flexibilidad y como en la mayorfa de los
casos, éstos métodos son mucho más costosos, se requieren fondos complementarios.

m. INVESTIGACIONES ACERCA DE LA MALARIA

A. Grupo de Epidemiolog£a de Erradicaci6n de la Malaria - AMRO-0210 (AMRO-220)

La labor de compilar y analizar la vasta cantidad de datos reunidos en el curso de los es-
tudios epidemiol6gicos intensivos que el Grupo de Epidemiologfa efectuó en dos localidades repre-
sentativas de El Salvador ocup6 buena parte de 1963, hasta que fue interrumpida por el inesperado
fallecimiento del Dr. René G. Rachou, que habfa sido el jefe del grupo. En el momento de su muer-
te, el Dr. Rachou habfa casi terminado un manuscrito definitivo en el que describfa los resultados
y presentaba un analisis de los hallazgos por él hechos. Ese manuscrito será publicado una vez
que se lleve a cabo la labor preparatoria a tal efecto.

Ademas, el Grupo de Epidemiologfa de Erradicaci6n de la Malaria, dirigido por el Dr.
Rachou, inició extensos estudios sobre el terreno a fines de octubre de 1962, continuándolos du-
rante todo un afo que terminó a principios de noviembre de 1963. Los resultados de estos estudios
están preparándose para su publicación bajo el tftulo: ESTUDIOS SINOPTICOS EPIDEMIOLOGICOS
QUINCENALES DE LA MALARIA EN EL SALVADOR.

Los Estudios Sinépticos se originaron en los estudios malariol6gicos intensivos a los que
se puso término en septiembre de 1962. En estos estudios, quedaron demostrados irrefutablemente
muchos aspectos relativos a El Salvador, en general, y no fue necesario examinarlos a fondo en
cada localidad.

Los métodos empleados en los estudios fueron inicamente los que se consideraron de ma-
yor utilidad en la determinación del estado de la malaria en El Salvador. En cada una de las ocho
zonas de estudio representativas, los procedimientos utilizados fueron los siguientes: observacio-
nes meteorológicas, censo de las viviendas y habitantes de las zonas de estudio, encuestas de para-
sitemia mediante una muestra al azar de 20 por ciento de la población, localización activa y pasiva
de casos, investigación de los casos maláricos diagnosticados y clasificación de los casos objeto de
investigación. Los estudios entomol6gicos fueron mns extensos, concediéndose atención principal
a la ecologia de los anofelinos adultos, y comprendían los siguientes aspectos: captura diurna de
anofelinos que reposaban en las viviendas, capturas nocturnas con cebo humano, capturas nocturnas
en corrales de ganado, bdsqueda de larvas y pruebas de excito-repelencia de las poblaciones de
A. albimanus en cada zona de estudio.

Los resultados de los Estudios Sindpticos confirmaron que el A. albimanus era, entre los
mosquitos que pican al hombre, el anofelino que predominaba en forma abrumadora en El Salvador
y el dnico vector comprobado de la malaria. También confirmaron la anterior explicación del fra-
caso de los rociamientos de DDT en cuanto a interrumpir la transmisión de la malaria en las áreas
problema de la llanura costera del mencionado pafs, es decir: que obedece al hábito de la especie
de picar fuera de las viviendas; a la defectuosa construcción de éstas, que tanto abunda, y a la exci-
to-repelencia y resistencia fisiológica al DDT indicada por el albimanus en todas partes.

Los Estudios Sin6pticos están concebidos principalmente para utilizarlos en las reaspro-
blema de la erradicación de la malaria. Esto significa que, con relación a dichas áreas, habrá de
recogerse una gran cantidad de datos malariol6gicos habituales. Estos datos constituyen un buen
punto de partida con relación a muchos aspectos de los estudios y deben utilizarse con la máxima
extensión posible, debido al ahorro de tiempo y trabajo que suponen. Es preciso utilizar al máximo
los datos habituales existentes acerca del descubrimiento de casos, especialmente en lo que se re-
fiera a la relación de la precipitacién pluvial con la periodicidad estacional de la transmisión de la
malaria.
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Ademas de los datos malariológicos obtenidos en el curso de los Estudios Sinópticos, se
establecieron algunas técnicas para resumir y presentar en forma gráfica los resultados consegui-
dos. Estas se describen detalladamente en el informe, debido a la importancia de contar con datos
que puedan analizarse y estudiarse lo antes posible después de haberlos obtenido. Si se presta la
debida atencidn a la forma de tabular los datos y se utiliza después el económico y generalizado
procedimiento de reproducción "ozalid", cualquier servicio nacional de erradicación de la malaria
podrá contar con resúmenes longitudinales de datos de campo, al cabo de una semana o dos de su
recopilación.

Estos estudios sinópticos y los procedimientos para presentarlos en forma gráfica consti-
tuyen el fundamento de los estudios, bastante extensos, de investigación operacional que será pre-
ciso llevar a cabo para perfeccionar los sistemas y medios de interrumpir la transmisión de la
malaria en las áreas problema existentes en El Salvador y otros lugares.

El Salvador es un pals pequeño cuya superficie total es tan sdlo de 21.146 kilómetros cua-
drados (8.164 millas cuadradas). El A. albimanus es el nico vector de la malariay éste revela,
en todas las regiones del país, una marcada excito-repelencia al DDT. A pesar de estos factores,
pueden identificarse seis ZONAS MALARIOLOGICAS en El Salvador, a saber:

1. Zona de intensa persistencia de transmisión de la malaria con A. albimanus resistente
al DDT, situada en la llanura costera a altitudes inferiores a los100 metros.

2. Zona de intensa persistencia de transmisión de la malaria con A. albiamnus susceptible
al DDT, situada en la llanura costera a altitudes inferiores a los 100 metros.

Las zonas 1 y 2 comprenden el Area Problema de El Salvador, la cual tiene en gran
parte, los mismos lmites que las zonas algodoneras del pafs.

3. Zona de moderada persistencia de transmisión de la malaria con A. albimanus resisten-
te al DDT, situada a altitudes medias (200 a 500 metros).

4. Zona de moderada persistencia de transmisión de la malaria con A. albimanus suscep-
tible al DDT.

Esta zona se reconoce como un tanto torica. Incidentes epidémicos que obedecen a
causas diversas ocurren a diversas altitudes.

5. Zona de mínima persistencia de transmisión de la malaria con A. albimanus resistente
al DDT, algunos puntos a una altitud media de (200 a 500 metrosT

6. Zona de mínima persistencia de transmisión de la malaria con A. albimanus suscepti-
ble al DDT, en algunos puntos a una altitud media y más elevada 00 a 700 metros) del
pafs.

B. Grupos Encargados de las Pruebas de Insecticidas - AMRO-0209 (AMRO 196)

El Grupo de Pruebas de Insecticidas continuó sus actividades en El Salvador durante todo
el afo, dedicando principal atención a tres materias: evaluación del empleo de larvicidas como me-
dida suplementaria de erradicación de la malaria; evaluación de diversos insecticidas, en varias
clases de paredes, como posibles substitutos del DDT en las zonas en que el vector muestra excito-
repelencia y resistencia fisiológica a dicho insecticida, y estudios de laboratorio acerca de la efi-
cacia de la Caja de la OPS para pruebas de Excito-Repelencia como medio comprobador.

En lo que se refiere a los larvicidas como medida suplementaria de erradicación se dedujo
que, dadas las condiciones existentes en la llanura costera de El Salvador, la aplicación terrestre
de cualquiera de los larvicidas de anofelinos de que se dispone no era eficaz como medida comple-
mentaria al rociamiento con DDT debido a su costo elevado.

Durante el segundo semestre del año gran parte de las actividades se dedicaron a evaluar
la aplicaciónaerea del insecticida organofosforado fentión como larvicida. Se descubrió que cuando
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el fentión, en emulsión acuosa diluida, se aplica desde un avión "Piper Pawnee" fumigador de cul-
tivos, sobre el objetivo, a una dosis de 40 gramos por hectárea (unas 0,04 libras por acre) el
insecticida penetraba en la vegetación naciente y resultaba muy eficaz como larvicida. La emulsión
de fentión aplicada de esta forma también atravesaba el follaje de los árboles y destrufa larvas de
anofelinos en diversas clases de charcas y estanques.

Sin embargo, los criaderos de A. albimanus eran, por desgracia, tan extensos y estaban
tan dispersos los unos de los otros que la aplicación aérea de larvicidas según este sistemaresul-
taba demasiado costosa para poderla aplicar a las condiciones existentes en la llanura costera de
El Salvador.

Aunque los estudios de evaluación se interrumpieron en noviembre de 1963, los métodos
de trabajo desarrollados fueron debidamente anotados y, por consiguiente, pueden utilizarse en
cualesquiera otras situaciones que sean más favorables a la aplicación de larvicidas por vfa aérea.

Otra consecuencia indirecta de los estudios antilarvarios, que duraron unos 18 meses, fue
el perfeccionamiento de un sistema de evaluación epidemiológica de los resultados del empleo de
larvicidas, puesto que la prueba definitiva del éxito de las medidas antilarvarias -en realidad de
cualquier medida entomológica- estriba en la evaluación epidemiológica. La evaluación entomoló-
gica, si bien valiosa, puede facilitar tan slo pruebas no concluyentes de eficacia.

A este fin, se perfeccionó un método para preparar y mantener un registro gráfico acumu-
lativo y un resumen de los resultados de la labor de descubrimiento de casos en el área de demos-
tración del empleo de larvicidas. El descubrimiento de casos fue enteramente pasivo, a base de
unos 28 colaboradores voluntarios no profesionales y un colaborador médico en una unidad de salud.
Dentro de lo posible, cada caso diagnosticado de malaria era estudiado sin demora en una historia
del mismo hecha al respecto. Teniendo ésta delante, el caso se clasificaba como AUTOCTONO,
AUTOCTONO SOSPECHOSO o IMPORTADO, segin el punto en el cual el frotis sangufneo habfa sido
tomado. Los casos importados se asignaban debidamente a su lugar de origen.

Con los datos del archivo de las historias de los casos, se elaboraba un histograma de los
mismos por mes de acaecimiento, en forma de documento original en papel de calcar, a fin de
que las copias "ozalid" de los resultados pudieran hacerse a intervalos mensuales e incorporarse
a los informes, también mensuales, de las actividades de la demostración de larvicidas.

Las prácticas y principios establecidos para la evaluación epidemiológica de la demostra-
ción de larvicidas se consideran de utilidad para la evaluación epidemiológica de cualquier actividad
de erradicación de la malaria. Esto tiene importancia porque la exposición gráfica de los resulta-
dos de la constante evaluación epidemiol6gica de las operaciones de erradicación de la malaria no
es tarea sencilla. Las dificultades se derivan de la necesidad de mantener un "archivo abierto" du-
rante unos seis meses, con objeto de que los casos diagnosticados en cualquier mes puedan ser si-
tuados un semestre, o incluso más tiempo atrás, en el mes en que ocurrieron o en el que se produjo
la infección.

Refiriéndonos una vez más a las actividades entomológicas del Grupo de Pruebas de Insec-
ticidas, debe mencionarse que se iniciaron estudios relativos a determinados insecticidas residua-
les como substitutos del DDT en las zonas en que este ltimo no es eficaz. Se estudiaron cuatro
insecticidas: Bayer 39007, Bayer 41831, Sevin y Hércules 5727, pero el estudio de este dúltimo se
interrumpid cuando se recibieron de la OMS informes desfavorables acerca de la toxicidad del mis-
mo para los seres humanos. El Bayer 39007 y el Sevin son carbamatos; el Bayer 41831 es un com-
puesto 6rganofosforado.

Utilizando A. albimanus resistente al DDT, los métodos de estudio fueron los siguientes:
bioensayos, debidamente controlados, de residuos de insecticidas en superficies de madera tercia-
da y barro que habran sido sometidas a tratamiento esmerado con los insecticidas substitutos, y
pruebas de excito-repelencia de los nuevos insecticidas, solos o combinados con DDT.

Losbioensayos indicaron el efecto sumamente desfavorable de las paredes de barro absor-
bentes a todos los insecticidas, aun cuando con algunos de éstos se obtuvieron buenos resultados
no slo en contrachapados de caoba, sino también en muros de barro no absorbente.



CD15/5 (Esp.)
Página 111

La Caja de Pruebas de Excito-Repelencia, Modelo OPS, ideado en 1962 por el Grupo de
Epidemiologfa de Erradicaci6n de la Malaria y descrito por Rachou et al (Proc. 15th Annual Meeting
of the New Jersey Mosquito Extermination Association- 1963) fue utilizado por el Grupo de Pruebas
de Insecticidas para efectuar algunos estudios acerca de combinaciones de insecticidas enuna sola
superficie.

Utilizando la Caja de la OPS para pruebas de Excito-Repelencia forrada con papel "Kraft"
tratado con insecticidas en forma de polvo dispersable en agua, a razón de un gramo por metro
cuadrado, se comprobó que cuando se aplicaba el Bayer 39007 y el Hércules 5727 sobre el DDT -o,
más exactamente, después de éste o mezclado con el mismo- eliminaban por completo el efecto de
excito-repelencia del DDT, si bien los demás insecticidas no acusaban esta propiedad.

En la Unidad de Investigación de Pesticidas Tropicales, de Porton, Inglaterra, se some-
tieron a prueba muestras de barros procedentes de El Salvador, y se comprobó que tenían casi tan-
ta capacidad de absorción como los barros más absorbentes "normales" de Africa.

Se requiere una ulterior evaluación entomológica antes de que se justifique la realización
de extensos experimentos sobre el terreno con cualquiera de los insecticidas substitutos existentes
en la actualidad.

C. Resistencia de Cepas de los Plasmodios de la Malaria a las Drogas AMRO-0212 (AMRO-350)

En 1963 fue establecido en Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brasil, un centro para el estudio
de cepas bajo los auspicios del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria brasileñfo y el De-
partamento Psiquiátrico del Servicio de Salud del Estado de Sao Paulo y el apoyo económico de la
OPS. El Centro ha venido funcionando según lo previsto, recibiendo muestras de sangre fntegra de
personas consideradas infectadas con cepas de plasmodium malárico resistentes a la cloroquina
(hasta la fecha, s61o se han presentado parásitos de P.falciparum) y efectuando subinoculaciones en
otros sujetos. Seguidamente, se comprueba la respuesta de plasmodium a las drogas. Cuarenta y
una subinoculaciones de esta clase han sido efectuadas hasta ahora y diversas cepas tolerantes han
sido confirmadas.

Se han hecho observaciones relativas a cuatro cepas brasileñlas y dos colombianas, some-
tiéndolas a repetidos experimentos con distintas drogas. Todos los pacientes inoculados fueron
hospitalizados y sometidos a supervisión médica durante todo el perfodo de observación, con la ga-
rantfa de que las drogas antimalhricas estaban administradas debidamente y la observación ulterior
era la apropiada. Los resultados fueron los siguientes:

Brasil: 1. Cepa Rondonia: Resistente a la cloroquina (1,5-5,0 gr. en 2-3 dfas); pirimetamina
(0,3 gr. en 3 dfas); mepacrina (2,5 gr. en 7 dfas) y proguanil (3,0-3,2 gr.. en 8-10
dfas). No obstante, 2 pacientes inoculados con esta cepa sanaron con la segunda
dosis de cloroquina, (1,9-4, 8 gr.).

2. Cepa Goiania: Resistente a la cloroquina (1,5-3,0 gr. en 3-4 dfas) y pirimetamina
(0,3 gr. en 2 dfas).

3. Cepa Boa Vista: 3 pacientes fueton curados con el primer tratamiento de cloroqui-
na, (3,6-4,95 gr. en 3-5 dfas); 3 sanaron con el segundo tratamiento de cloroquina
(2,7-5,4 gr. en 2-3 dfas); 2 pacientes indicaron resistencia después de dos tandas
de cloroquina (2,25-3,0 gr. en 3 dfas) y uno de éstos fue curado con 0,2 gr. depiri-
metamina, recayendo el otro después de 0,3 gr. de la misma droga.

4. Cepas de Para: Resistencia a la cloroquina (2,4-2,55 gr. en 2-3 dfas)ypirimetami-
na (0,3-0,4 gr. en 3 dfas)

Colombia: 1. Cepas de Boyacá: Resistencia a la cloroquina (1,5-5,4 gr. en 2 a 3 dfas) y, al pare-
cer, susceptibles a la pirimetamina (0,15-0,25 gr. en 2-3 dfas).

2. Región meridional del Departamento de Magdalena: Resistente a la cloroquina
(2,4 gr. en 2-3 dfas) y pirimetamina (0,3 gr. en 3 dfas).
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Sin embargo, un paciente fue curado con cloroquina (2,1 gr. en 3 dfas).

La nueva combinación de 0,2 gr. de pirimetamina en 3-4 dfas, junto con 15-21 gr. de sul-
fadiacina en 6-7 das ha producido rápida desaparición de la parasitemia y, hasta la fecha del
informe, 40 dfas de negatividad en 10 pacientes que recayeron después del tratamiento con cloro-
quina y pirimetamina o slo con esta dltima.

Estos datos indican la necesidad de mayor investigación en este campo, particularmente
en lo relativo a ensayos de mns combinaciones de drogas correlacionados o no.

Algunas muestras de plasma han sido enviadas a los Institutos Nacionales de Higiene, en
Bethesda, para calcular el nivel de cloroquina en la sangre del paciente y se tienen en proyecto
pruebas encaminadas a determinar si el nivel de cloroquina puede calcularse con plasma o suero
liofilizados. El Centro enviará el material liofilizado y los cálculos experimentales se realizarán
en los Institutos Nacionales de Higiene (NIH).

D. Proyecto Piloto con DDVP

En julio de 1962 se inició en Haitf, en colaboración con el Centro de Enfermedades Trans-
misibles del Servicio de Salud Pblica de los Estados Unidos de América, un proyecto piloto para
probar el insecticida fumigador diclorvos (DDVP), en el cual dicho Centro y la AID estadounidense
realizarían la evaluación entomol6gica y la OPS la evaluación epidemiológica. Hasta ahora los re-
sultados no han sido muy alentadores, pero las tres entidades han convenido en continuar el estudio
durante otro ao, a fin de establecer una base mejor sobre la cual efectuar una evaluación definitiva.

E. Rociamiento de arsenito cálcico contra las bromeliáceas

La crfa de Anopheles (kerteszia) cruzii y A. (_K) bellator en las plantas bromeliáceasque
crecen en los árboles ha planteado un problema en el Estado de Paraná, Brasil. En junio de 1963,
se efectuó, utilizando el avión, un rociamiento experimental de arsenito cálcico que produjo una
gran destrucción de bromeliáceas. Se está llevando a cabo la evaluación completa de los resulta-
dos: botánico, entomológico y epidemiolégico.

F. Experimentos sobre el terreno relativos a los discos reguladores de presién de las bombas
de rociamiento

Los experimentos acerca del uso de esos discos en las condiciones existentes sobre el te-
rreno no han dado los resultados prometedores obtenidos en los estudios preliminares, pero, en
México y Guatemala, se han iniciado estudios ulteriores utilizando un disco de material nuevo. El
estudio correspondiente a Guatemala se está efectuando en colaboración con el Centro de Enferme-
dades Transmisibles del Servicio de Salud Pdblica de los Estados Unidos de América, en represen-
tacidn de la AID. Los primeros datos derivados de estos estudios son alentadores.

IV. COOPERACION INTERNACIONAL

En el Cuadro 15 figura la distribución del personal de la OPS asignado a los programas de
erradicación de la malaria en los diversos parses durante los ltimos 3 aos, y hasta el mes de
mayo de 1964, por tipo de consultor.

En el Cuadro 16 se indica el número de miembros del personal de diversos programas an-
timaláricos, gubernamentales e internacionales, que han recibido adiestramiento en cursos inter-
nacionales ofrecidos en las Américas, durante los dltimos siete añfos y primer semestre de 1964.
Donde se siente la mayor necesidad de personal nuevo es en el Brasil, y este pals adiestra a su
personal en su propio centro de adiestramiento. Tales cursillos no figuran en la lista de los que
reciben apoyo de la OPS.

En el Cuadro 17 aparece el número de becas otorgadas por la OPS para viajes de estudio
en relación con la erradicación de la malaria en 1962 y 1963.
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En el Cuadro 18 se muestra la cantidad de equipo y suministros, excepto drogas, que la
OPS ha facilitado a los distintos pases para apoyar los programas de erradicación de la malaria.
Se trata de artículos necesarios que los programas no podían adquirir de fuentes locales o de otra
índole.

En el Cuadro 19 figuran las drogas facilitadas por la OPS a todas las campañas, de 1958 a
1962 y durante 1963. En lugar de las drogas antimaláricas primarias, se facilitó a unos cuantos
programas, en la úfltima parte de la fase de consolidación, aspirina o cafiaspirina para utilizarlas
como atractivo en los puestos de colaboradores voluntarios a fin de lograr que en estos sepresen-
taran casos febriles después de la desaparición e la malaria. A fines de 1963, el UNICEFacce-
dió a facilitar tabletas combinadas de cloroquina y primaquina, para utilizarlas en las campañas
de tratamiento colectivo de drogas como suplemento o substituto de los rociamientos de insectici-
das residuales. La OPS facilitará como hasta la fecha, las drogas utilizadas en el tratamiento
presuntivo o radical de los casos de malaria.

En el Cuadro 20 se indica la cantidad de aportaciones internacionales hechas a cada uno
de los programas de erradicación de la malaria en las Américas, por cuatro organismos interna-
cionales o bilaterales en 1963, asf como las previstas para 1964. Las aportaciones de la AID
(E. U. A. ) ascendieron a un máximo de siete millones de ddlares en 1963, y segn las normas esta-
blecidas en el futuro se substituirán gradualmente por empréstitos. Por ejemplo: un empréstito de
$6.500.000 ha sido gestionado para el programa brasileño en 1964. Además de las aportaciones he-
chas a los programas de los parses, la AID (E. U. A. ) ha contribufdo con un promedio de dos millo-
nes de ddlares anuales al Fondo Especial de laOPS para la Erradicacidn de laMalaria. El UNICEF
proporcionó insecticidas, medios de transporte y determinados suministros de laboratorio por va-
lor de $3.460.000 en 1963, y se calcula que su aportación en 1964 a la erradicación de la malaria en
las Americas llegará a $4.830.000, cifra que no comprende los costos de envío. El valor de los
suministros y servicios facilitados por la OPS alcanzó la suma de $2.910.000 y se espera llegar a
los $2.630.000 en 1964. Segdn los fondos disponibles, esta cantidad habrá de reducirse en el futuro
a menos de $2.500.000.

La cooperación y las aportaciones de los organismos internacionales en lo relativo a faci-
litar suministros, asesoramiento técnico y asistencia económica ha constituido un factor absoluta-
mente fundamental en los progresos realizados hasta la fecha en materia de erradicación de la ma-
laria en las Américas.
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Cuadro 16

PERSONAL ADIESTRADO EN LAS TECNICAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN CENTROS
INTERNACIONALES, 1949-1963 Y PRIMER SEMESTRE DE 1964 a

Venezuela México Jamaica Brasil

949-1963 1964 1957-1960 1958-1963b 1958-1963 1964

Pafs u otram 
unidad polftica _ ° R R R o _ o

Ez al o Q O
oW '4>-*. 0 bf

0
.4> P · .4 '4u

Argentina .......... 24 4 1 4 3 7 1 - - 1 - 1 2

Bolivia ............ 37 9 7 3 6 5 1 - 1 _ - 5 -

Brasil ............. 63 12 1 - 19 16 13 1 - - -

Colombia .......... 76 31 5 2 - 11 7 5 - - 4 3 6 2

Costa Rica ......... 12 3 1 1 - 1 1 4 - - 1 

Cuba .............. 14 3 1 - - 5 1 2 2 -

Chile ............. 7 1 -- -_ 12 1- - - - 1_ _ - -

Ecuador .......... 22 6 2 1 1 1 - 4 1 - - - 2 3 1

El Salvador ........ 15 2 - - 2 - 10 - - - - 1

Estados Unidos .. 44... - - 2 1 2 8 9 11 11 

Guatemala. 24 3 1 1 1 - 2 3 12 - - - - -- 2

Haitf .............. 26 6 2 - _ _- 16 1 -1 -

Honduras ......... 15 - 2 - - - 12 - - - - - - 1 -

México ............ 34 14 11 - - 2 1 - - - 1 5

Nicaragua ......... 14 3 1 - 2 - 6 - - - - 1 1

Panamá ........... 14 1 -- 1 1 9 1 -1 1

Paraguay ........ 21 5 2 - - 2 - 9 -- 1 2 - -

Per .............. 42 5 2 - 9 7 12 1 - 1 - 4 1

Puerto Rico........ 14 - 1 - _ _ - 1 - - 12 - - - -

Repiblica Dominicana 8 3 - - - 1 1 1 1 - - - 1 - -

Uruguay .......... 3 1 - - - -_ 2 - - - - - - -

Trinidad ........... 1 1 - - - - - - -

Venezuela ......... 4 - - - - 1 - - - - 1 - - 1

Belice ............. 6 3 - - 3 - - -

Dominica .......... 1 - - - - -1 

Guayana Británica 1 - - - 1 - - -

Guayana Francesa 1 -_ - - - _ _ -_ - -1 - -

Surinam ........ 11 - - - 6 - 5 - - -

Otras Regiones .... 285 2 -1 - 1 122 51 36 33 37 1 - - 2

Total........... 839 115 40 6 1 6651137 132 60 71 44 55 10 7 34 9 1

- Nada
(a) Excluyendo el personal nacional recibiendo adiestramiento en su propio pars.
(b) 140 patrocinados por la AID y 119 por la OMS.
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Cuadro 17

BECAS PARA VIAJES DE ESTUDIO EN PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA

EN 1962 y 1963

Total Médicos Ingenieros Entomdlogos Otros
Pars u otra

unidad política 1 1
1962 196;3 1962 1963 1962 1963 1962 1962 1963

Argentina ............... 2 1 1 - 1 1 - -

Bolivia ................. 3 - 1 - - 2 - -

Brasil .................. 2 . 2 - -

Colombia ............... 4 - 2 - - 2 - -

Cuba ................... - 2 - 2 - -

Ecuador ................ 3 1 - - 1 - 2 1 -

El Salvador ............. - 1 - 1 - - - -

Guatemala .............. 1 1 1 1 - - - -

Haitr ................... 4 1 3 - 1 1 - - -

Jamaica ................ . 9 - 1 - - - - - 8a

México ................. 4 4 2 2 1 1 1 1 -

Nicaragua .............. 1 1 1 1 - - - -

Panamá ................. 1 2 - - - - 1 la b

Paraguay ............... 3 1 2 1 1 - - -

Perú .................. 2 2 1 2 - - 1 - -

Repdblica Dominicana .... - 1 - 1 - - - -

Trinidad y Tabago ....... - 1 - 1 - - - -

Venezuela .............. 1 - - - - - - - 1a

Guayana Británica ....... 2 1 - - - - - 1 2C

Surinam ................ 5 - - - - - - - 5a

Total ............... 47 20 17 12 4 3 9 4 17 1

- Nada.

(a) No profesionales.
(b) Administrador.
(c) Técnicos de laboratorio.
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APORTACIONES INTERNACIONALES A LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA

EN LAS AMERICAS, 1963 Y ESTIMADO 1964

(en ddlares EUA)

iniciacidniniciación 1963 1964 (estimado)
Pafs u otra da

unidad polftica bde ta OMS AID(EUA) OMS AID(EUA)
co er/ura y(alo fis- FEM y UNICEFa (arlo fis-

AT/OMS cal) b AT/OMS cal) b

Argentina ........... Ago. 1959 21718 - 71 000 - 35 949 - 170 000

Bolivia ............. Sep. 1958 60 784 19 285 101000 364000c 66 769 - 87 000 268 000c

Brasil (excl. Sao Paulo) Ago. 1959 c 249 071 - - 265 186 - -
3 593 000 150000 e

Brasil (Sao Paulo) ... Ene. 1960 52116 - - 39 229 - -

Colombia ........... Sep. 1958 165 551 - 378 000 - 169 090 - 270 000

Costa Rica .......... Jul. 1957 60 588 - 16000 - 91363 - 50 000

Cuba ............... 1962 - 3745 - - - 78 000 -

Ecuador ............ Mar. 1957 I12 187 10 376 360 000 437 000 104 325 15 900 330 000 365 000

El Salvador ......... Jul. 1956 183 544 - 146000 200 000 146778 - 250000

Guatemala .......... Ago. 1956 164 511 - 121000 585 000 103 553 - 380 000 500 000

Haitf .............. Ene. 1962 129 245 - 303000 1346 000 105 702 - 377 000 1500 000

Honduras ........... Jul. 1959 101801 - 118000 410 000 81726 - 145000 410000

Jamaica . ......... Ene. 1958 27 611 - - - 350 - 5 000

México ............. Ene. 1957 146 527 74 034 1 177 000 - 60 064 67 000 1490000

Nicaragua .......... Nov. 1958 141 189 - 100000 430 000 118 395 - 330 000 420 000

Panamá ............ Ago. 1957 91006 - 141000 - 96 373 - 170 000

Paraguay........... Oct. 1957 33173 - 1000 - 75 189 -

Perd ............... Nov. 1957 147 942 - 225 000 - 143142 - 430 000

República Dominicana Jun. 1958 92131 - 137000 - 110709 - 310000 -

Belice ............. Feb. 1957 19 572 - 8 000 - 19 534 - 4 000

Dominica ........... Jun. 1959 16 129 - 4 000 - 13 770 - 1 000

Guayana Británica ... Ene. 1947 43 541 - 13 000 - 50930 - 6 000

Guayana Francesa ... Sep. 1963f 13 054 - - - 19 700 - -

Sta. Lucfa.......... Ene. 1956 - - 1000 - - - -

Surinam ........... May 1958 100 420 - 43 000 - 101 294 - 25 000

Proyectos Inter-parses
y Servicios Generales 737 338 77705 - 54 000 608 173 108 125 - 20 000

Total .......... 2910749 185145 3464000 7419000 2627293 269025 4830000 3 633 000

- Nada
(a) Cifras redondeadas al millar; no incluye transporte. (b) El alo fiscal de la AID no coincide forzosamente con los
aflos fiscales de los pafses respectivos. (c) Cambio de moneda nacional por ddlares, controlado conjuntamente por el
Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Bolivia. (d) Programa desarrollado por etapas; fecha de
la primer área. (e) $150 000 en ayuda técnica; además un préstamo de $6 500 000. (f) Fecha en que se firm6 el
Acuerdo entre la Prefectura de la Guayana Francesa y la OPS.


