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INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS

XV INFORME

Introducción

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana tiene el honor de presentar al Consejo
Directivo, en su XVII Reunión, el XV Informe sobre el estado de la erradicación de la malaria en
las Américas.

El informe consta de cuatro capítulos. El primero contiene información sobre el estado
del programa en general y también resúmenes acerca de la marcha de los trabajos país por pals,
donde se presentan los antecedentes y condiciones actuales de cada programa en cuadros y gráficos.
El segundo capítulo examina los problemas técnicos especiales que han surgido y la aplicación de
métodos ya conocidos para combatirlos que se han empleado en los diversos programas. El tercer
capítulo se refiere a investigaciones actualmente en marcha sobre métodos nuevos o mejorados de
combatir problemas técnicos y de mejorar sistemas de información y operaciones en general de las
campañfas. El último capítulo se relaciona con la cooperación internacional en programas de erra-
dicaci6n de la malaria.

Los datos que se presentan están tomados de las respuestas recibidas de cada uno de los
parses a un cuestionario detallado anual, y de informes estadísticos mensuales y trimestrales pre-
sentados a la Oficina Sanitaria Panamericana por la mayorfa de los programas, suplementados con
datos de los planes de operaciones. En los casos apropiados, también se presentan informes técni-
cos especiales sobre proyectos de investigación.

I. ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA

A. Panorama general

Los mapas 1 y 2 y los cuadros 1 y 2 presentan la posición general a fines de 1966, en
comparación con la que existía a fines de 1965. Debe advertirse que el Cuadro 1 se refiere esteaño
s61o a las poblaciones de las áreas originalmente maláricas de los parses que han tenido programas
de erradicación en el perrodo que va de 1955 hasta la fecha. Se ha hecho este cambio para evitar
desproporciones derivadas de alteraciones en la delimitación de áreas anteriormente maláricas en
parses que habran eliminado la malaria antes de iniciarse la campaña en todo el Hemisferio, como
los Estados Unidos de América.

Durante el alo aumentaron considerablemente las áreas en fase de mantenimiento con el
paso a esta fase de áreas costeras del Perú que tienen una población de un millón de habitantes,
aproximadamente. Se transfirió a los servicios generales de salud la responsabilidad del manteni-
miento de la erradicación en esta área.

El Brasil también anunció el paso a la fase de mantenimiento de las áreas maláricas del
Estado de Guanabara, con tres cuartos de millón de habitantes.

Aumentaron los territorios en fase de consolidación al avanzar a ese estado algunas
áreas del Brasil y Cuba. También se hicieron progresos en el establecimiento de una mejor coor-
dinaci6n entre los servicios de erradicación de la malaria y el servicio general de salud pública, en
áreas en fase de consolidación, particularmente en Colombia, donde se concertó un acuerdo con los
servicios estatales de salud para que éstos asumieran la responsabilidad de las operaciones de vigi-
lancia bajo la gufa técnica del servicio antimalárico del Valle del Cauca; y en Perú, donde se cele-
bró una reunión entre el personal de los servicios de salud de áreas a lo largo de la costa septen-
trional y del servicio antimalárico, a fin de preparar el terreno para que los centros de salud de
esas áreas asuman en el futuro mayores responsabilidades en las operaciones de vigilancia de la
campaña contra la malaria.



CD17/12 (Esp.)
Página 2

GU AS BAH

CAN oMIBRMUDA

HON D U RAS -_ / / ////ANGUAANTIGUA

\ GUATEMAL CUA . D INIDAD Y TABAGO

CHILE)~~~~ }A PNICARAGUA

WL AREAS DNELM LIAADO ERRADICADA 

CONSOLIDACION Y DONDE LA MALARIA EXISTE

ESTADOERA N DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, 31 DICIEMBRE 1965.

CHiLEPR

DESAPARECIDO 0 NUNCA EXISTIO

['Ud=1 AREAS DONDE LA MALARIA HA SIDO ERRADICADA

AREAS EN FASE DE CONSOUIDACION , , f MAPA

CONSOLIDACION Y DONDE LA MALARIA EXISTE

ESTADO DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, 31 DICIEMBRE 1965.



CD17/12 (Esp.)
Página 3

SA/ LA NA
1 ESTADOS UNIDOS| ¡GAAU

/SLA U RCAS Y CAICOS

ISLASVIRGEMS(R.U.)

ISIAS VIRGEHES (E.U.A.)

GUATEMALA f EXICo ; > * 'MNIC /A/////DOMILI

\ / u Y NDURAS\e, > .I/////////ST VlCErE
/ML\I A OP \ S a t OMINIC TANA ATA LCIA

I c HILESX PARAGUAY

11 11 ~~~~~~~~~AREAS EN QUE LA MALARIA HAB1tAG

M DESICAPARECIDO O NUNCA EXISTIO

TE AREA DONDE LA MALARIA HA SIDO ERRADICADA A

ARE AS EN QUE NO SE HA ALCANZADO LA FASE DE 

I ~CONSOLIDACION Y DONDE LA MALARIA EXISTEA

ESTADO DELPROGRAADEEL SALVA CION DE LA MALARIA ENLAS AMERICAS, 31 DICIEMBRE 1965.

EL CA
AYANA BRETASAL

!PAA *ARAGUA

SA ACA

BOLRIAT

JLV.

ESTADO DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, 31 DICIEMBRE 1965.



CD17/12 (Esp.)
Página 4

Durante 1966 entraron a la fase de ataque nuevas áreas extensas, principalmente en el
desarrollo del programa del Brasil. Colombia pudo comenzar sus operaciones de ataque en una
porción de las regiones orientales del pafs, escasamente pobladas, que se hallaban en la fase pre-
paratoria, la Argentina extendió el ataque a algunas porciones de sus áreas restantes hasta ahora no
cubiertas.

Cuadro 1

COMPARACION DE LA POBLACION Y SUPERFICIE EN LOS AÑOS 1965 Y 1966
SOMETIDAS A LAS DIFERENTES FASES DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN LOS

PAISES CON PROGRAMAS ACTIVOS DESPUES DE 1955 Y PORCENTAJE DE CAMBIO

Fase 1965 1966 Porcentaje
de cambio

A. Población en millares de habitantes:

1. Con erradicación de la malaria declarada
o registrada ............................. 10 961 12 834 + 17.1

2. Fase de consolidación .................... 34 731 36 128 + 4.0
3. Fase de ataque .......................... 38 575 43 369 + 12.4
4. Fase preparatoria o todavfa no iniciada .... 12 108 17 212 + 42.2

B. Area en Km2

1. Con erradicación de la malaria declarada
o registrada ............................. 610 487 677 957 + 11.1

2. Fase de consolidación .................... 2 443 811 2 423 438 - 0.8
3. Fase de ataque .......................... 4 490 867 5 085 958 + 13.2
4. Fase preparatoria o todavía no iniciada .... 5 757 061 5 546 853 - 3.7

Cuadro 2

POBLACION DE LAS AMERICAS EN AREAS EN FASE DE MANTENIMIENTO Y
CONSOLIDACION, EN LOS ANOS 1960-1966 Y PORCENTAJE ANUAL DE INCREMENTO

Población en millares

.Aio Con erradicación Porcentaje anual de aumentoAño Con erradicación de
anunciada

consolidación Erradicación Fase de
anunciada consolidación

1960 50741 1 991 -

1961 53 357 13879 5.2 597.1

1962 55 397 25 914 3.8 86.7

1963 56 546 33 901 2.1 30.8

1964 57 414 32 277 1.5 - 4.8

1965 60 975 34 731 6.2 7.6

1966 69 760 36128 14.4 4.0
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En Cuba se observó un progreso excelente en áreas que ya eran objeto de medidas de
ataque con cobertura completa, donde una buena parte avanzó a la fase de consolidación, como se
indicó anteriormente. Lo mismo ocurrió en Haitf, donde el programa de tratamiento colectivo de
una población de unas 750.000 personas, emprendido por la imposibilidad de interrumpir la trans-
misión en áreas extensas del pars mediante rociamiento domiciliario con insecticidas de acción re-
sidual, de hecho, sobrepasó con mucho esa población fijada como objetivo y, en su etapa culminante,
llegaron a administrarse medicamentos antimaláricos en ciclos de tres semanas a 1.750.000 perso-
nas. En las áreas donde se aplicó esa medida produjo buenos resultados, aunque en las áreas don-
de el programa se ejecutó sin medicamentos hubo brotes que produjeron un número considerable de
casos. A fines del año, la población bajo tratamiento habfa descendido a unos 300.000 habitantes
(Véase la Sección B-2).

Durante 1966 varios programas de Sudamérica y el Caribe sufrieron retrocesos. En la
fase de mantenimiento, apareció un brote de P. malariae en la isla de Tabago, donde no se habfa
presentado un caso de malaria en 13 aros. Se descubrieron 40 casos, pero el brote parece haber
sido dominado por completo.

En las áreas en fase de consolidación, dos programas sufrieron grandes brotes que im-
pusieron la necesidad de volver a la fase de ataque. En Guyana, en el área de Cuyuni del Distrito
de Mazaruni-Potaro y en el Distrito del Noroeste, áreas sumamente inaccesibles, se present un
brote de P. vivax en la primavera, inicialmente en tribus de amerindios, donde se produjeron casi
900 casos en el curso del aio. Se reinici6 en los distritos la distribución de sal cloroquinada y el
rociamiento con DDT, que continuarán durante 1967. En Belice, el brote de P. falciparum que
ocurrió durante 1965 en el Distrito de Toledo continu6 produciendo algunos casos, y en algunos dis-
tritos de la parte septentrional del pals se presentaron brotes con casos tanto de P. vivax como de
P. falciparum. En localidades con casos persistentes se iniciaron programas de tratamiento colec-
tivo y todas las casas de cuatro distritos fueron rociadas con DDT. Se espera que continuarán me-
didas de ataque durante la mayor parte de 1967. En total, durante el ario se encontraron 552 casos
de malaria.

Sin embargo, la epidemia más grave de malaria ocurrió en las áreas en fase preparato-
ria del Paraguay, donde no se han aplicado medidas de ataque desde 1961. El porcentaje de frotis
sanguíneos tomados que se encontraron positivos a la malaria en ese pars durante todo el año fue de
25%, y en las peores áreas se hallaron muchos casos de P. falciparum, donde históricamente se
presentaba la especie P. vivax, más benigna; se registraron algunas defunciones. Durante el añio,
se diagnosticaron 33.026 casos mediante examen de 131.293 frotis sangufneos que se obtuvieron prin-
cipalmente por medio de la búsqueda pasiva de casos. El centro de la epidemia estaba en el área
de colonización de Caaguazú, Alto Paraná. Se emprendió una acción de urgencia hasta donde fue
posible, con el personal y equipo muy limitados, disponibles para el servicio antimalárico. E1
UNICEF proporcionó DDT para rociamientos de emergencia. Se han impulsado con la mayor rapi-
dez posible los arreglos para obtener un préstamo de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(AID), de los Estados Unidos de América, que permita financiar la reanudación de la campaña, y el
Gobierno ha asignado nuevos ingresos por concepto de impuestos para atender las necesidades de
fondos nacionales; se espera que podrán comenzar las operaciones de ataque a principios de 1968.
El UNICEF prestará su cooperación una vez que se haya iniciado la fase de ataque.

En un área en fase preparatoria del Brasil ocurrió otra epidemia, en la isla de Marajó,
en la desembocadura del Rfo Amazonas, en Pará. La isla siempre ha sido altamente malárica, pe-
ro sufrió un aumento notable de incidencia durante 1966 con una proporción creciente de casos de
P. falciparum. Se adoptaron medidas de urgencia, inclusive el rociamiento domiciliario con DDT
y la distribución de medicamentos antimaláricos, pero se registró un aumento notable de la morta-
lidad general. Se ha programado la inclusión de esta área en fase de ataque con cobertura integral
en el segundo semestre de 1967.

En los parses de América del Norte y Central, así como en Panamá, aumentó en general
la prevalencia de la malaria mientras se estaban concertando arreglos para conseguir el financia-
miento. El cambio fue ligero en México y no se realizaron progresos notables, excepto en áreas
piloto limitadas; an no se dispone de financiamiento para un programa técnicamente adecuado. En
los programas centroamericanos, se terminaron arreglos para obtener fondos mediante préstamos
de la AID de los Estados Unidos, aunque en junio de 1967 s61o cuatro programas estaban recibiendo
realmente fondos; los arreglos con Panamá, que se iniciaron ulteriormente, estaban en etapas
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avanzadas pero no habran concluido. La demora en el financiamiento ha resultado costosa, y unos
grupos de expertos en evaluación han revisado los planes de operaciones para adaptarlos a los pla-
nes trienales que ya se revisaron una vez, en noviembre y diciembre de 1966 y en febrero de 1967,
para emprender un ataque coordinado en los seis parses. En la Sección B-2 que figura más adelante
se exponen los detalles respectivos.

B. Magnitud actual del problema

Los cuadros 3 y 4 presentan detalles de las áreas, programa por programa, y las po-
blaciones en cada fase de la campaña. Puede obtenerse una impresión bastante mejor del problema
dentro de cada país y a base de los datos históricos que aparecen en los cuadros por parses al final
de este capítulo. La naturaleza de la tarea que aún está por realizarse se examinará según la fase
del programa.

1. Fase preparatoria

Las áreas en fase preparatoria, que comprenden una población de unos 17 millones de
habitantes, están primordialmente en el Brasil y secundariamente en Paraguay, y pequeñas pobla-
ciones de la Argentina y Colombia. En la actualidad no hay indicios de que exista problema técnico
alguno de carácter grave en ninguna de esas zonas. Sin embargo, en la mayorfa de ellas la disper-
sión de la población en grandes extensiones y las dificultades de acceso ofrecerán problemas al de-
sarrollo de las operaciones. En el Paraguay, el alto ndice de prevalencia producido por la epide-
mia actual intensificará naturalmente el problema.

Las áreas del Brasil que están ahora en fase preparatoria se incluirán gradualmente,
conforme se ha programado, en la fase de ataque. La Figura 1 presenta el calendario de operacio-
nes conforme al plan actual y muestra el movimiento gradual de áreas de la fase preparatoria o de
la de ataque a las fases de consolidación o de mantenimiento durante los cinco años próximos, por
sectores. El Paraguay espera comenzar las operaciones de ataque durante 1967 y continuar esa fase
durante cuatro aos, por lo menos en las áreas más diffciles. Colombia proyecta tener todas sus
áreas en fase preparatoria actualmente, en cobertura de ataque para fines de 1967. La Argentina tal
vez no logre la cobertura total durante 1967.

2. Fase de ataque

A fines de 1966 las áreas de ataque comprendían 43 millones de personas, de las cuales
6.480.000 vivían en áreas que se reconocen como problemas, es decir, donde dificultades técnicas
de diversas clases han impedido el progreso y requerido medidas adicionales de ataque para suple-
mentar el arma básica de ataque sobre la transmisión, el DDT. La situación y extensión de esas
áreas problema aparecen en el Cuadro 5. En algunas, el problema ya ha logrado dominarse, pero
en otras la población vive todavía bajo un alto riesgo de contraer la malaria. En ese cuadro se
describen las medidas que se aplican y los resultados obtenidos.

El mayor número de personas incluidas en la fase de ataque en un solo programa está
en el Brasil, donde las áreas de ataque comprenden casi 14 millones de habitantes. Algunos de ellos
están en la parte final del ataque y se está haciendo la evaluación para ver la posibilidad de clasifi-
carlas en la fase de consolidación; la mayoría se encuentra en los primeros años del ataque. Aun-
que en muchos lugares del Brasil se han encontrado diversos grados de tolerancia de los parásitos
P. falciparum a la cloroquina y algunos otros medicamentos antimaláricos, en la actualidad esto no
constituye una amenaza grave al éxito de la campaña, que se funda primordialmente en el método
clásico de ataque, el rociamiento con DDT. En algunas áreas bien delimitadas, la eficiencia de
las operaciones de ataque se ha restringido por dificultades con los vectores, como el Albimanus
(Kerteszia) cruzii, o por peculiaridades de la localidad, como por ejemplo, gran número de casas
de veraneo que suelen estar cerradas cuando se efectúa el rociamiento, pero se están aplicando me-
didas adaptadas a los problemas.

El programa de México tiene áreas de ataque habitadas por más de 8 millones de perso-
nas. En casi todas esas áreas, se ha reducido considerablemente la prevalencia de la malaria, pe-
ro an con operaciones eficientes de rociado no ha sido posible interrumpir completamente la trans-
misión. Para eliminar esa transmisión residual se necesfta un gran aumento de las actividades de
vigilancia, cura radical de casos, alguna aplicación de tratamiento colectivo con medicamentos
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antimaláricos y el empleo de diferentes insecticidas; los fondos han sido insuficientes para aplicar
estas medidas y el progreso ha sido mínimo durante varios anos, aunque se ha impedido un empeo-
ramiento significativo. Están en marcha varios proyectos piloto para ensayar diversos métodos de
ataque sobre tipos particulares de problemas (véase el Capftulo 3). Se necesitarán varios aRos de
la fase de ataque después de haber obtenido niveles presupuestarios adecuados en muchas de las
áreas con transmisión persistente; al nivel de actividad de 1966, no puede fijarse una fecha como
plazo para pasar esas áreas a la fase de consolidación.

En Haitf, el tratamiento colectivo de la población con medicamentos antimaláricos (clo-
roquina y pirimetamina) ha sido una medida primordial de ataque en grandes áreas desde 1965, al
encontrarse que el DDT sólo era insuficiente para interrumpir completamente la transmisión. Co-
mo los medicamentos no producen una protección prolongada después de haber cesado el tratamien-
to, durante 1966 fue necesario iniciar una exploración minuciosa de la población que vive a altitudes
superiores a 500 metros, en áreas clasificadas como no maláricas por la ausencia de transmisión.
Los movimientos de población son de tal magnitud en Haitf, que entre esta población existe un re-
servorio importante de infección que continuamente vuelve a altitudes inferiores. En esas áreas se
emprendió un solo tratamiento colectivo y se establecieron puestos de colaboradores voluntarios
para descubrir y tratar ulteriormente casos. En áreas de ataque donde es eficaz el rociamiento con
DDT se está aplicando éste y el programa de tratamiento colectivo proseguía a fines de 1966 en una
población de unos 300.000 habitantes. Se han realizado buenos progresos y la situación es promete-
dora si se puede continuar el programa sosteniendo su situación ventajosa.

En Colombia se obtuvo un mejoramiento considerable en 1966, gracias a la llegada de
fondos suplementarios a mediados de ano, con los que fue posible alcanzar los niveles de actividad
técnicamente necesarios. Entre las dificultades encontradas estaba la existencia de tierras vfrge-
nes con alto potencial de transmisión de malaria, que son ocupadas por colonos que al llegar traen
con ellos los parásitos de la malaria. La vivienda precaria, la imposibilidad de localizar y rociar
inmediatamente los centenares de albergues que se han levantado en lugares muy dispersos de todas
esas áreas, con la complicación frecuente de actitudes poco cooperativas de parte de los colonos,
requieren enormes esfuerzos del servicio antimalárico para lograr una buena cobertura de rocia-
miento y la introducción de medidas complementarias para reducir el reservorio del parásito. La
administración de un tratamiento de cura radical de tres dfas a ttulo presuntivo a todos los casos
de fiebre, se está utilizando junto con los ciclos de seis meses de rociamiento para reducir el re-
servorio y aumentar la cooperación de los habitantes, con un éxito considerable. También se apli-
canrociamientos en los intervalos entre los ciclos habituales. Como guras de las medidas de ataque
eficaces para áreas difíciles, se utilizan estudios entomológicos de densidades de vector y de hábi-
tos de picadura y reposo de los vectores primarios. Como se mencionó antes, las operaciones de
ataque se han ampliado hasta incluir parte del territorio oriental que ha estado en fase preparatoria,
y se están preparando mayores extensiones.

En el Ecuador, donde los niveles de endemicidad son considerablemente inferiores a los
de Colombia, el ano ha sido de retroceso por haber carecido el servicio de fondos para desarrollar
actividades aunque fuera suficientes para mantener el status quo. Los fondos disponibles se emplea-
ron principalmente para continuar las operaciones de rociado en las áreas de mayor incidencia, y
se redujo mucho la búsqueda activa de casos y todos los tipos de supervisión. En conjunto, las
actividades de vigilancia descendieron muy por debajo de los lmites aceptables y, por tanto, la in-
formación epidemiológica fue inadecuada para dar una medida precisa de los hechos, pero los datos
recibidos no han mostrado aumentos muy notables del nivel de endemicidad al terminar el aRo. Es-
te programa estaba avanzando hasta que se paraliz6 por falta de dinero, y si se recibe un presupues-
to suficiente oportunamente, pronto estará en condiciones de pasar una porción considerable de sus
áreas de ataque restantes a la fase de consolidación; una demora podrfa dar lugar a un grave em-
peoramiento de la situación de la malaria.

En el Perá, la malaria se ha ido reduciendo a áreas cada vez menores, bien delimitadas
excepto en el área amazónica. En esas áreas circunscritas se está aplicando DDT en ciclos más
frecuentes y se están administrando medicamentos, a fin de dar el impulso adicional necesario para
limpiarlas completamente.

Bolivia eliminó algunas de sus áreas de transmisión persistente durante el ao y redujo
la transmisión en otras. En la región amazónica se realizan operaciones limitadas en espera de que
el programa del Brasil llegue a la fase de ataque en sus territorios circunvecinos.
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Cuadro 3

ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, POR POBLACION, 1966

(Población en millares de habitantes)

Población de las áreas maláricas iniciales

Pafs u otra Población Erradicación Fase Pre
unidad polftica total anunciada Fase de Fase de Fase Pre.

Total o programa(fase de man- Consolidación Ataque o ma
tenimiento)

Argentina ............... 22 300 2 838 1381 454 798 205
Barbados ............... 247 - - -
Bolivia ................. 4 482 1422 1 202 220
Brasila) ................ 81935 36247 733 6515 13 976 15 023
Canadá ................. 19571b) _ _ _
Colombia ............... 18791 10 291 - 8194 2038 59
Costa Rica ............. 1 514 459 - 276 183
Cuba ................... 7 832 2 344 - 451 1893
Chile ................... 8884 155 155 - -
Ecuador ................ 5106 2 773 - 1327 1446
El Salvador ............. 3 011 2 050 - - 2 050 c)
Estados Unidos de América 195 875 54172 54172 -
Guatemala .............. 4 646 2 070 - - 2 070 d)
Guyana ................. 669 669 627 30 12
Haitf ................... 4 464 3 500 - - 3 500
Honduras ............... 2186 1912 - 1563 349
Jamaica ................ 1838 1 471 1471 - -
México ................. 41929 21100 - 12794 8 306
Nicaragua .............. 1764 1 695 - 665 1 030 e)
Panamá ................ 1 286 1235 - - 1235
Paraguay .............. 2 214 1925 - - - 1925
Perú ................... 12 011 4178 1044 1962 1172
Repáblica Dominicana .... 3 697 3 089 - 319 2770f)
Trinidad y Tabago ....... 1020 872 872 -
Uruguay ................ 2749 - -
Venezuela .............. 8 822 6 579 6 263 63 249

Antigua ................. 61 -
Antillas Neerlandesas .... 211 .
Bahamas ............... 136 - -
Belice ................. 107 107 - 107
Bermuda ............... 50 - -
Dominica ............... 67 17 17 - -
Grenada and Carriacou ... 97 32 32 - -
Guadalupe .............. 312 277 277 - -
Guayana Francesa ....... 38 38 24 11 3
Islas Malvinas .......... 2 - -
Islas Vfrgenes (Reino Unido) 9 - - - -
Islas Vfrgenes (E. U. A. ).. 45 45 45 - -
Martinica ............... 330 205 205 - -
Montserrat ............. 14 - -
Puerto Rico ............ 2 669 2 349 2 349 - -
San Cristóbal-Nieves-

Anguila ............... 60 -
San Pedro y Miquelón .... 5 _
San Vicente ............. 88 - _ _
Sta. Lucfa .............. 109 93 93 - -
Surinam ............... 346 210 - 141 69
Zona del Canal de PanamA 50 50 - 50 -

Total ...... :......... 463 649 166 469 69 760 36128 43 369 17 212

- Nada
(a) Cifra rectificada para el programa Federal. (b) Estimado al 1 de junio de 1965. (c) En 1967 un área con
388 070 habitantes será cambiada a fase de Consolidación. (d) Incluye un área con 328 540 habitantes en donde el
rociado está suspendido. (e) Incluye un área con 242 529 habitantes en donde el rociado está suspendido.
(f) Incluye un área con 583 000 habitantes donde se ha suspendido el rociado y se encuentra en observación.
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Cuadro 4

ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, POR AREA, 1966

(Area en Km2 )

Areas maláricas iniciales

Pafs u otra Area Erradicaci6n Fase Prep.
unidad polftica total anunciada Fase de Fase de Fase Prep.

(fase de man- Consolidaci6n Ataque no priniciado
tenimiento)

Argentina ............... 4 024 458 349 051 63 280 73 630 140 075 72 066
Barbados .............. _ 430 430 430 -
Bolivia. 1 098 581 824 260 - 619540 204720
Brasilal ................ 8 511 306 7 433 588 1056 243 672 2 504172 4 684 688
Canada a ) 9 221016 
Colombia ............... 1138 338 946 222 - 277 213 285 500 383509
Costa Rica .............. 51011 31526 - 19 996 11530
Cuba . 114 524 37 502 - 9417 28 085
Chile )........ 763475 104 373 104 373 - -
Ecuador ................ 291906 175 462 - 29479 145 983
El Salvador .... 21149 19 300 - _ 1 9 30 0b)
Estados Unidos de Américaa 9 359 781 2 309 601 2 309 601 - -

Guatemala .............. 108889 80 350 - 8 0 35 0 c)
Guyanaa ............... 215 025 215 025 39 437 78749 96839
Haitf ................... 27 750 19100 - _ 19100
Honduras ............... 112 088 101367 - 79 217 22150
Jamaica ................ 11428 10 028 10 028 - -
México ................. 1 969 367 1 054 775 - 534 731 520 044
Nicaragua .............. 148 000 132 385 - 81989 50 3 9 6d)
Panamá ................ 75650 69840 - 69 840
Paraguay ............... 406752 406590 ,- - 406 590
Perd a) ................. 1285 216 961 172 84 497 307 965 568 710
Repblica Dominicana .... 48 442 39000 - 7 780 31220e)
Trinidad y Tabago ....... 5 605 5 444 5 444 - -

Uruguay ................ 186 926- -
Venezuela .............. 912 050 600 000 471674 5 936 122 390

Antigua .280 - - - -

Antillas Neerlandesas .... 961 - -

Bahamas ............... 11 396 - -
Belice .................. 22 696 22 696 - 22 696 -

Bermuda .53 - - - - -

Dominica ............... 751 152 152 -

Granada y Carriacou ..... 344 113a) 113 - -
Guadalupe ............... 1779 1136 1136 - -
Guayana Francesa ........ 86000 32 000 200 24 396 7 404
Islas Malvinas .... 11 961 - - -

Islas Vfrgenes (Reino Unido) 174 - - -

Islas Vfrgenes (E. U. A. ).. 344 344 344 -
Martinica ............... 1116 300 300 - -

Montserrat ............. 84 - -
Puerto Rico ............ 8 896 8 896 8896 - -

San Cristdbal-Nieves-
Anguila .396 - - - -

San Pedro y Miquel6n .... 240 - -

San Vicente ............. 389 - - -

Sta. Lucfa.............. 603 510 510 - -
Surinam ................ 163 820 163 750 - 5 600 158 150
Zona del Canal de Panamá 1 432 1432 - 1 432 - -

Total ............... 40422878 16157720 3101471 2 423 438 5 085 958 5 546 853

- Nada.
(a) Cifras rectificadas. (b) En 1967 un área de 4 146 Km2 será cambiada a fase de consolidación. (c) Incluye un
área de 3 478 Km 2 donde el rociado está suspendido. (d) Incluye un área de 11 291 Km2 donde el rociado está
suspendido. (e) Incluye el área de 32 Municipios donde se ha suspendido el rociado y se encuentra en observación.
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Figura 1

PLAN CRONOLOGICO DE LA CEM DEL BRASIL, 1967-1969, POR SECTOR

1967 1968 1969 1970 1971

Regi6n Sector Poblaci6n Semestre Semestre Semestre Semestre Semestr'eRegión Sector Población

,o. o./ lo. 2. lo . 2. lo. 2 . lo. 20.

Amazonas 843

Pará 1802

Acre 187

Roraima 37

Amapá 92

Rondónia 97

Maranhao 3 097

Piaui 1367

Goiás
2452

Distrito Federal

Ceará 1062

Rio G.do Norte 553 / .

III Parafba 799

Pernambuco 2519

Alagoas 309

Sergipe 340

Juá.zeiro

Salvador 6079

IV Ilhéus

Minas Gerais 5144

Espfrito Santo 425

Rio de Janeiro 1189

Guanabara 733

V Paraná 517

Santa Catarina 1330

Mato Grosso 1189

Fase preparatoria Fase de consolidación

E•~ Fase de ataque Fase de mantenimiento

Nota: Cada casilla representa el total de las casas del área malárica del Sector.
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En la Argentina, el ataque se extendió a algunas otras reas durante el ao, pero conti-
núia teniendo otras áreas todavía en fase preparatoria.

En Cuba, las áreas en fase de ataque continuaron realizando un progreso excelente y una
porción considerable de ellas quedó colocada en fase de consolidación. Slo se descubrieron 36 ca-
sos en este programa durante el alo, en más de 550.000 frotis sangufneos.

En la República Dominicana continuaron apareciendo casos de malaria en focos encon-
trados en áreas en fase de ataque final. Se instituyeron medidas más intensivas para eliminarlos
rápidamente.

Durante 1966 aumentaron las áreas de ataque en los programas de Centro América y Pa-
namá, por la mayor regresión de las áreas en fase de consolidación. Esta región ha sido asediada
por problemas técnicos y los problemas financieros consecutivos durante muchos años; aquf se pre-
senta un resumen breve de los hechos ocurridos en la zona, que ilustran claramente la naturaleza
de los problemas de erradicación de la malaria.

Durante varios aRos, cuando comenzaron estos programas, se obtuvieron resultados fa-
vorables con el rociamiento con dieldrfn y, después de encontrarse resistencia a este insecticida,
con DDT; en 1962, un área con aproximadamente 3,8 millones de habitantes estaba ya en fase de con-
solidación, o sea el 36% de la población del área malárica. Sin embargo, en ese momento se encon-
tró resistencia al DDT, particularmente en áreas a lo largo de la costa del Pacffico y en sus cerca-
nfas, dedicadas al cultivo de algodón, áreas que han aumentado anualmente en superficie. También
se convirtió en un problema grave la irritabilidad del vector al DDT.

Como resultado de estos acontecimientos, se inició en 1963 el tratamiento colectivo con
medicamentos antimaláricos en algunas de las áreas donde el vector habfa adquirido doble resisten-
cia, como medida complementaria al rociamiento con DDT, y en substitución de éste, se aplicaron
ciclos de malatión cada cuatro meses en algunas zonas donde la resistencia al DDT era particular-
mente alta y las casas presentaban una construcción adecuada. Esas dos medidas (asr como otras
aplicadas en menor escala, por ejemplo, los larvicidas) son mucho más caras que el clásico ciclo
con DDT dos veces al ao. Se realizaron progresos en las áreas donde se aplicaron, pero su exten-
sión varió según la eficiencia de las operaciones y la disponibilidad de fondos para continuar durante
el tiempo necesario y para cubrir un área suficientemente amplia. Como la migración es intensa,
lo mismo dentro de cada uno de esos paises que entre ellos, el programa resultó considerablemente
afectado en cada país por el éxito o falta de éxito de los programas de sus vecinos. La situación
exigía muy claramente un esfuerzo coordinado y simultáneo de los seis parses para poder lograr la
erradicación.

Desde 1964, los Gobiernos, la OPS, la AID de los Estados Unidos y el UNICEF han des-
arrollado intensas actividades para conseguir esa coordinación y el financiamiento para las medidas
complementarias intensivas que exigen los problemas técnicos de la región. Los Ministros de Salud
de los seis parses, reunidos en Washington en abril de 1965, establecieron un Grupo de Trabajo so-
bre Coordinación constituido por los directores de los seis servicios antimaláricos y representantes
de las tres instituciones antes mencionadas. Ese Grupo recomendó un ataque coordinado, a base de
planes de operación de tres aos, que habran elaborado los servicios nacionales de erradicación de
la malaria de septiembre a diciembre de 1964 y que prevé una fase de ataque suficiente para inte-
rrumpir la transmisión haciendo frente a las dificultades técnicas existentes, con el propósito de
alcanzar la fase de consolidación en los seis parses al final de los tres aos. Esos planes se pre-
sentaron a la aprobación de la OPS y constituyeron la base para que los diversos Gobiernos conside-
raran la conveniencia de aprobar propuestas para solicitar préstamos de la AID de los Estados Uni-
dos para ayudar a financiar los costos locales, pues el nivel de inversión necesario serra abrumador
o excedería de la capacidad de los Gobiernos para financiarlos mediante las recaudaciones normales.
Se intentó iniciar la fase de ataque de tres aos (simultáneamente en los seis parses) en enero de
1965.

Sin embargo, no fue posible terminar los arreglos de préstamos para enero de 1965. En
consecuencia, fue inevitable continuar los programas únicamente con los aumentos de presupuesto
que pudieron obtenerse de los ingresos nacionales. La situación de la malaria empeoró notablemen-
te y a mediados del ao fue necesario revisar por completo los planes originales de tres aos. Du-
rante el segundo semestre de 1965 los Gobiernos presentaron solicitudes oficiales de préstamos
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fundadas en esos planes. Los planes revisados se fundaron en una fecha de comienzo de la fase de
ataque coordinada, fijada el 1 de enero de 1966. En el Cuadro 6 puede verse la extensión total del
problema en ese momento, con las poblaciones de las áreas que se esperaba estuvieran en fase de
ataque al comenzar el programa en enero de 1966.

Cuadro 6

AUMENTO DEL PROBLEMA DESDE 1965, EN CENTRO AMERICA Y PANAMA

Areas en fase de ataque Areas en fase de consolidacidn
(número de habitantes) (número de habitantes)

Pals
Al elaborar Existente Al elaborar Existente
planes en en Dic. de planes en en Dic. de 

enero 1966 1966 enero 1 9 6 6a 1966 1967

Costa Rica 170 367 183 000 325 878 252 931 276 000 142 318

El Salvador 906 000 2 050 000 1 661 891 1 080 000 0 388 070

Guatemala 1 057 134 2 070 000 2 134 441 886 531 0 0

Honduras 333 294 349 000 699 639 1 517 968 1563 000 1 212 629

Nicaragua 983 518 1030 000 1750 295 729 854 665 000 0

Panamá 1275 456 1 235 000 1275 456 0 0 0

Total 4 725 769 6 917 000 7 847 600 4 467 284 2 504 000 1743 017

a) Plan no ejecutado por falta de fondos.

La situación continu6 empeorando en la mayor parte de la regi6n. A fines de 1965, par-
te de las áreas en consolidación habfan regresado a la fase de ataque en tres de los cuatro parses
con áreas en esta fase, y la incidencia haba subido.

Sin embargo, la aprobación y los arreglos finales de los préstamos no se concluyeron a
tiempo para comenzar en enero de 1966. El primer acuerdo de préstamo se firm6 en abril de 1966
y no fue sino hasta octubre cuando los cinco pafses centroamericanos tuvieron firmados sus acuer-
dos (elde Panamá aún no habra llegado a esa etapa en junio de 1967). La fecha de iniciación se apla-
zé para mediados de 1966 y luego volvi a aplazarse para el primer trimestre de 1967. La inciden-
cia de la malaria continu6 aumentando, en algunas áreas muy notablemente. En El Salvador se diag-
nosticaron 34.070 casos de malaria durante 1965 y 68.562 durante 1966. En Honduras, en 1965 se
observaron 6.592 casos confirmados y en 1966 se registraron 17.115. Los seis parses registraron
conjuntamente 70.261 casos durante 1965 y 130.080 en el curso de 1966. Evidentemente, fue necesa-
rio volver a revisar los planes de tres aos.

Para asegurar los mejores planes de operación posibles, a base de evaluaciones objeti-
vas y bien fundadas, la OPS/OMS invit a dos destacados malari6logos de otros programas del He-
misferio para que actuaran como jefes de grupo, apoyados por grupos compuestos por personal del
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud Pblica de los Estados Uni-
dos (NCDC/USPHS) y de la OPS. Cada grupo visitó tres pases, estudió la situación y los planes de
operaciones existentes y recomendó revisiones de las necesidades calculadas de personal, material,
equipo y fondos para costos locales. Las visitas se hicieron en noviembre de 1966 y los informes
preliminares fueron estudiados por funcionarios de la AID, NCDC/USPHS, del UNICEF y de la OPS/
OMS durante enero de 1967. Las cuestiones que se plantearon fueron aclaradas por un tercer grupo,
formado por personal de ROCAP/AID y de la OPS/OMS, que visité nuevamente algunos de los paf-
ses durante febrero de 1967.

Las cifras de población correspondientes a las áreas proyectadas para la fase de ataque
según estas últimas revisiones aparecen también en el Cuadro 6 y pueden compararse con las de la
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revisión inicial y con las que se encontraron a fines de 1966. Como puede verse en el Cuadro 7, el
costo total calculado de una fase de ataque adecuada durante tres años ha aumentado en cerca de un
30% como resultado de los años agregados de presupuesto insuficiente y de bajos niveles de opera-
ción.

Cuadro 7

AUMENTO DE COSTO DE UNA FASE ADECUADA DE ATAQUE DE TRES AÑOS DESDE 1965,
CON CIFRAS COMPARATIVAS DE LAS OPERACIONES DURANTE TRES AÑOS

A LOS NIVELES PRESUPUESTARIOS DE 1966

Centro América y Panamá

Aumento de costo del plan
Presupuesto Total de tres Presupuesto iniciado en 1967 en comparación

Pasade enerol de gastos de para el plan con el de enero de 1966

19 66 a 1966 de 1967

EU$ EU$ EU$ EU$ %

Costa Rica 1 487 805 1 008 474 2 188 955 701 150 47.3

El Salvador 3 435 455 2 100 000 4 639 202 1 203 747 35.1

Guatemala 4 385 000 2 931 150 4 921 966 536 966 12.2

Honduras 2 340 000 1 714 500b) 3 582 630 1 242 630 53.1

Nicaragua 4 140 000 1 903 551 5 555 046 1415 046 34.2

Panamá 3 217 189 1841043 3 560 795 343 606 10.7

Total 19 005 449 11498 718 24 448 594 5 443 145 28.6

(a) Plan no ejecutado por falta de fondos. (b) De los cuales, EU$900.000 constituyen el total calcu-
lado para 3 años a base del nivel de gastos de 1966 cubiertos con fondos nacionales, y EU$814.500
constituyen el total calculado para 3 años a base de fondos de préstamos recibidos y gastados
en 1966.

Para mayo de 1967, en dos de los seis parses se estaban realizando operaciones de ata-
que en plena forma, pero en los cuatro restantes no estaban todavía totalmente en marcha.

3. Fase de consolidación

La porción de la empresa total de erradicación que aún queda para lo futuro, comprende
la protección y eliminación de los últimos casos residuales de las áreas en fase de consolidación.
La población que habfa en esas áreas a fines de 1966 era de más de 36 millones de personas.

El programa con la mayor población en esta fase es el de México, con cerca de 13 millo-
nes de personas. Aunque no están sujetas a presiones tan fuertes de las áreas de ataque adyacentes
como extensos territorios en fase de consolidación en otras partes, esas áreas continúan en unasi-
tuación un tanto precaria por el efecto combinado de operaciones de vigilancia sumamente insufi-
cientes y la importación de casos de otras partes del pafs. Los planes preparados por el servicio
de erradicación para desarrollar actividades adecuadas a fin de completar la fase de consolidación
en esas extensas áreas no se han ejecutado a causa de presupuestos insuficientes.

El Brasil tiene actualmente 6.5 millones de personas en áreas en fase de consolidación,
de las cuales aproximadamente la mitad están en Sao Paulo. Por la naturaleza del programa fede-
ral, que só61o lleva gradualmente nuevas áreas a la cobertura integral de ataque, junto con las altas
proporciones de migración interna y viajes dentro del Brasil, esas áreas están bajo la influencia de
presiones considerables y debe esperarse que en ellas la fase de consolidación sea prolongada.
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Colombia, Ecuador y Perf también tienen grandes poblaciones en áreas en fase de con-
solidación, pero la mayorfa de las cuales se están limpiando gradualmente. Aparecen focos en nú-
meros variables, provocados por casos residuales o recién llegados y en algunas ocasiones requie-
ren amplias medidas para contrarrestarlos porque los focos han llegado a extenderse considerable-
mente antes de ser descubiertos. En general, la vigilancia est a niveles apenas adecuados, y
durante 1966 bajaron en Ecuador, inclusive a niveles inferiores, como se mencionó antes. En gran-
des áreas del Perú se ha terminado con todo éxito la fase de consolidación y durante 1966 se dejaron
esas áreas bajo la responsabilidad de los servicios generales de salud para actividades de manteni-
miento.

En Bolivia continu6 reduciéndose el número de localidades con casos en sus áreas en
fase de consolidación y se logró proteger con todo éxito esas áreas contra la reinfección.

Por lo que respecta a las Guayanas, hubo un retroceso en el interior de Guyana, en áreas
colocadas en consolidación durante 1965, y una porción considerable de ellas volvió a la fase de ata-
que (véase Pag. 5, par. 3). Surinam y la Guayana Francesa mantuvieron sus áreas en fase de con-
solidación sin contratiempos.

Cuba y la República Dominicana colocaron sus primeras áreas en fase de consolidación
en el curso del ao.

4. Fase de mantenimiento

Aunque en general la protección de las áreas en fase de mantenimiento contra lareinfec-
ción no están a cargo de los servicios de erradicación de la malaria, continúan constituyendo una
parte importante de las actividades totales para erradicar la enfermedad. En esta fase, en las
Américas, están incluidas grandes áreas con cerca de 70 millones de habitantes que, por supuesto,
reciben algunos casos de otras partes del Hemisferio y de otras regiones del mundo y se hallan ex-
puestas a brotes locales con casos introducidos o autóctonos. El Cuadro 8 resume las actividades
y los resultados de las operaciones de descubrimiento de casos en las áreas en fase de mantenimien-
to durante 1966.

Se podrá advertir que durante 1966 hubo un número considerable de casos en las áreas
de mantenimiento, 2.002 en total. Más de la mitad de ellos se registraron en Venezuela, muchos en
áreas circunscritas donde los inmigrantes reintrodujeron la enfermedad e iniciaron la transmisión.
En los Estados Unidos de América se registró la cantidad que sigue en importancia, constituida casi
totalmente por casos importados. Se encontró un caso aislado de transmisión, que dio por resulta-
do la introducción de dos casos dentro de la misma familia.l/

El número de casos importados (infectados en otra parte, pero con la enfermedad inicia-
da en los Estados Unidos de América) se elevó notablemente en 1966 y continúa aumentando rápida-
mente durante 1967. Los casos se registran principalmente en personal militar que ha regresado al
pals. Hay una tendencia al aumento de la proporción de infecciones por P. vivax.

En Tabago ocurrió un brote de P. malariae, del que se trató anteriormente en la Sec-
ción A. En la Argentina apareció un pequeflo brote de P. vivax.

La necesidad de continuar medidas activas para descubrir casos y prestarles atención
inmediata, particularmente en las áreas en fase de mantenimiento con alto potencial de transmisión
de malaria, queda de manifiesto por estas cifras. Continuarán los gastos de esta vigilancia hasta
que la enfermedad se haya erradicado de los territorios todavía infectados.

-/Información recibida después de preparado este informe indica que un total de 678 casos fueron
descubiertos con inicio dentro de los Estados Unidos de América, incluyendo Puerto Rico, cla-
sificados como sigue: 2 introducidos, 1 críptico, 1 inducido, 1 congénito y 673 importados.
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C. Operaciones de campo

En los cuadros 9 a 14 se presentan estadísticas relativas a las operaciones de campo en
los diversos programas nacionales de erradicación. El Cuadro 9 ofrece cifras comparativas de di-
ciembre de 1965 y diciembre de 1966 sobre personal empleado, por categorfa, con el total corres-
pondiente a todos los programas. El total general aumentó en un 6%, con incremento en todas las
categorías. Sin embargo, dentro de esta cifra total, los diversos programas presentaron diferen-
cias considerables, con disminución de su personal en algunos, mientras habfa aumentos enotros.
Más de la mitad del aumento total se debió al programa federal del Brasil, para dotar de personal
a sus actividades en crecimiento.

En el Cuadro 10 aparecen detalles del personal de operaciones de rociado. Hubo aumen-
tos apreciables no s61o en el Brasil, sino también en Colombia, Haitf y Honduras. Se registraron
disminuciones en Cuba, Bolivia y la República Dominicana como consecuencia de menores necesida-
des, y en Ecuador y varios de los parses centroamericanos como resultado de fondos insuficientes.

En el Cuadro 11 se presentan estadísticas sobre personal dedicado a operaciones epide-
mioló6gicas. El Brasil también muestra un aumento considerable, lo mismo que Bolivia, Colombia,
Cuba y Guatemala (en este último caso por la inclusión de personal dedicado a programas de trata-
miento colectivo). Hubo cambios considerables entre las diversas categorías de personal: el núme-
ro de médicos disminuyó, continuando la tendencia ya observada en 1965, mientras el número de
inspectores de evaluación aumentó notablemente y también se elevó el número de microscopistas.
La disminución de médicos probablemente refleja la insuficiencia de sueldos; parte de los aumentos
en las categorfas se debe a los programas de tratamiento colectivo, que requieren más personal y
producen gran número de frotis sanguíneos para diagnóstico. La disminución aparente de auxiliares
de estadística, que procede casi totalmente de la cifra del Brasil, es ficticia; es evidente que en el
informe de este país se ha incluido el personal que maneja datos con los auxiliares administrativos
que también aparecen en el Cuadro 12.

El personal administrativo aumentó en un 8% en total, casi exclusivamente por un au-
mento en el programa del Brasil (Cuadro 12). En el Brasil se ha estado efectuando la reorganiza-
ción de la campaña, y las categorías bajo las cuales se consigna el personal correspondiente a 1966
difieren demasiado del señalado en 1965 para permitir una comparación. Si se excluye el programa
federal del Brasil de la comparación, la distribución de personal en las diversas categorfas incluidas
en el cuadro no difieren en forma importante en 1966 de la correspondiente a 1965.

El personal de transporte, que se detalla en el Cuadro 13, aumentó notablemente en el
Brasil, Colombia y Haitf para cubrir las necesidades cambiantes de las actividades de esos progra-
mas. Hubo disminución en Costa Rica, la República Dominicana y Guyana. En el Cuadro 14 se
muestra el equipo de transporte utilizado en cada programa; no se han efectuado grandes cambios
desde el afo pasado en las cantidades ni la distribución de tipos, aunque pueden observarse aumen-
tos en el programa federal del Brasil y en México, así como disminuciones en el Perd.

El UNICEF continúa dando un apoyo esencial a los programas de erradicación de la ma-
laria en el Hemisferio mediante el suministro de vehículos, según lo recomendado por la OPS, asf
como de insecticidas, equipo y materiales de laboratorio y, en algunos casos, medicamentos para
programas de tratamiento colectivo.

Durante 1966, las operaciones epidemiológicas en los diversos programas produjeron,
en total, 11,6 millones de frotis sanguíneos para diagnóstico, un aumento de más de 2,5 millones.
El incremento se registró primordialmente en el gran programa de administración de medicamentos
de Haitf, donde los frotis examinados aumentaron de 750.000 en 1965 hasta 2,2 millones durante 1966.
También hubo aumentos apreciables en Colombia, Ccsta Rica, Cuba, Jamaica, Paraguay, Trinidad
y Tabago y, particularmente en la República Dominicana. En cambio, en Santa Lucfa el número de
diagnósticos hechos descendió a menos de un tercio del nivel anterior, y en Dominica los exámenes
fueron inferiores en un tercio al nivel del año anterior. Esas dos islas están en fase de manteni-
miento. Asimismo, en el programa de Surinam disminuyeron los frotis, alcanzando solamente el
75% de la producción del alo pasado.
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Cuadro 9

PERSONAL EMPLEADO EN LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA EN
LAS AMERICAS, 31 DE DICIEMBRE DE 1965 Y 1966, POR CATEGORIA

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

Tftulo 1965 1966

Ingenieros ........................................ 101 (1) 1031 (1)

Jefes de rociado (no profesionales) .................. 176 (2) 108 (2)

X O Jefes de sector ................................... 686 (2) 730

c ¢ Jefes de brigada .................................. 1 918 (2) 2 165 (2)

Rociadores ....................................... 8 558 (20) 8 766 (20)

Dibujantes ........................................ 126 122

SUB-TOTAL ............................... 11565 (27) 11 994 (25)

Médicos .......................................... 252 (14) 229 (13)

Entomólogos ...................................... 26 (3) 29 (1)

Ayudantes de entomólogos .......................... 260 (14) 270 (14)

¢O 2 J Estadfsticos y estadfsticos auxiliares ................ 158 (3) 75

Xw 2 Ü Inspectores de evaluación .................. 780 (3) a) 1 005 (4) a)

s e I Evaluadores ...................................... 6 034 (43) a) 6 43 4 (3 8 ) a)

X I Microscopistas .................................... 809 (25) 914 (22)

SUB-TOTAL ............................... 8 319 (105) 8 956 (92)

O2 Administradores .................................. 358 128O
Auxiliares de administracin ....................... 934 1 113

>°, X Contadores ....................................... 36 23

CZ f Oficiales de Pago ................................. 47 49

c) < Encargados de almacén ............................ 80 57

Auxiliares de almacén ............................. 91 79

Secretarios ...................................... 348 731

Otros ............................................ 1 605 1 601 (1)

¢ t SUB-TOTAL ............................... 3 499 3 781 (1)

Jefes de transporte, mecánicos y auxiliares de
mecanicos ....................................... 622 685

o | Chferes .......................................... 1 424 (2) 1 493 (2)

Operadores de lancha ............................. 222 (2) 283 (2)

¢ i Barqueros ........................................ 32 28

SUB-TOTAL ............................... 2 300 (4) 2 489 (4)

TOTAL GENERAL ................................ 25 683 (136) 27 220 (122)

(a) Incluye personal del programa de Tratamiento colectivo y/o larvicidas.
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Cuadro 10

PERSONAL EMPLEADO EN LAS OPERACIONES DE ROCIAMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE
ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS - 31 DE DICIEMBRE 1966

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

Pafs u otra sanitarios Jefes de Jefes de
unidad poftica Total Ingenieros o jefes Secsde Jefeade Rociadores Dibujantes

de rociado

Argentina ............... 200 3 6 12 33 141 5

Bolivia a) ............... 20 - 4 - 1 15

Brasil (Excl. Sao Paulo).. 4 916 27 - 254 753 3 837 45

Brasil (Sao Paulo) ....... 764 9 8 34 137 567 9

Colombia ............... 953 9 2 113 226 592 11

Costa Rica .............. 53 1 1 6 13 31 1

Cuba ................... 458 - 4 13 66 374b) 1

Ecuador ................ 100 3 - 5 34 56 2

El Salvador ............. 213 1 - 10 47 153 2

Guatemala .............. 209 1 3 8 40 153 4

Guyana ................. 3 1 - 1 - - 1

Haitf c) ................. 128 3 8 3 5 d) 35 d) 40 7

Honduras ............... 112 - - 3 17 91 1

México ................. 2 431 35 58 130 544 1 641 23

Nicaragua .............. 108 1 4 15 16 71 1

Panamá ................ 282 - 2 10 48 221 1

Paraguay ............... 46 3 4 13 2 24 e)

Perd f) ................. 222 3 - 27 43 145 4

Reptiblica Dominicana .... 122 1 2 4 16 97 2

Trinidad y Tabago ....... 17 - - 3 2 12

Venezuela .............. 477 2 - 26 63 386

Belice c) ............... 6 - - 1 5

Guadalupe g) ............ 65 - - 1 9 55

Guayana Francesa a) ..... 34 - - 3 8 23

Surinam .......... ...... 55 - 2 4 11 36 2

Zona del Canal de Panamá (25) (1) (2) - (2) (20) -

Total ................ 11 994(25) 103 (1) 108(2) 730 2 165 (2) 8 766 (20) 122

- Nada
(a) Septiembre. (b) Incluye auxiliares de jefes de sector. (c) Noviembre. (d) Incluye personal con igual catego-
rfa de los programas de Tratamiento Colectivo. (e) Incluye reconocedores geográficos. (f) A mediados de aRfo.
(g) Incluye personal de servicios de desinsectación.
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Cuadro 13

PERSONAL EMPLEADO EN SERVIC IOS DE TRANSPORTE EN LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION
DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS - 31 DE DICIEMBRE 1966

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)

Jefes de

Pads u otra transporte, Operadores
unidad políRtica mecánicos Chóferes de lancha Barqueros

y auxiliares
mecánicos

Argentina ............... 69 27 42 -

Bolivia a) ............... 55 14 27 14

Brasil (Excl. Sao Paulo).. 1 045 292 6 9 7 b) 56

Brasil (Sao Paulo) ....... 266 18 246 2

Colombia ............... 314 70 96 120 28

Costa Rica .............. 1 - 1-

Cuba ................... 15 6 9 -

Ecuador ................ 37 11 22 4

El Salvador ............. 49 14 35 -

Guatemala .............. 27 - 25 2

Guyana ................. 2 - - 2

Haitf c) ................. 77 33 41 3 -

Honduras ............... 40 6 33 1

México ................. 169 130 27 12

Nicaragua .............. 63 4 47 12

Panamá ................ 10 5 4 1

Paraguay ............... 11 1 10 -

Perú d) ................ 56 14 13 29

República Dominicana .... 51 18 33 -

Trinidad y Tabago ....... 27 - 27 -

Venezuela .............. 43 - 38 e) 5

Belice c) ................ 2 2 

Guadalupe .............. 7 2 5 -

Guayana Francesaa) ..... 6 1 4 1

Surinam ............... 47 17 11 19

Zona del Canal de Panamá (4) - (2) (2)

Total ............... 1 2 489 (4) 685 1 493 (2) 283 (2) 28

- Nada
(a) Septiembre. (b) Incluye un piloto de avión. (c) Noviembre. (d) A mediados de ao. (e) 28 operado-
res de bombas nebulizadoras.
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En el Cuadro 15 aparecen los datos globales correspondientes a muestras de sangre exa-
minadas y al número y porcentaje de positivas, asf como indicaciones del nivel de actividades en la
región. Como es natural, las cifras sumadas de esta naturaleza carecen de importancia epidemio-
16gica.

Cuadro 15

RESUMEN DE BUSQUEDA DE CASOS EN LAS AMERICAS, 1958-1966

Ano Número de Número de Porcentaje
muestras examinadas muestras positivas de positivas

1958 1 716 103 56 705 3.3

1959 2 749 117 75 612 2.8

1960 3 955 149 79 998 2.0

1961 5 341004 99 539 1.9

1962 7 221 367 177 089 2.4

1963 7 903 156 227 026 2.9

1964 8 156 290 254 572 3.1

1965 9 069 950 241462 2.7

1966 11599783 333245 2.9

En el Cuadro 16 se consignan los datos detallados por programa, correspondientes a
frotis examinados y a positivos encontrados por tipo de búsqueda de casos. Como de costumbre, en
la mayorfa de los programas se descubrieron más casos positivos, por cada cien frotis examinados
en la búsqueda pasiva, que por la búsqueda activa: 4,8 en la búsqueda pasiva, en comparación con
1,8 en la activa. Esta diferencia procede de dos causas principales, a saber, la autoselección de
casos inherentes a la naturaleza de la detección pasiva de casos, y el hecho de que la búsqueda acti-
va de casos mediante el personal de los programas se utiliza más ampliamente en áreas de conso-
lidaci6n o de ataque avanzado, áreas que tienen baja prevalencia, a fin de asegurarse de que en
efecto la prevalencia es baja o nula y de localizar casos importados o residuales antes que puedan
restablecer la transmisión.

En el Cuadro 17 se presentan cifras de los presupuestos correspondientes a los distin-
tos programas. En comparación con 1965, los gastos en 1966 aumentaron en un 23%; la mayor par-
te de este aumento correspondió al Brasil, Colombia y Venezuela. Sin embargo, si se comparan
los gastos de 1966 con los presupuestos propuestos para 1966, como se presentaron en el Informe
sobre el Estado de la Erradicación del ao pasado, aparece un déficit de EU$1,5 millones. En reali-
dad, el déficit en programas que no recibieron el presupuesto total esperado durante 1966 fue con-
siderablemente mayor que esa cifra, gran parte de la cual se compensó en los totales del programa
general por los presupuestos superiores a los previstos que se consiguieron en elBrazil y Colombia.
Los parses que recibieron fondos con niveles significativamente inferiores a los esperados, fueron
los que habfan contado con recibir fondos de préstamos, que en realidad no se obtuvieron a tiempo
para incluirlos en los gastos de 1966 en cantidades importantes. Los cinco parses centroamerica-
nos, Panamá, Ecuador y Paraguay correspondieron a esta categoría. En Centro América y Pana-
má, los gastos de 1966 estuvieron por debajo del nivel esperado en una suma de EU$4,8 millones, y
alcanzaron poco menos de la mitad de la cifra proyectada.
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Cuadro 17

GASTOS NACIONALES, 1965-1966 Y PRESUPUESTO, 1967 PARA LA ERRADICACION
DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS

(en miles de dólares EUA)

Gasto Gasto Presupuesto Nacional, 1967
Nacional Nacional

unidad política 1965Nacional 1966 Financiamiento Préstamos
interno AID a)

Argentina .................. 709 879 1101

Bolivia .................... 131 221 281

Brasil (Excl. Sao Paulo) .... 8 6 3 3b) 12 9 9 7 c) 13 24 0 d) 2 532

Brasil (Sao Paulo) .......... 3389 3 787 3133

Colombia .................. 2 778 4111 4 778

Costa Rica ................ 288 336 336 414

Cuba ...................... 1 924 1 8 1 9 e) 2117

Ecuador ................... 1 000 825 825 775

El Salvador ................ 371 700 600 860

Guatemala ................. 946 977 977 787

Guyana .................... 61 64 ...

Haitf ...................... 35 35 35 -

Honduras .................. 300 300 390 908

Jamaica ................... 279 403 403

México .................... 5 974 6539 6 508

Nicaragua ................. 432 635 761 1416

Panamá ................... 606 613 756 482

Paraguay .................. 255 269 295 235

Perú 1 ...................... 1060 1119 1119

Repiblica Dominicana....... 1 152 1 063 1 284

Trinidad y Tabago .......... 468 478 527

Venezuela ................. 4 296 5199 5118

Belice ..................... 34 27 60

Dominica .................. 10 8 8

Granada ................... 1 1 1

Guadalupe ................. 306 f) 306 f) 306f)

Guayana Francesa .......... 127 144 144

Sta. Lucfa ................. 3 3 3

Surinam ................... 245 247 275

Zona del Canal de Panamá... 50 50 50

Total ................... 1 35863 44155 45 431 8 409

- Nada
... No se dispone de datos.
(a) Año fiscal, cantidades estimadas. (b) Incluye un préstamo de AID por $1.140.909 y $28.181 de convenios
internos. (c) Incluye un préstamo de AID por $1.543.782 y $272.727 de convenios internos. (d) Incluye
$272.727 de convenios internos. (e) Enero-octubre. (f) Presupuesto total del servicio de desinsectación.
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ARGENTINA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 22 300 4 024458

¡X1 jAreas no malaricas 19 462 3 675 407

Areas malaricas iniciales

Ijjj j ~Fase de Mantenimiento 1 381 63 280

[III1 Fase de Consolidacion 454 73630

ri1 { Fase de Ataque 798 140 075

Ii j i i <t Fase Preparatoria 205 72 066

Total, reas malricas iniciales 2 838 349 051

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 3 197 200

Operaciones de evaluacidn 9 167 176

Administrativas y otras 1 128 129

Transporte 69 69

Total Total 13 561 574

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras
Tipo de rociado de evaluacidn actividades Total

Vehfculos (4 ruedas) 49 67 74 190

Vehfculos (2 ruedas) 65 11 76

Embarcaciones 1 1 2

Animales -

Otros

Total 50 133 85 286
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BOLIVIA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Población Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 4 482 1 098 581

Areas no maláricas 3 060 274 321

Areas mal[ricas iniciales

Fase de Mantenimiento - -

~ i li~ ]~Fase de Consolidaclón 1 202 619 540

[•j Fase de Ataque 220 204 720

Ij[ 1 : Fase Preparatoria -

Total, áreas maláricas iniciales 1 422 824 260

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado - 20 20

Operaciones de evaluación 9 143 152

Administrativas y otras 2 29 31

Transporte - 55 55

Total 11 247 258

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 19 37 5 61

Vehfculos (2 ruedas) - 56 20 76

Embarcaciones 12 22 3 37

Animales 28 68 - 96

Otros - -

Total 59 183 28 270
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BRASIL (Excl. Sao Paulo)
ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Población Area km2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 66 609 8 264 067

.A Areas no maláricas 34 448 1 058 494

t: : : : : :: : : :: : : :: : \\ :Areas mal'ricas iniciales

.[ . .. Fase de Mantenimiento 733 1056

... iwFase de Consolidación 2541 34257

I[ 2Fase de Ataque 13 864 2485 572

: i Fase Preparatoria 15023 4 684 688

Total, áreas maláricas iniciales 32 161 7 205 573

PERSONAL

Actividad Profesionales 1 No profesionales Total

Operaciones de rociado 27 4 889 4 916

Operaciones de evaluación 52 2 173 2 225

Administrativas y otras 20 1 699 1 719

Transporte 1 044 1 044

Total 99 9805 9 904

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 829 473 139 1 441

Vehfculos (2 ruedas) - 698 - 698

Embarcaciones 168 84 - 252

Animales 1 342 - 1 342

Otros 2 - - 2

Total 2 341 1 255 139 3 735
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BRASIL (Sao Paulo)

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km 2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 15 326 247 239

W;l I Areas no maláricas 11240 19224

Areas maláricas iniciales

! I3 Fase de Mantenimiento

.I l | 0 L Fase de Consolidacidn 3974 209415

-- :ir :Fase de Ataque 112 18 600

I 1 Fase Preparatoria -

Total, áreas maláricas iniciales 4 086 228 015

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 9 755 764

Operaciones de evaluacidn 9 225 234

Administrativas y otras - 342 342

Transporte - 266 266

Total 18 1588 1606

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones 1 Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado | de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 16 73 26 115

Vehfculos (2 ruedas) - - -

Embarcaciones 4 8 12

Animales

Otros

Total 20 81 26 127
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COLOMBIA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblaci6n Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 18 791 11:38 338

\i [ Areas no maláricas 8500 192 116

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento

Fase de Consolidaci6n 8 194 277 213

\: mFase de Ataque 2038 285500

<I II Fase Preparatoria 59 383509

Total, reas maláricas iniciales 10 291 946 222

PERSONAL

Actividad Profesionales [No profesionales Total

Operaciones de rociado 9 944 953

Operaciones de evaluación 27 551 578

Administrativas y otras 1 269 270

Transporte - 314 314

Total 37 2078 2115

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otrasTipo Totalde rociado de evaluacin actividades

Vehfculos (4 ruedas) 119 133 81 333

Vehfculos (2 ruedas) - 82 6 88

Embarcaciones 78 75 1 154

Animales 500 450 20 970

Otros

Total 697 740 108 1545
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COSTA RICA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km2
(millares) rea km

TOTAL DEL PAIS 1514 51011

Areas no maláricas 1055 19485

Areas maláricas iniciales

jjjjj] Fase de Mantenimiento - -

Z Z Fase de Consolidacln 276 19996

3I Fase de Ataque 183 11530

% 1Á 2 Fase Preparatoria -

Total, áreas malaricas iniciales 459 31 526

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 52 53

Operaciones de evaluacidn 1 142 143

Administrativas y otras - 7 7

Transporte 1 1

Total 2 202 204

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones | Operaciones Mixtas u otras
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 11 13 1 25

Vehfculos (2 ruedas) - 93 26 119

Embarcaciones 3 12 - 15

Animales - -

Otros - -

Total 14 118 27 159
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CUBA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 7832 114 524

CI.I 11 Areas no malricas 5 488 '77 022

Areas malricas iniciales

Fase de Mantenimiento 

< 3 w A jí Fase de Consolidacidn 451 9417

Fase de Ataque 1893 28 085

E:: i iii Fase Preparatoria - -

Total, áreas maláricas iniciales 2 344 37 502

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado - 458 458

Operaciones de evaluación 7 168 175

Administrativas y otras - 32 32

Transporte 15 15

Total 7 673 680

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacin actividades

Vehfculos (4 ruedas) 49 36 8 93

Vehfculos (2 ruedas) - - -

Embarcaciones - - _

Animales 187 35 222

Otros

Total 236 71 8 315
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ECUADOR

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblaci6n Area km 2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 5 106 291 906

3j ~Areas no maláricas 2333 116444

Areas maláricas iniciales

[11 iiFase de Mantenimiento -

Cv0E ~ Fase de Consolidacidn 1 327 29479

r [ Fase de Ataque 1 446 145 983

m ~ Fase Preparatoria

Total, áreas maláricas iniciales 2 773 175 462

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 3 97 100

Operaciones de evaluacidn 11 150 161

Administrativas y otras 4 103 107

Transporte 37 37

Total 18 387 405

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones 1 Operaciones Mixtas u otras
Tipo de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 64 - 23 87

Vehfculos (2 ruedas) - 36 2 38

Embarcaciones 20 28 - 48

Animales 214 93 307

Otros

Total 298 157 25 480
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EL SALVADOR

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacin Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 3011 21 149

Ehl | | Areas no malaricas 961 1849

~"!1[ ~ Fase de Mantenimiento -

Fase de Consolidacidn

r n~~l Fase de Ataque 2050 19300

Fase Preparatoria _

Total, áreas maláricas iniciales 2 050 19 300

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 212 213

Operaciones de evaluacidn 6 258 264

Administrativas y otras 3 59 62

Transporte 49 49

Total 10 578 588

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 22 13 39 74

Vehfculos (2 ruedas) 51 51

Embarcaciones 3 3

Animales

Otros

Total 22 13 93 128
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GUATEMALA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 4 646 108 889

Jl\\ jAreas no maláricas 2576 28 539

Areas maláricas iniciales

~1[ Fase de Mantenimiento

Ib S~ mFase de Consolidacidn

~i Fase deAtaque 2070 80350

I Fase Preparatoria - -

Total, áreas mal[ricas iniciales 2 070 80 350

PERSONAL

Actividad Profesionales | No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 208 209

Operaciones de evaluacidn 5 373 378

Administrativas y otras 1 27 28

Transporte - 27 27

Total 7 635 642

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 82 11 10 103

Vehfculos (2 ruedas) - 48 167 215

Embarcaciones 11 2 1 14

Animales - -

Otros - - -

Total 93 61 178 332



CD17/12 (Esp. )
Página 60

a Cu , C No. de habitantes (millares)

O aOoC o o o o ol~ ~ C C C C

OV)O eC

cduu- u .- a> ,-:

E- a>~~~~~~~~~~~~
c 6

C4 1 t c -4 alD CiI r- »L-C O Cn F31L- C t_ cm
e d ei~ clo U') U'D olM C> -1 C C) q 

CO In~O

a>~~~~aE

Vo1L O C Oc e EO LOCO U COCO In OC )OCO,. L 42 O 0

a>aO CO COCO OL .- 4O CO r-OO) COt3- C ):

LOLOO_ COO C- <Lm O cO O O L- . a
e q - CH 0O.CO DO *Ue

w CD a> C CO C,m CIO CO lC m U-)w *Cn m U)w IDm m L- C2 - " w 1-1 O C
C, c) m L C ·r m t- m LO -4 m CO L dl S S S L E

C -< U)~CI lNC ·- Oe CiCOCO D CO3 D0 nO e lm
-d ~ 5I m mmU) ~ tL .O C t OCO c un

U) cOo u~ ¡ i ¡ u u u u L

ed o.,
'O c~.>O a U) C.>

C O,-u C w w .. . C

O C. O .> - C
O c 0

Cd C> Cd~~~~~Q ~ (d c

U~~~~~~~~~~~~~~~
CD~~~~~~~~~~~~~~~~~C

O O r- ,,le u j ¡ ¡ II ¡ ¡ 
c: d>

F4 r:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C

U) a>) 

-o Cq 1 1 1 1¡ 1 ¡ ¡ a ¡ 1 ¡ E C>
Cd~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

On " O---- ----. - -'- -M O CD OD t- -
p:aU~~~~~~~~~. e,

u) ) ¡ 1 CD CO , o wmU5CD( nm u
tt e CID-4 "w L-CD -4 w m t - m w.4 CO O 0

nC')mC "mc] -4 .4 a

O~~~~~~~~~~~~~~~C

co aCD ---. 0 m

a> O CO C OlO4~ clni w - loLC -m 1- oD

-~~ ~ - - - -I- O C

V) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - a> o.

-d o- COCOoI(D M C ¿ m w ed¡U ~>l ~ a> 'O~C~( DI) C( ! r

O4 - -mL~mc ~1c 4 -4 -4 -4 u) u)
;.: . a> a>

¡y-CO O> 0 LOD QCO C) M
LO O cD Cf o CO CO C CO CO 

U(D U 0 dD 3 310rlLOc

<U) O0 Z p wPL ,

e COt- ~~~~~~~ O.> O CO C'.> '* LO CO~~~~~CD D > < C

o LOLO ~lOLO C-IQ O CO CO CnO CO CO

U o 4~~~~~~~d( ( 3 C >: c.3 o o00 0 U-) 

c) ? C, Z u, O L _0 m 
e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N. ecss(ilrs

O -l o~
Od O O O O L,-¡C'O C'.> ~~~~ LO CO tr- CO 0.> 0 ~~~~~4 - 0

E- u u ,< o s
___ ___ e1 ; o o'08 c



CD17/12 (Es
Página 61

-4 cm an o c 1 - r- CD
w r( C cm 1fM co - c1 n mOb-- cn
> uÑ .- t- co C-,) ct-L- Lo - Ln C

-> - u E nC co t C " co co m co co
ed cn~~~~~~~u w -- LO Low CD-.4co LO L<CMt- o CD

w 1- 1k C)C,) C

d ,u i4 ' C-4 m -4 -4co DOO mC
u, u~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~cd .4 OnCD C noJC) "L -CDO mco U,)

P41 u 1-1 cq t- co 1-1 C,) m C- " Ln i l

o .
< o L -- Cu, E ¡ 1n1 1 1 1 1 1 

r- LO CO t- Mo On C'q c'1 LO M CD .-

u~~~~~~~~
m m r- 0 cq cn t- cq cn co5.- '

eo u
a E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Me

z lo

Z a>
co -CCtO- OC CD C m m m
mm" C n -1 Com cDo mLO CO d-~ uce u C in cdM 0 %U Q)LnCO 4 OLiY-
LOCoOLO t-L c (.- d 00 M M t- C- O -c( ,%m

.1-4 cq m ) u, O cDCDL-C r)Ln cq ,-4 .] -

Q>-. 11 11 1 11 11 -

o a> o a)
0 O.

o cc CD O4 4 t- L¿ C Z¿

C> c,_ _ q

u. CqC* n c c t c c ( - m4

m 0(D M uli ') L- CI

U C P4 4 u
0 , c 1t "" C "COo0 -1 1

M~~~~~~~~~~~~~U
ce U)C C~~>~

&4 -4 o1oC O4 4 c, u
a> E ~~~~~~~~~~~~~~~~O ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 -C, - 1L C ,)c L 

u, C CCoC,4.. rl 

.-1 m Z1 I-4-conU, m" - D - w t

0 co~c i sIn~~cumc
CL cd

<2 com .4 aq>oc

z e c *CO* . CL- tLO n wn m-4D in

w a~~~~~~~~~~ D -14wL

· ~~~~~ O W CU C- Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CD e) NI M , cn C> CIDO r E
o OUC OoJ o o -)(o C -D

Cd C - ,iCo Lo-4W-L, Z d OWCo.-4 C LO .-.

W LO U, 2 U n? m m m w E m m m
O u J > CO Co 0-4Co' O.- o r co '4 

¡ -4C' C

O~~C COL ~o ol~ r1 LOolcor- coC Co (D

O~E DCDCDC

Cd
-4---4-4-4---C -4-4) 1 1 · li cn 2

o .- a>-

Ei cD rn cu co oo, rn co c- N CV d co ~~~~~~~~~~~~~~,~im orc~~~~im ~~ ~ M o cn (

#~~~~~~~~~~~ a

.5 B 4 Do Co in In c' co I Oc Co , '- ,
r~ir~,nco c~~c~ccou ___ ___ ____~ OCC)* Ui

a> -bfl

OIWoo~o~ne-~
-4 -4)~I)O CV - cQ c S



CD17/12 (Esp.)
Página 62

GUYANA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblaci6n Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 669 215025

[f [ Areas no malaricas - -

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 627 39437

Jy10 Fase de Consolidacidn 30 78 749

E Fase de Ataque 12 96839

Ij J ~Fase Preparatoria _ _

Total, reas maláricas iniciales 669 215 025

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 2 3

Operaciones de evaluacidn (1) 13 13 (1)

Administrativas y otras - 2 2

Transporte 2 2

Total 1 (1) 19 20 (1)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo | Operaciones Operaciones 1 Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 2 4 1 7

Vehfculos (2 ruedas) - - -

Embarcaciones 2 6 8

Animales 4 - 4

Otros - -

Total 8 10 1 1 19

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)
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HAITI

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 4 464 27 750

i : i? ' I Areas no maláricas 964 8650

Areas maláricas iniciales

i |||||||l Fase de Mantenimiento

Fase de Consolidacdn - -

] m j Fase de Ataque 3500 19100

Ij J ~Fase Preparatoria - -

Total, áreas maláricas iniciales 3 500 19 100

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 3 125 128

Operaciones de evaluación 10 1 424 1 434

Administrativas y otras 3 164 167

Transporte 77 77

Total 16 1 790 1 806

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras 1
de rociado de evaluacidn actividadesl

Vehfculos (4 ruedas) - 108 108

Vehfculos (2 ruedas) -

Embarcaciones - 2 2

Animales

Otros 

Total 110 110
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HONDURAS

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblaci6n Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 2186 112088

I I Areas no maláricas 274 10721

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento - -

[~1 ~ Fase de Consolidaci6n 1563 79217

Fase de Ataque 349 22150

Ii~J Fase Preparatoria - -

Total, reas maláricas iniciales 1 912 101367

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 112 112

Operaciones de evaluación 2 167 169

Administrativas y otras 54 54

Transporte 40 40

Total 2 373 375

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otrasTipo Totalde rociado de evaluaci6n actividades

Vehfculos (4 ruedas) 23 15 48 86

Vehfculos (2 ruedas) - 58 71 129

Embarcaciones - 2 3 5

Animales 11 132 22 165

Otros

Total 34 207 144 385
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JAMAICA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblaci6n Area km2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 1838 11428

I I ! Areas no maláricas 367 1400

Areas malaricas iniciales

Fase de Mantenimiento 1471 10 028

l ---~ l [Fase de Consolidacidn

r n3 Fase de Ataque

||: || Fase Preparatoria 

Total, reas malaricas iniciales 1471 10 028

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado -

Operaciones de evaluacidn 1 88 89

Administrativas y otras 1 1

Transporte

Total 2 88 90

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades Total

Vehfculos (4 ruedas) - 28 10 38

Vehrculos (2 ruedas) -

Embarcaciones -

Animales .

Otros .

Total 28 10 38
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MEXICO

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Población Area km2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 41 929 1 969 367

Areas no maláricas 20829 914 592

Areas mal[ricas iniciales

[~ 1l Fase de Mantenimiento -

S E a Fase de Consolidaci6n 12794 534731

I ~ ] Fase de Ataque 8 306 520 044

Ii 1 ~Fase Preparatoria -

Total, áreas malricas iniciales 21 100 1 054 775

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 35 2 396 2 431

Operaciones de evaluación 62 1 031 1 093

Administrativas y otras 22 489 511

Transporte - 169 169

Total 119 4085. 4 204

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otrasTipo Totalde rociado de evaluaci6n actividades

Vehfculos (4 ruedas) 386 365 211 962

Vehfculos (2 ruedas) - - -

Embar.caciones 6 5 5 16

Animales 1 600 342 43 1 987 a)

Otros 

Total 1992 712 259 2 965

(a) Propiedad de los usuarios, la CNEP solo paga la manutención.
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NICARAGUA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km 2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 1 764 148 000

Areas maláricas iniciales

__~ '' ~ Fase de Mantenimiento -

] ii.~Fase de Consolidacidn 6 6 5a) 81 9 8 9 a)

2 1 Fase de Ataque 1030 50396

IiJ iFase Preparatoria 6 

Total, áreas maláricas iniciales 1 695 132 385

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 107 108

Operaciones de evaluacidn 5 222 227

Administrativas y otras 1 41 42

Transporte 63 63

Total 7 433 440

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones IMixtas u otras Total
de rociado de evaluación activIdades

Vehrculos (4 ruedas) 30 35 7 72

Vehfculos (2 ruedas) - 1 - 1

Embarcaciones 10 4 - 14

Animales - _

Otros - - -

Total 40 40 7 87

(a) Incluye un área de 11.291 Km2 con 242.529 habitantes donde el rociado está suspendido.
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No. de habitantes (millares)
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PANAMA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacin Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 1 286 75 650

~I~ l Areas no maláricas 51 5810

Areas maláricas iniciales

8 1 3 lFase de Mantenimiento -

1%~1 Fase de Consolidacidn

Fase de Ataque 1 235 69 840

[ ü ' Fase Preparatoria 

Total, áreas malMricas iniciales 1 235 69 840

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 282 282

Operaciones de evaluacion 3 52 55

Administrativas y otras 1 37 38

Transporte - 10 10

Total 4 381 385

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras
de rociado de evaluacin actividades

Vehfculos (4 ruedas) 55 20 4 79

Vehfculos (2 ruedas) - 11 - 11

Embarcaciones 9 1 - 10

Animales - - -

Otros - - -

Total 64 32 4 100
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PARAGUAY

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblaci6n Area k 2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 2 214 406 752

Ü.. . . S .1 Areas no maláricas 289 162

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento

(BIIN Fase de Consolidaci6n

Fase de Ataque

Fase Preparatoria 1 925 406 590

Total, áreas maláricas iniciales 1 925 406 590

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 3 43 46

Operaciones de evaluacidn 6 60 66

Administrativas y otras 1 1 2

Transporte 11 11

Total 10 115 125

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras
de rociado de evaluaci6n actividades

Vehfculos (4 ruedas) 3 1 23 27

Vehfculos (2 ruedas) - - 6 6

Embarcaciones 4 - 9 13

Animales - 1 5 6

Otros - -

Total 7 2 43 52
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PERU

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacion 2
(millares) rea m

TOTAL DEL PAIS 12 011 1 285 216

I~ iAreas no mal[ricas 7833 324 044

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 1 044 84 497

1iiS SFase de Consolidacidn 1 962 307 965

r n Fase de Ataque 1172 568710

:'"3 :~ [ Fase Preparatoria

Total, áreas maláricas iniciales 4 178 961 172

PERSONAL

Actividad Profesionales [No profesionales Total

Operaciones de rociado 3 219 222

Operaciones de evaluacidn 10 137 147

Administrativas y otras 3 117 120

Transporte - 56 56

Total 16 529 545

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 69 47 12 128

Vehfculos (2 ruedas) - - _

Embarcaciones 41 41 7 89

Animales

Otros - -

Total 110 88 19 217
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REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 3697 48442

[ Areas no maláricas 608 9 442

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento

WM1 Fase de Consolidacidn 319 7 780

Xcs~ | BFase de Ataque 2 7 70 a) 31 2 2 0a)

[I :::: Fase Preparatoria _

Total, áreas malaricas iniciales 3 089 39000

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 1 121 122

Operaciones de evaluacidn 3 232 235

Administrativas y otras 1 55 56

Transporte 51 51

Total 5 459 464

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones | Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehrculos (4 ruedas) 32 40 5 77

Vehfculos (2 ruedas) - 93 - 93

Embarcaciones - -

Animales - 70 - 70

Otros -

Total 32 203 5 240

(a) Incluye el área de 32 municipios con 583 000 habitantes donde se ha descontinuado el rociado y se encuentra
en observación.
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TRINIDAD Y TABAGO

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn 2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 1 020 5 605

1F Areas no maláricas 148 161

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 872 5 444

Fase de Consolidacidn

Ii! . Fase de Ataque

--rltl. IZ- llll Fase Preparatoria - -

Total, reas maláricas iniciales 872 5 444

PERSONAL

Actividad Profesionales | No profesionales Total

Operaciones de rociado 17 17

Operaciones de evaluacidn 2 140 142

Administrativas y otras

Transporte 27 27

Total 2 184 186

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 3 11 15 29

Vehfculos (2 ruedas) - - - -

Embarcaciones - 1 1

Animales - -

Otros - -

Total 3 11 16 30
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VENEZUELA
ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblaci6n Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 8 822 912 050

.....d ;, ~ ll Areas no maláricas 2 243 312 050

Areas maláricas iniciales

- kr( _, llW 1 rFase de Mantenimiento 6 263 471 674

[I Z .Fase de Consolidacidn 67 5 936

r C Fase de Ataque 249 122 390

=I ] Fase Preparatoria - -

Total, reas maláricas iniciales 6 579 600000

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 2 475 477.

Operaciones de evaluacidn 19 683 (8) 702 (8)

Administrativas y otras . . ..

Transporte 43 43

Total 21 1 201 (8) 1 222 (8)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo | Operaciones Operaciones Mixtas u otras | Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 106 100 44 250

Vehfculos (2 ruedas) 28 315 - 343

Embarcaciones 36 77 11 124

Animales 279 335 - 614

Otros 5 1 a) - 5 1 a)

Total 500 827 55 1 382

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)
(a) Nebulizadoras.
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BELICE

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblaci6n Area k 2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 107 22696

[ Areas no maláricas -

Areas maláricas iniciales

1113711111l 1 Fase de Mantenimiento

1 _ Fase de Consolidación 107 22 696

pe ra Fase de Ataque -

Ia1 | 1iii Fase Preparatoria

Total, áreas maláricas iniciales 107 22 696

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 6 6

Operaciones de evaluaci6n 1 15 16

Administrativas y otras -6 6

Transporte 2 2

Total 1 29 30

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras
de rociado de evaluacin actividades

Vehfculos (4 ruedas) 2 8 1 11

Vehfculos (2 ruedas) - 3 - 3

Embarcaciones - 4 - 4

Animales .

Otros .

Total 2 15 1 18
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DOMINICA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 67 751

Areas no maláricas 50 599

Areas mal/ricas iniciales

[jlI]i Fase de Mantenimiento 17 152

[l | | _ | Fase de Consolidacin - -

Wkkkk m Fase de Ataque

[li!!! t . . ll Fase Preparatoria - -

Total, reas mal/ricas iniciales 17 152

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado

Operaciones de evaluacidn 1 5 6

Administrativas y otras 1 - 1

Transporte _ _

Total 2 5 7

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) - 2 - 2

Vehfculos (2 ruedas) - 4 - 4

Embarcaciones - -

Animales - .

Otros - -

Total - 6 6
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GRANADA Y CARRIACOU

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblaci6n Area km2
(millares)

- lXci~o, TOTAL DEL PAIS 97 344

I I Areas no mal[ricas 65 231

Areas maláricas iniciales

[ ;;;~ 1 Fase de Mantenimiento 32 113

· E Z 3 Fase de Consolidacidn

r n Fase de AtaqueE I

Ñ || ll : Fase Preparatoria 

Total, áreas maláricas iniciales 32 113

(La isla de Carriacou en fase de Mantenimiento,
no se muestra en el mapa) PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado - -

Operaciones de evaluacin - 25 (1) 25 (1)

Administrativas y otras - -

Transporte _ _

Total 25 (1) 25 (1)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) -

Vehfculos (2 ruedas) - 1 - 1

Embarcaciones - _ 

Animales .

Otros -

Total - 1 - 1

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)
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GUADALUPE

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblaci6n Area km 2

(millares)

^ 1Areas no maláricas 35 643

Areas malricas iniciales

li~~ ~ Fase de Mantenimiento 277 1136

TIhI I MFase de Consolidacin -

s~ w Fase de Ataque

¡Iji i sFase Preparatoria

Total, áreas maláricas iniciales 277 1 136

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado - 65 65

Operaciones de evaluacidn 1 (1) 8 (35) 9 (36)

Administrativas y otras (1) 2 2 (1)

Transporte 7 7

Total 1 (2) 82 (35) 83 (37)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones 1 Mixtas u otras Total
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 5 5 1 11

Vehfculos (2 ruedas) - .

Embarcaciones - -

Animales - -

Otros

Total 5 5 1 11

(Peronal a tiempo parcial en paréntesis)
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GUAYANA FRANCESA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 38 86 000

Areas no malricas - 54 000

Areas malricas iniciales

liiiii!1!1[ Fase de Mantenimiento 24 200

. E 3 Fase de Consolidaci6n 11 24396

F10I Fase de Ataque 3 7404

| ~ 41 Fase Preparatoria -

Total, reas maláricas iniciales 38 32 000

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado 34 .34

Operaciones de evaluacidn 1 3 4

Administrativas y otras - 3 3

Transporte 6 6

Total 1 46 47

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras
de rociado de evaluacidn actividades

Vehfculos (4 ruedas) 6 - 6

Vehfculos (2 ruedas) 2 - 2

Embarcaciones 8 - 8

Animales - _

Otros -

Total 16 16
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STA. LUCIA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km 2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 109 603

[l X Areas no maláricas 16 93

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 93 510

> g Ç EFase de Consolidacidn -

[~ T Fase de Ataque

I[ 3Zjl i Fase Preparatoria 

Total, áreas maláricas iniciales 93 510

PERSONAL

Actividad Profesionales ] No profesionales Total

Operaciones de rociado - -

Operaciones de evaluación (1) 3 (3) 3 (4)

Administrativas y otras - -

Transporte

Total (1) 3 (3) 3 (4)

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Tipo Operaciones Operaciones Mixtas u otras Total
de rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) - - -

Vehfculos (2 ruedas) - 3 - 3

Embarcaciones - - -

Animales -

Otros _ _ _

Total 3 3

(Personal a tiempo parcial en paréntesis)
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SURINAM

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km 2

(millares)

TOTAL DEL PAIS 346 163 820

I t n Areas no maláricas 136 70

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento

Fase de Consolidacidn 141 5 600

r n Fase de Ataque 69 158150

_i1 | Fase Preparatoria 6 1aS

Total, áreas maláricas iniciales 210 163750

PERSONAL

Actividad Profesionales 1 No profesionales Total

Operaciones de rociado - 55 55

Operaciones de evaluacidn 1 34 35

Administrativas y otras 1 48 49

Transporte - 47 47

Total 2 184 186

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones Mixtas u otras TotalTipo Totalde rociado de evaluación actividades

Vehfculos (4 ruedas) 5 1 3 9

Vehfculos (2 ruedas) - 23 2 25

Embarcaciones 13 4 12 29

Animales

Otros

Total 18 28 17 63
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ZONA DEL CANAL DE PANAMA

ESTADO DEL PROGRAMA DE MALARIA, DICIEMBRE 1966

Poblacidn Area km2
(millares)

TOTAL DEL PAIS 50 1 432

. 3 Jl Areas no maláricas 0 0

Areas maláricas iniciales

Fase de Mantenimiento 0 0

¡ Z I Fase de Consolidaci6n 50 1 432

LI Fase de Ataque 0 0

aLZ1- ZiI Fase Preparatoria 0 1432

Total, reas maláricas iniciales 50

PERSONAL

Actividad Profesionales No profesionales Total

Operaciones de rociado (1) (24) (25)

Operaciones de evaluacin (11) (31) (42)

Administrativas y otras - - -

Transporte (4) (4)

Total (12) (59) (71)

Personal a tiempo parcial en paréntesis.

FACILIDADES DE TRANSPORTE

Operaciones Operaciones 1 Mixtas u otras
Tipo de rociado de evaluación actividadesl

Vehfculos (4 ruedas) 2 a) - - 2a)

Vehfculos (2 ruedas) - -

Embarcaclor, 2 a) - - 2 a)

Animales . .

Otros - -

Total 4 a) 4 a)

(a) A tiempo parcial
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II. PROBLEMAS TECNICOS ESPECIALES

A. Generalidades

Los problemas técnicos descritos en informes recientes continúan esencialmente sin
modificar la naturaleza y extensión del estado en que se hallaban en 1965. En el Capftulo I del pre-
sente informe se ha descrito su influencia y las áreas afectadas durante el año de 1966.

El efecto perjudicial de suspender el rociamiento con DDT aún en áreas donde el proble-
ma técnico se debe a la resistencia de A. albimanus a ese insecticida (a saber, la región costera
del Pacffico de América Central y del sudeste de México) se señaló en el Informe sobre el Estado
de la Erradicación en 1965. Hubo un aumento notable de la malaria en la parte oriental de El Salva-
dor en 1965 cuando se suspendió allf el DDT, no obstante el hecho de que ése fue un ao anormal-
mente seco, en el que las lluvias comenzaron apenas en septiembre. Esta tendencia ascendente de
los casos de malaria se agravó considerablemente en 1966, ao en que las lluvias comenzaron pron-
to y continuaron con gran regularidad, produciendo una abundancia de vectores. El efecto sobre la
prevalencia de la malaria en el país puede verse en el total de casos diagnosticados: 34.070 en 1965
y 68.562 en 1966. Las mismas condiciones se encontraron en toda América Central, donde el nú-
mero de casos casi se duplicó en 1966 en comparación con 1965. Deben tenerse presentes las varia-
ciones naturales en el potencial de transmisión de la malaria al evaluar la influencia de las diver-
sas medidas de ataque. El empeoramiento que se observa en el panorama general se debió, como
ocurre frecuentemente, a diversos factores que actuaron en conjunto, inclusive regresiones en
áreas de consolidación donde no se habla aplicado DDT durante dos años o más.

B. Estado de problemas especfficos

1. Resistencia fisiológica de los vectores

No se consignaron nuevas áreas de resistencia importante al DDT. La pequeña área de
A. albimanus resistente al DDT en Cuba, al parecer no ha retardado el progreso hacia la erradica-
ci6n de la malaria en ese pafs.

2. Irritabilidad

La tendencia que muestra el A. albimanus resistente al DDT a volverse gradualmente
menos irritable, volvió a observarse en la parte oriental de El Salvador y tal vez está reduciendo
un tanto los beneficios potenciales del rociamiento con DDT en esa área, porque los mosquitos no
irritados parecen ser más capaces de sobrevivir a contactos prolongados con paredes rociadas. La
caja de prueba de la excito-repelencia ha resultado útil para medir los cambios de comportamiento
en largos períodos.

3. Resistencia de cepas de P. falciparum a la cloroquina

Cada vez son más las áreas del Brasil que consignan la sospecha de que existe P. falci-
parum resistente a la cloroquina, pero como s61o hay recursos limitados para verificar esos infor-
mes, en su mayoría no se han confirmado. El estudio sobre el terreno en el Estado de Espfrito
Santo confirmó claramente la presencia de esas cepas allf en 1965-1966 y sin duda lo mismo se con-
firmará en otras áreas cuando se apliquen métodos de campo simplificados.

Dondequiera que se ha realizado un rociamiento eficaz de casas, la resistencia al medi-
camento no ha sido un obstáculo serio a la erradicación. Si apareciese en áreas que dependen de la
administración de medicamentos en gran escala, esta arma perderfa su eficacia. Hasta ahora no ha
habido indicios de resistencia en Centro América ni en Haitf, donde está en uso el tratamiento
colectivo.

4. Migración y colonización

Estos factores continúan creando dificultades en ciertas áreas y fueron responsables del
empeoramiento acelerado en algunas áreas en fase de consolidación. Desgraciadamente, no s61o
hubo insuficiencia de fondos en casi todos los programas para rociar nuevas casas en áreas de
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colonización con la rapidez con que se construyen. El programa establecido de rociamiento com-
plementario en el Ecuador tuvo que suspenderse cuando surgieron dificultades financieras agudas.

C. Métodos de resolver problemas tcnicos

1. Uso de insecticidas sucedáneos

Continúa utilizándose el malatión en Nicaragua como el único insecticida listo para uso
inmediato como sustituto del DDT. Sigue siendo útil en paredes de madera pero no en adobe, a pe-
sar de algún aumento moderado de la tolerancia al malatión del vector A. albimanus en el centro del
área de cultivo de algodón. Esta tolerancia no es todavía de un grado suficientemente alto para
amenazar seriamente la eficacia del insecticida.

El nuevo insecticida de carbamato, OMS-33 (Baygon) se aplicó con carácter experimen-
tal en ciclos de tres meses en 10 localidades (13.000 personas) en la parte oriental de El Salvador.
En el capítulo sobre investigaciones se describe ese estudio.

2. Larvicidas

Este procedimiento continúa aplicándose en una escala sumamente limitada, principal-
mente en Nicaragua, pero cuando llegue a disponerse de fondos, se espera emplearlo en áreas bas-
tante grandes de tierras altas de Guatemala como método de ataque sucedáneo en los lugares donde
la crfa de mosquitos está limitada a las mrgenes de cursos de agua. Podrfa considerarse su uso
en otras porciones de áreas localizadas cuidadosamente seleccionadas, pero la falta de personal
adecuado plantea un problema difícil, tanto para identificar las áreas apropiadas al procedimiento
larvicida, como para supervisar las operaciones cuando se determine que ése ha de ser el método
de ataque preferido.

3. Modificación de la frecuencia o aumento de los ciclos de DDT

Algunos estudios entomológicos adicionales han mostrado que existen variaciones tan
grandes en la estación de alta densidad de vectores de la malaria, desde una localidad pequefia has-
ta otra dentro de la misma área general, en los parses tropicales que tienen problemas importantes,
que es inútil tratar de hacer un plan general para alterar las fechas de rociamiento en tal forma que
se intensifique la cobertura del DDT en una estación, por ejemplo, en la de lluvias, y se reduzca en
otra.

Por otra parte, en un estudio realizado en México se están obteniendo resultados que
muestran que no es necesario en lo absoluto, volver a rociar muchas superficies interiores durante
un ao o más, a causa de los fuertes depósitos de DDT dejados en varios ciclos anteriores de rocia-
miento (véase Investigaciones).

4. Distribución colectiva de medicamentos

Desde hace varios años se ha considerado que la distribución colectiva de medicamentos
es el método de ataque suplementario de aplicación mrs universal cuando el DDT por sf mismo es
insuficiente para interrumpir la transmisión. Desgraciadamente, es costoso y requiere un personal
considerablemente mejor capacitado para realizarlo bien, una supervisión ms estricta y activida-
des de educación sanitaria mucho más amplias que las que acompañan a las operaciones habituales
de rociamiento. Por falta de fondos, muchos programas han intentado aplicar el método sin esos
requisitos. En la mayorfa de esos casos, disminuye rápidamente la aceptación del medicamento
por la población y en esas circunstancias, excepto cuando el potencial de transmisión es bajo, ese
método no logra tampoco interrumpir la transmisión. El potencial de transmisión puede ser natu-
ralmente bajo, o ser el resultado parcialmente eficaz de rociamiento domiciliario con DDT. Debi-
do a que el rociamiento con DDT por s s6lo es adecuado en muchas áreas,aún donde hay resistencia
fisiológica a éste, y ya que su uso puede acortar la duración de un programa de administración co-
lectiva de medicamentos para que llegue a una etapa que permita la consolidación, siempre deberá
aplicarse DDT antes de hacer planes y se delimiten las áreas de administración colectiva, y siem-
pre deberá seguir usándose durante este programa, a menos que claramente no reduzca la transmi-
sión en una proporción que justifique su costo relativamente bajo.
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Un área de Honduras comenzó a presentar un aumento alarmante de casos de malaria
durante la estación principal de transmisión de 1966, cuando proseguía el segundo ao de adminis-
,tracin colecitva de medicamentos. Una serie de pruebas de Haskins reveló que el 38 por ciento de
las personas que se suponía habfan tomado sus tabletas compuestas de cloroquina y primaquina, no
tenian cloroquina en la orina. Se encontró que muchas de ellas habran estado engafando al distri-
buidor de medicamentos y pretendían tragarse las tabletas, s61o para escupirlas poco después. Se
ha comprobado que esta práctica también existe en programas de administración colectiva de medi-
camentos en otros parses. Se está elaborando una fórmula de jarabe para ver si con su uso se evi-
ta este inconveniente, es decir, la de- simular que se tragan las tabletas reteniéndolas en la boca.
Asimismo, será más fácil administrar la fórmula lfquida a ninos pequeños.

En el Capftulo I del presente informe y en el Cuadro 18 se presenta el estado de diversos
programas de tratamiento colectivo con medicamentos en los distintos parseslde Centro América y
en Haitf.
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I I I. INVESTIGACIONES

El programa de investigaciones se ha orientado para obtener las soluciones más prácti-
cas a los problemas urgentes de la erradicación de la malaria, y es de naturaleza principalmente
operativa. Está destinado a evaluar nuevos insecticidas, nuevos medicamentos y nuevos métodos de
emplear antiguos insecticidas o medicamentos.

A. Grupo encargado de las pruebas de insecticidas - AMRO-0209

Este Grupo continuó su evaluación del OMS-33 (Baygon) en forma de polvo dispersible en
agua al 50% como substituto del DDT en zonas donde el vector es sumamente resistente al DDT. A
causa de las propiedades poco comunes de este insecticida, de la construcción abierta de la vivien-
da rural en la mayorfa de las áreas problema y del tipo peculiar de actividad reproductora y de pi-
cadura de A. albimanus, fue necesario idear nuevos métodos de evaluar la eficacia del insecticida.

Los estudios experimentales en chozas (Etapa IV de la OMS) se describieron detallada-
mente en el XIV Informe. Continuaron las observaciones después del segundo rociamiento en di-
ciembre de 1965 hasta cubrir toda la estación de sequfa de 1966. Se estudiaron más exactamente los
efectos de la humedad relativa sobre la acción insecticida de los depósitos y se formuló un ndice de
humedad relativa que pudiera correlacionarse con las fluctuaciones observadas en la mortalidad de
mosquitos en las chozas experimentales. Aunque el segundo rociado comenzó a presentar una acción
poco satisfactoria en cuanto a la muerte de mosquitos a las 8 o 9 semanas, durante toda la estación
seca se sostuvo algo la acción insecticida y la mortalidad volvió a elevarse al comenzar la estación
de lluvias (5 meses después del rociado) pero rara vez llegó a un nivel satisfactorio y no se prolon-
g6 mucho.

Se construyeron dos chozas nuevas para probar otro insecticida algo semejante al OMS-
33, a base de carbamato, el OMS-716, y se aplicaron dos ciclos de rociamiento. Los resultados
fueron casi idénticos a los del OMS-33. Como no se ofrece una acción superior y debido a que es
algo más tóxico, no se han hecho planes para estudios ulteriores con este insecticida.

Después de terminar las observaciones del OMS-33 en chozas experimentales (todo un
ano), se desmantelaron las mismas y se volvieron a construir para realizar pruebas, que se inicia-
ron a principios de 1967, con otro insecticida, el OMS-708 también a base de carbamato, pero de
propiedades muy diferentes a los mencionados.

Se continuó la prueba del OMS-33 (Etapa V de la OMS) en una aldea, observándola des-
pués del rociamiento de diciembre de 1965 durante toda la estación seca y en la estación de lluvias.
Esta fase se terminó en julio después de observaciones sistemáticas que comprendieron la prolife-
ración y densidad de A. albimanus durante más de un ano. Se apreciaron diferencias notables en las
variaciones estacionales de la densidad de mosquitos entre las tres aldeas seleccionadas para esta
prueba, pues debido a rápidas fluctuaciones de la densidad no se pudo establecer eficazmente aldeas
de control, ni establecer un patrón estacional duplicable.

Se inició un ensayo sobre el terreno en operaciones en gran escala del OMS-33 (Etapa
VI de la OMS) en 10 localidades de La Unión en una sección bien aislada del área sudoriental de El1
Salvador en abril de 1966. Esa área habra tenido alta transmisión de la malaria con buen registro
de datos durante más de tres años. Contenfa 3.020 casas y 13.000 habitantes. Como punto de refe-
rencia, durante un ano se habfa realizado mensualmente. un estudio de densidad de mosquitos en
localidades consideradas como representativas. Habfa la intención de terminar el primer rociamien-
to inmediatamente antes de comenzar la estación lluviosa, pero sólo se obtuvo un éxito relativo.
Se empleó el personal habitual de la Campafla Nacional Antipalúdica, que se limitó a trabajar siete
horas al dfa en la primera serie de rociamientos, pero en todas las series sucesivas trabajó la jor-
nada normal de ocho horas.

Este ensayo tuvo como finalidad primordial el determinar las posibilidades prácticas de
utilizar el insecticida con el personal habitual y la supervisión de una operación normal de rocia-
miento, asf como de descubrir los riesgos de intoxicación para los rociadores, los habitantes y los
animales domésticos, y de idear métodos de reducir esos riesgos a proporciones aceptables. Se
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efectuaron observaciones entomológicas sobre la eficacia del tipo "rutinario" de rociamiento para
determinar la magnitud adecuada de tiempo entre los nuevos rociamientos y observar las variacio-
nes de la densidad de mosquitos. Se continuó la búsqueda rutinaria de casos en 18 puestos de cola-
boradores voluntarios como medio de evaluar los efectos epidemiológicos del insecticida. Se llevó
a cabo la investigación de casos para determinar si éstos eran autóctonos, importados o recaídas.

Aunque el lmite superior de eficacia del OMS-33 en el ensayo de aldea pareció ser de
tres meses, se dejó que el área en Etapa VI siguiera sin nuevos rociamientos hasta que se presen-
tara alguna manifestación epidemiológica de falla. En la mayoría de las localidades aumentaron rá-
pidamente los casos de malaria durante el cuarto mes, de manera que el segundo ciclo de OMS-33
se aplicó cuatro meses después del primero. Se observó que la transmisión habra comenzado a au-
mentar algo, antes de terminar los tres meses, pero todos los rociamientos subsiguientes se hicie-
ron hasta donde fue posible, aproximadamente en un ciclo de tres meses, después de septiembre de
1966.

Se realizaron estudios intensivos sobre los efectos de la operación de rociado sobre ro-
ciadores. Se observaron algunos casos de náuseas, vómitos, hiperhidrosis y debilidad, pero fueron
de poca duración y la recuperación fue espontánea en el curso de una o dos horas por regla general.
En todas las operaciones se hicieron pruebas de los niveles de colinesterasa en el suero sanguíneo,
que confirmaron la recuperación completa en muy pocas horas y una idoneidad física completapara
continuar trabajando al dfa siguiente. Se cambiaron los uniformes diariamente en los primeros ro-
ciamientos, pero en los subsiguientes se estableció que podían usarse dos dfas sin lavarse. En cam-
bio, el uso del mismo uniforme durante tres o cuatro días propendfa a aumentar la aparición de sfn-
tomas leves de intoxicación. Se establecieron otras normas para la práctica del rociamiento, tanto
por la seguridad de los rociadores, como por la de los habitantes de las casas rociadas y de los
animales domésticos.

Se comprobó que el OMS-33 era un insecticida seguro por lo que respecta a cualesquiera
efectos graves o persistentes, aunque puede causar síntomas pasajeros de inhibición de la colines-
terasa. La población continuó aceptándolo y se mostraba ansiosa de que lo rociaran a pesar de al-
gunos casos aislados de náuseas y vómitos en niños expuestos por descuido durante el primer dra
después del rociamiento. Los efectos del insecticida sobre todas las plagas domésticas fueron
impresionantes.

Continuaron las mediciones de la toxicidad en todas las operaciones de rociamiento y en
febrero de 1967 se inició el método de analizar la orina para investigar la presencia de metabolitos
del insecticida absorbido. Este método promete ser más útil que las pruebas ordinarias en el terre-
no para determinar la baja de la colinesterasa en casos de exposición leve.

Se hicieron estudios entomológicos en localidades seleccionadas empleando pruebas bio-
lógicas, trampas de pared y capturas matutinas de mosquitos vivos y muertos dentro de las casas.
Se amplió el estudio anterior que demostraba que los mosquitos morían en conos de pruebas biológi-
cas sin tocar el depósito; que el aire del interior de una casa no só61o podía matar mosquitos durante
cuatro o cinco semanas después de haberse rociado, sino que también se observaba el efecto insec-
ticida a alguna distancia fuera de la misma. No obstante, el producto no afectaba a los pollos ni a
otros animales domésticos.

Cuando toda una estación de transmisión principal haya sido cubierta por ciclos de tres
meses de OMS-33, se terminará este ensayo de operaciones en el terreno. Por tanto, el rociamien-
to de septiembre de 1967 será el último con este insecticida. El OMS-33 es prohibitivamente caro,
con un costo de unos EU$3.00 por casa, por ciclo de tres meses, pero podría usarse ventajosamen-
te en ataques focales en áreas de consolidación.

En septiembre de 1966 se celebró en Ginebra una reunión de directores de laboratorios
que participan en el Programa de Evaluación de Insecticidas de la OMS, y entonces se aprobaron
planes para el trabajo futuro del Grupo encargado de pruebas de insecticidas. Se pondrá a prueba
en las Etapas IV y V un insecticida de acción más prolongada, menos volátil, a base de carbamato
(OMS-708), y se harán pruebas preliminares en la caja de pruebas de la excito-repelencia con cinco
insecticidas nuevos, uno de los cuales se seleccionará para ensayos en la Etapa IV más adelante en
el curso del año.
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B. Grupo de epidemiologfa de erradicación de la malaria - AMRO-0210

Este grupo estuvo trabajando en México desde septiembre de 1964 hasta junio de 1966,
cuando se dispersó por la renuncia del investigador principal y el consultor, asr como por haber
alcanzado sus objetivos primordiales.

Como se informó anteriormente, el proyecto estuvo destinado a medir la utilidad de la
búsqueda activa mensual de casos más el tratamiento radical y contactos familiares como suplemen-
to al rociamiento completo de casas con DDT. Aproximadamente en un cuarto de la población, los
casos de malaria fueron tan pocos que se consideró que el rociamiento ya no era necesario. En esa
área, durante los siete primeros meses de 1966 hubo 1,2 casos por 1.000, mientras en las demás
áreas hubo 1,7 casos por 1.000 personas. En todas las áreas hubo casos importados, pero la trans-
misión se limitó a unas cuantas localidades.

El Gobierno de México está prosiguiendo las observaciones mediante la búsqueda men-
sual de casos. En algunas localidades, la búsqueda se hizo bisemanal, e inclusive diariamente du-
rante períodos breves, sin un aumento de casos en relación con localidades donde se practicaba la
búsqueda mensual.

C. Estudios de la resistencia de cepas de plasmodio malárico a las drogas - AMRO-0212

Como consecuencia del estudio realizado durante dos aos conforme al proyecto AMRO-
0212, que terminó en mayo de 1965, la Campanha de Erradicapao da Malaria del Brasil inicióun
ensayo en el terreno en octubre de 1965, utilizando una asociación de pirimetamina más una sulfona-
mida de acción prolongada en un área donde se sospechaba que habla P. falciparum resistente a la
cloroquin4. La OPS proporcionó a este proyecto los servicios de un consultor en el terreno. El
primer ensayo fue en el Municipio de Conceipao da Barra, en el Estado de Espfrito Santo, que se
terminó en mayo de 1966. En más del 50% de los casos no hubo supresión de trofozoitos de P. fal-
ciparum, o si la hubo no fue sostenida, con 35 a 40 mg/kg de cloroquina (dosis para adultos, 2.100
a 2.400 mg) pero el 95% de los casos tratados con 50 mg de pirimetamina más 1,5 g de sulfortodi-
metoxina (Fanasil) durante dos dfas, se curaron. Para mayo de 1966, se comprobó que esta aso-
ciación era igualmente eficaz en niños y bien tolerada.

El Gobierno emprendió otro estudio exactamente igual en Mato Grosso (1967)y losresul-
tados iniciales indican que hay resistencia a la cloroquina en más del 50% de los casos. Están en
proyecto otros estudios.

D. Investigación sobre el terreno del Tratamiento Colectivo con drogas - AMRO-0217

Este proyecto es un estudio bajo contrato ejecutado por el Laboratorio Gorgas Memorial
en Panamá, que tiene por objeto determinar la aceptabilidad y eficacia de la pirimetamina y lapri-
maquina asociadas en forma de tableta en un régimen de distribución colectiva quincenal del medi-
camento. Se firmaron los acuerdos en abril de 1966 y los trabajos comenzaron en junio de 1966 en
el Rfo Sambú y en aldeas cercanas a él. Se escogió un área de alta incidencia malárica que se es-
peraba tuviese un mínimo de movimiento migratorio. Sin embargo, para el quinto ciclo las 1.600
personas del programa que habla en el primer ciclo hablan aumentado a 2.200 y se encontraron al-
gunos casos importados casi en cada ciclo.

Se hicieron dos encuestas antes de empezar el tratamiento y una en la fecha en que co-
menzó. La prevalencia inicial de la malaria era del 17 por ciento. A partir de entonces se repi-
tieron las encuestas cada cuatro ciclos y la prevalencia descendió muy rápidamente a uno por ciento
al cabo de cuatro meses y a 0,6% al final de un ao, a pesar de la importación casi constante de
casos.

Aunque algunos casos aparecieron positivos después de uno o aún de dos ciclos de trata-
miento registrados, ninguno ha persistido en su positividad y todos acabaron por volverse negativos,
algunos con tratamiento adicional de cloroquina, pero muchos sin éste.
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En vista del efecto un tanto débil de la pirimetamina como esquizonticida, se decidió au-
mentar la dosis de 50 mg a 75 mg para adultos, y proporcionalmente las dosis para niños. La po-
sologfa de la primaquina continuó en 40 mg para los adultos y 2 0 o 10 mg para los niros. Estas dosis
se emplearán durante el segundo año de la prueba.

Aunque han sido muy escasas las protestas y las recusas totales, generalmente hay s61o
un 70 a 75% de la población registrada que recibe tratamiento, a causa de ausencias y de la gran di-
ficultad de volver a practicar visitas en el área. Esta cifra es incorrecta y demasiado baja porque
la gente que sale del área se mantuvo en el registro durante uno o dos ciclos en espera de que pu-
diesen volver para el ciclo siguiente.

Se emplearon cuatro distribuidores de drogas para 2.000 a 2.200 personas, aproximada-
mente, pero el área es principalmente rural y de difícil acceso, y los distribuidores,en realidad,
reparten medicamentos só61o durante un 60To del tiempo. Pasan una semana de cada cuatro ayudando
al médico del gobierno, cuyos servicios proporcionan un "aliciente" a la población para que acepte
el tratamiento; y parte de otra semana de cada cuatro lo dedican al descanso y la recreación.

E. Erradicación de la malaria en áreas problema - México-0201

México tiene actualmente dos proyectos sostenidos con fondos de la OPS/OMS con los
que se buscan soluciones para las áreas problema.

El Plan de Responsabilidad Individual en Areas Limitadas (PRIAL) inició sus funciones
en enero de 1966 en tres distritos de los Estados de Morelos y Puebla. Abarca a 267.000 personas
y cada trabajador visita todas las casas de su área por lo menos una vez al mes con dos objetivos:
1) buscar casos febriles y tomar una muestra de sangre; 2) volver a rociar cualquier porción de las
superficies rociadas en el interior de la casa que carezca de depósitos visibles de DDT. Esto últi-
mo puede ser el resultado de agresiones a las superficies rociadas o de nueva construcción o alte-
ración de las casas. En el curso de seis meses, se encontró un 11,3% de casas nuevas y aproxima-
damente un 11% de superficies alteradas. Es decir, un total aproximado de 22% de las superficies
iniciales necesitó nuevo rociamiento (o primer rociamiento) en seis meses. Más o menos 1/6 del
tiempo del funcionario se emplea en rociar y los otros 5/6 en localizar casos e inspeccionar.

Hay 472 puestos de colaboradores voluntarios en el área y produjeron 24 de los 64 casos
positivos encontrados en el primer ao, en una muestra del 8% de la población. El total de láminas
tomadas fue de 123.816, o sea el 43% de la población. Un análisis separado muestra que los casos
reales de fiebre ofrecieron 12 veces más probabilidades de ser positivos que los casos de fiebre re-
ciente, en muestras de igual tamaño tomadas por funcionarios en la búsqueda activa de casos.

La incidencia es muy baja, y dos de los tres distritos pueden estar listos para la fase de
consolidación. Hubo 15 casos considerados autóctonos en 1966.

El segundo proyecto en México es una evaluación de la eficacia del HCH (BHC) en un área
donde la irritabilidad de los vectores hacia el DDT puede ser la causa principal del fracaso de este
último insecticida. Los estudios preliminares no mostraron resistencia al dieldrfn en el área se-
leccionada. Esto indica que no hay resistencia al BHC debido a la resistencia cruzada entre el diel-
drfn y el HCH. El insecticida se halla disponible. Las pruebas se están iniciando en 1967 con 1,0,
0,75 y 0, 5 g/m 2 en unas cuantas casas para ver qué ndice de aplicación podrfa ser más económico
y eficaz.

F. Estudio de la Quimioterapia de la malaria - Colombia-0201

Se proyectó un estudio sistemático conjuntamente con el Servicio Nacional de Erradica-
ción de la Malaria de Colombia y se inició en 1966 para medir el efecto de una asociación de tres
medicamentos en series breves (de 3 das) de tratamiento, encaminadas a producir curas radicales
de infecciones por P. vivax. El estudio de Colombia se concibió inicialmente para superar algunas
de las objeciones al tratamiento radical clásico.

1. La dosis de 1.500 mg de cloroquina fue inconveniente para muchas personas porque
producra reacciones desagradables. Por tanto, se redujeron las dosis individuales y la dosis total.
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2. La administración de primaquina durante 14 días no es práctica para darla bajo su-
pervisión, ni tampoco innocua ni segura para que se confíe su ingestión al paciente. Por esa razón
se redujo el número de dosis a tres, pero la dosis total se mantuvo al nivel ensayado en la India y
México (5 tabletas de 15 mg cada una para adultos). Se habfa demostrado ya que el tratamiento de
5 dosis era útil, pero no tan bueno como el de 14 dosis.

3. Se agregó pirimetamina, como coadyuvante de la cloroquina por su acción esquizon-
ticida y como coadyuvante de la primaquina por su acción sobre las formas exoeritrocfticas de los
parásitos.

La asociación de tres medicamentos se administrabajo supervisión al mismo tiempo que
se da el tratamiento radical clásico a otro paciente de la misma localidad, equiparado en edad y sexo
con el caso que recibe el régimen a prueba. También se equipará a una tercera persona, cuya san-
gre es negativa, y se le dan 14 dosis de 15 mg de primaquina para formar un trfo comparable. Se
considera que esa tercera persona representa el nivel de transmisión (casos nuevos) en la localidad.
Luego se observa el "trfo", con exámenes mensuales de sangre, durante un alo o hasta que vuelve
a obtenerse un frotis sanguíneo positivo.

Del primer grupo tratado, se han observado debidamente 29 trfos. Entre estos ha habi-
do 6 casos repetidos de P. vivax en cada uno de los dos tipos de tratamiento de casos febriles (con
el tratamiento clásico de 14 dfas y la asociación de tres medicamentos durante tres días) y cuatro
nuevos ataques en los testigos que inicialmente eran negativos. Aún no es posible deducir conclusio-
nes y el estudio está en marcha.

G. Ensayos sobre el terreno de medicamentos antimaláricos de acción prolongada
Guatemala- 0201

En vista de las objeciones cada vez mayores de muchas personas en las campanas de
administración colectiva de medicamentos a tomar éstos por vfa oral cada dos semanas, se formu-
laron planes para realizar un ensayo en gran escala sobre el terreno del embonato de cicloguanil,
medicamento de acción retardada (llamado antiguamente pamoato de cicloguanil o CI-501) en Guate-
mala. Este ensayo tiene por objeto determinar si la población acepta el medicamento; la viabilidad
de la administración de inyecciones intramusculares de un medicamento del tipo de acción retardada
empleando personal no médico, y establecer métodos de administración, formas y normas de traba-
jo que pudieran ser adecuados para emplearse en lugar de los métodos actuales de administración
colectiva de medicamentos por vía oral. El ensayo se realizará en 10.000 personas en los dos pri-
meros meses y continuará si no está contraindicado por resistencia al medicamento o por la apari-
ción de reacciones graves.

Ese ensayo ha comenzado y los trabajos están a cargo del Servicio de Erradicación de
la Malaria de Guatemala, con la cooperación de la OPS. Se seleccionó un área y se investigó la re-
sistencia de los parásitos a la paludrina en marzo de 1967; se adiestró personal y las inyecciones
se iniciaron en mayo de 1967.

H. Actividades diversas

Se otorgó una subvención para investigaciones al Dr. James B. Kitzmiller, de la Uni-
versidad de Illinois, con objeto de ayudarlo en su recopilación de materiales para larepresentación
gráfica de los cromosomas de mosquitos anofelinos de Centro América, que puede llegar a consti-
tuir un instrumento más preciso para identificar las diferentes cepas de los mosquitos vectores,
por ejemplo, las cepas resistentes frente a las susceptibles.

Se nombraron consultores a corto plazo para redactar, revisar o preparar originales
destinados a la publicación sobre proyectos importantes de investigación del pasado.

La OMS tiene contratos para realizar estudios en el Hemisferio Occidental con muchas
instituciones que se ocupan de asuntos tales como las pruebas de nuevas sustancias químicas para
determinar su posible utilidad como insecticidas, la malaria resistente a los medicamentos, la ma-
laria en los simios, estudios fundamentales sobre la ecologfa y el comportamiento del Anopheles
Kerteszia, etc.
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IV. COOPERACION INTERNACIONAL

El personal de la OPS/OMS dedicado la erradicación de la malaria (con exclusión del
personal de la Sede) comprendía 110 personas a fines de 1966 y aumentó a 112 en mayo de 1967. A
fines de 1965 llegaba a 108. Entre las diversas categorfas hubo cambios muy ligeros: el número de
médicos e ingenieros disminuyó en uno por cada grupo, en tanto que aumentaron tres técnicos de
saneamiento y un entomólogo. También hubo algunos cambios peqúefos entre los programas, en
respuesta a los cambios de intensidad de las actividades; en Colombia disminuyó en uno el número
de ingenieros y se agregó un entomólogo; en Guatemala se agregó un médico; aumentó un ingeniero
en Honduras, y además se hicieron diversos cambios en las cantidades de técnicos de saneamiento
asignados. Estos datos se refieren a personal de hecho en servicio. En el Cuadro 19 se presentan
cifras detalladas del personal.

El Cuadro 20 ofrece información relacionada con el equipo y suministros, aparte de
medicamentos, que se han proporcionado a programas nacionales de erradicación de la malaria
desde 1958 hasta 1966 inclusive. En el Cuadro 21 figuran los suministros médicos por tipo y se
presentan por separado los correspondientes a 1966 y la suma de todos los aos. La OPS continúa
proporcionando medicamentos para tratamiento presuntivo en el momento de tomar un frotis sanguf-
neo y para tratamientos de cura radical, y algunas veces, en circunstancias especiales, algunos
medicamentos para programas de tratamiento colectivo. También se ha proporcionado cloroquina
para mezclar con sal, y aspirina para distribuirla a casos febriles que se presentan en los puestos
de descubrimiento pasivo de casos en algunos paises o áreas en fase de consolidación, donde es muy
baja o nula la prevalencia de la malaria.

En el Cuadro 22 aparece el costo de la asistencia proporcionada por la OPS/OMS a los
programas en 1966 y la que se espera que se ofrecerá en 1967, subdividida según la fuente de fon-
dos. Igualmente se muestra la ayuda que suministran el UNICEF y la AID de los Estados Unidos de
América, programa por programa. La asistencia proporcionada por la OPS/OMS durante 1966 de
hecho llegó únicamente a un 80% de la proyectada, principalmente porque algunos programas nacio-
nales no se ejecutaron durante 1966 en el nivel de actividades proyectado. El UNICEF también gas-
tó un poco menos del 80% de sus asignaciones calculadas para 1966.

Las cifras correspondientes a la AID de los Estados Unidos de América se relacionan
con los gastos reales del ao fiscal 1966-1967 y los gastos calculados para el ao fiscal 1967-1968,
y no se relacionan directamente con el ao de actividades de proyectos nacionales o internacionales.
Las cantidades consignadas como gastadas durante el ao fiscal 1966-1967 concuerdan muy de cerca
con los cálculos consignados en el Informe sobre el Estado de la Erradicación del ao pasado en su
totalidad, pero difieren en distribución. Se gastó considerablemente menos de lo programadoen
Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y ninguno de los fondos asignados para El Salvador y Honduras se
gastó. En cambio, se proporcionaron fondos a Guatemala, que no se incluyeron en los cálculos del
aRo pasado, y la cantidad recibida para financiar el programa de Haitr fue superior a laproyectada.
En este cuadro no se incluyen los fondos entregados en virtud de acuerdos de préstamo.

Las cifras calculadas para ayuda internacional que proporcionará en 1967 la OPS/OMS
son superiores a las cantidades reales o previstas para 1966 y se fundan en la suposición deque ha-
ya plena actividad en la mayorfa de los programas nacionales. Los gastos proyectados por el
UNICEF son inferiores a los niveles de 1966, como resultado de la exclusión del programa de Méxi-
co. El total de la AID también es inferior, en espera de que disminuyan las necesidades del pro-
grama de Hait y la asistencia requerida para Bolivia y Brasil. En el Cuadro 17 aparecen los prés-
tamos concedidos por la AID para programas de erradicación de la malaria. La asistencia de la
AID que aparece bajo "proyectos interparses" se refiere a una Estación de Investigaciones sobre la
Malaria y a una Oficina de Evaluación de la Malaria que establecerá el Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América en El Salvador para desarrollar operaciones en Centro América.

Los fondos internacionales que aparecen en el Cuadro 22 representan la prestación de
servicios técnicos de expertos y de artículos importados que en otras condiciones no podrfan obte-
ner de ninguna fuente los programas nacionales y que tienen un valor muy superior a sus equivalen-
tes en dólares por lo que significa su contribución al buen éxito de las operaciones de erradicación
de la malaria en el Hemisferio.
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Cuadro 22

APORTACIONES INTERNACIONALES A LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DE LA MALARIA
EN LAS AMERICAS, 1966 Y ESTIMADO PARA 1967

(En d6lares EUA)

Fecha de 1966 1967 (Estimado)

Pafs u otra iniciacin 

cobertura OPS/FEM y UNICEF (anofis- OPS/FEM y UNICEF (ano fis-unidad poifricacodertla | OPS/FEM OMS U NICE F AID (EUA) O PS/FE M OMS ¡ AID(EUA)
total AT/OMS (a) cal) b) AT/OMS (c) cal)

Argentina ............ Ago. 1959 3 414 - 69 500 - 33 756 - 30 000

Bolivia .............. Sep. 1958 48 153 - 10 000 100 000d) 74 458 - 18 500 40 000d)

Brasil (Excl.Sao Paulo) Ago. 1959 236 284 47 645 - 481 0 70 e) 31 654 -
196 000 I 40 000

Brasil (Sao Paulo) .... Ene. 1960 39 - - 196 000 17 987 - -

Colombia ............ Sep. 1958 202 044 - 371000 - 274 649 - 345100 -

Costa Rica ........... Jul. 1957 41 923 38 952 55 000 - 37 960 38192 75 500

Cuba ................ 1962 - 54140 - - - 66 981 -_

Ecuador ............. Mar. 1957 88166 22 827 342 000 25 000 105 209 22 000 249750

El Salvador .......... Jul. 1956 27 689 73 588 225 000 - 44 751 90 846 448 000 -

Guatemala ........... Ago. 1956 64 951 61422 395 000 78 000 68122 91764 362 551

Guyana .............. Ene. 1947 22 355 1 500 - 27 580 - 10 410 -

Haitf ................ Ene. 1962 188 028 - 50 000 1657 000 140714 - 200 000 1 338 000

Honduras ............ Jul. 1959 25 467 45 994 39 000 - 24 930 43 069 197 000 -

México ............. ; Ene. 1957 32 002 157 685 1300000 - 75 005 216200 - _

Nicaragua ........... Nov. 1958 47 907 43152 (f) 123 000 61 188 84 402 278 000 -

Panamá ............. Ago. 1957 30 952 69 638 218 000 - 38 860 87 074 94 000 -

Paraguay ............ Oct. 1957 22 928 - - - 77108 - 170200 -

Perd ................ Nov. 1957 106411 - 107 000 - 117 662 - 117 000 -

República Dominicana. Jun. 1958 136 954 - (f) - 106 738 - - -

Belice ............... Feb. 1957 4181 - -_ _- 13169 - 31000 -

Guayana Francesa .... Sep. 1963 440 - - - 1 000 - - -

Surinam ............. May. 1958 145 420 - 9 000 - 143 321 - 20 500 -

Proyectos Inter-pafses
y Servicios Generales 184 590g) 333 338g) - - 572906h ) 540379h) - 207 000

Total............. 1 660298 948381 3192000 2179000 2538143 1312561 2647511 1625000

- Nada
(a) Cifras redondeadas a la centena más próxima; no incluye gastos de embarque. (b) Provisional. (c) No se incluyen
gastos de embarque. (d) Fondos de contrapartida. (e)Incluye $91.495 para el Centro de adiestramiento de Malaria en
Rfo de Janeiro. (f) Fondos disponibles de asignaciones anteriores cubren las necesidades. (g) No incluye los fondos
regulares de OPS y OMS para la Oficina de Washington. (h) Incluye los fondos regulares de OPS y OMS para la Oficina
de Washington.


