



ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA
DE LA SALUD



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA SALUD

120.ª Reunión
Washington, D. C.
Junio de 1997

Tema 5.5 del programa provisional

CE120/26 (Esp.)
9 abril 1997
ORIGINAL : INGLÉS

EDIFICIOS DE LAS OFICINAS DE CAMPO DE LA OPS

Este es un informe de situación sobre los proyectos de construcción en Barbados, México y Honduras.

Barbados

La construcción del nuevo edificio de la OPS para la Coordinación de Programas en el Caribe (CPC) casi está terminada. Al momento de redactar este informe, se ha previsto que la oficina de la CPC esté en funcionamiento en el nuevo edificio para fines de abril de 1997. Una vez que pueda ocuparse el nuevo edificio, se demolerá la estructura antigua y se terminarán los trabajos de jardinería.

Honduras y México

No hay nada nuevo que informar en relación con estos dos proyectos, ya que no se ha llegado a ningún acuerdo con respecto a los terrenos que se usarán para la construcción de los edificios de la OPS. Por lo tanto, el Director propone que estos dos proyectos sigan inactivos y que se mantenga informado al Comité Ejecutivo si hay nuevos acontecimientos.